



## OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU SUBOTICA

### REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Linija mulja se finansira iz donacije EU i sopstvenih sredstava opštine Subotica

#### CILJEVI PROJEKTA

1. Tretman viška bioaktivnog mulja prema evropskim standardima;
2. Povećavanje energetske efikasnosti sistema prečišćavanje otpadnih voda;
3. Bezbedan i savremen tretman viška bioaktivnog mulja;
4. Zaštita i poboljšavanje kvaliteta tla, vazduha, kao i površinskih voda.

#### OPIS PROJEKTA

Sa nadgradnjom i proširenjem postrojenja za tretman otpadnih voda tzv. Uređaja za prečišćavanja otpadnih voda (UPOV) dugoročno se rešava pitanje tretmana viška bioaktivnog mulja sa bezbednim odlaganjem stabilizovanog mulja prema evropskim standardima.

Primenom nove tehnologije anaerobne digestije viška bioaktivnog mulja u velikoj meri će se povećati energetska efikasnost postojećeg sistema, s obzirom da će iz gasa koji nastaje tokom digestije, i koji sadrži metan kontinualno proizvoditi električnu energiju.



**BUDŽET: 5.070.169 €**

Donacija Evropske unije (CARDS 2004): 5.070.169 €  
(Radovi 4.720.169 € i tehnička pomoć 350.000 €)

Razvoj projekta	Identifikacija potrebe	Studija izvodljivosti	Tender za radove	Implementacija projekta
	Decembar 2004.	Novembar 2005 - Jun 2006.	Linija vode: Jun 2006. Linija mulja: Januar 2007.	Linija vode: Septembar 2007 - Mart 2009. Linija mulja: Decembar 2007 - Mart 2009.

#### STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) je početkom septembra meseca 2006. godine raspisala poziv za dostavljanje ponude za „liniju mulja“.
- Ponude ponuđača za liniju mulja: komisija, koja je formirana od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) je dana 22.01.2007. godine završila ocenjivanje ponuda.
- Ugovor je potpisan 30.03.2007. godine a stupio je na snagu 05.04.2007. godine. Evropska agencija za rekonstrukciju prihvatila da finansira ceo iznos ugovora.
- U toku 2006. godine shodno Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“ br 47/03 i 34/06) završene su aktivnosti na izradi dokumenata, obezbeđivanju dozvola i saglasnosti potrebnih za pribavljanje odobrenja za izgradnju objekta.
- Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Novi Sad na osnovu svih dokumenata 08.09.2006. godine izdao je Odobrenje za izgradnju.
- Pripremeni radovi na gradilištu počeli su 05.07.2007. godine.
- Građevinski radovi na izgradnji objekata započeti su 20.09.2007. godine.

#### Napomena:

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP) u ime donatora - Delegacije Evropske unije (DEU) vršio je nadgledanje sprovođenja projekta i poštovanje zahteva donatora.

Izvođenje radova je završeno u skladu sa ugovorom, u martu 2009. Od tada su izvršene provere i testiranja od strane nadzora i investitora, i u toku je organizacija tehničkog prijema. Potvrda o tehničkom prijemu će biti izdata u junu 2010.

Maj 2010.