



GLAVNE AKTIVNOSTI U PERIODU OD 2010-2013.

	feb/10	mar/10	apr/10	maj/10	jun/10	jul/10	avg/10	sep/10	okt/10	nov/10	dec/10	jan/11	feb/11	mar/11	apr/11	maj/11	jun/11	jul/11	avg/11	sep/11	okt/11	nov/11	dec/11	jan/12	feb/12	mar/12	apr/12	maj/12	jun/12	jul/12	avg/12	sep/12	okt/12	nov/12	dec/12	jan/13				
POČETNA FAZA																																								
OBUKA (2 dana)																																								
RADIONICA (1 dan)																																								
OKRUGLI STO (1/2 dana)																																								
SEMINAR (1 dan)																																								
STUDIJSKO PUTOVANJE (5 dana)																																								
Promotivne kampanje za reformu JKP i investicione projekte																																								
KOMPONENTA 1 – REFORMA JKP																																								
Zakonodavne, institucionalne i fiskalne reforme																																								
Novi zakoni, regulative i procedure																																								
Osnivanje regionalnih javnih komunalnih preduzeća																																								
Nacionalna strategija i Akcioni plan za period 2010-2013. godine																																								
Podrška javnim komunalnim preduzećima																																								
KOMPONENTA II – BOLJE PROGRAMIRANJE OPŠTINSKE INFRASTRUKTURE I PRIPREMA PROJEKATA																																								
Pregled i ažuriranje IS SLAP2.0																																								
Sastanci Koordinacione grupe za podršku projektima lokalne infrastrukture (KG LI)																																								
Procena neophodnih obuka																																								
Akcioni plan za jačanje kapaciteta																																								
Studije izvodljivosti i ažurirani projekti																																								
1. Pripremiti prvu studiju izvodljivosti za izabrani projekat																																								
2. Pripremiti drugu studiju izvodljivosti za izabrani projekat																																								
3. Pripremiti treću studiju izvodljivosti za izabrani projekat																																								
4.....																																								
i.Pripremiti projektnu i tendersku dokumentaciju za prvi izabrani projekat																																								
i.Pripremiti projektnu i tendersku dokumentaciju za drugi izabrani projekat																																								
i.Pripremiti projektnu i tendersku dokumentaciju za treći izabrani projekat																																								
i.....																																								
KOMPONENTA III – SPROVODJENJE IZABRANIH PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE																																								
Tender za Projekat regionalnog upravljanja čvrstim otpadom - Sremska Mitrovica/Šabac																																								
Tender za projekat X																																								
Sprovesti Programe unapređenja finansijskih i operativnih rezultata (FOPIP) na sledećim projektima:																																								
a. FOPIP Pirotski okrug																																								
b. FOPIP Rasina, Kruševac																																								
c. FOPIP VBK, Vrbas																																								
d. FOPIP Sremska Mitrovica/Šabac																																								
e. FOPIP X																																								
Nadzor sprovođenja ugovora o izvođenju radova na sledećim projektima:																																								
a. Rasina, Kruševac																																								
b. Veliki bački kanal - VBK, Vrbas (uključujući fazu pripreme Detaljnog projekta)																																								
c. Sremska Mitrovica/Šabac																																								
d. X																																								
Dopunske Procene uticaja na životnu sredinu (PUŽS) za Pirot, Kruševac i Vrbas																																								
a. Podrška u izradi dopunske Procene uticaja na životnu sredinu za Pirot																																								
a1. Master plan za zatvaranje nesanitarnih deponija u Pirotu																																								
a2. Institucionalna podrška i dopuna PUŽS za Pirot																																								
b. Podrška u izradi dopunske Procene uticaja na životnu sredinu za Kruševac																																								
c. Podrška u izradi dopunske Procene uticaja na životnu sredinu za Vrbas - VBK																																								