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Region

 Grad Subotica i 6 opština u severnom delu AP Vojvodine: 

Senta, Baĉka Topola, Kanjiţa, Novi Kneţevac, Ĉoka i Mali IĊoš.

 Prema popisu 2002: 285.025 stanovnika, 3.102 km2, 105.124 

domaćinstava, 

 Formiranje regiona:

• 2006: potpisan meĊuopštinski sporazum (bez opštine Novi   

Kneţevac) 

• 2007: osnovano Društvo ’’Regionalna deponija’’, d.o.o.

• 2007: uraĊen i usvojen RPUO

• 2011: regionu pristupila opština Novi Kneţevac, dopunjeni 

sporazum na usvajanju skupština svih uĉesnica regiona





’’Regionalna deponija’’ d.o.o., aktivnosti

 1. Izgradnja i rad regionalne deponije, transfer stanica i 

reciklaţnih dvorišta,

 2. Transport otpada od transfer stanica do regionalne deponije,

 3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz 

komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,

 4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na trţište 

sekundarnih sirovina,

 5. Razvoj i unapreĊenje sistema za reciklaţu, izgradnju potrebnih 

objekata i infrastrukture,

 6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnju energije iz 

otpadnog materijala i mehaniĉko-biološko tretiranje pre odlaganja 

na deponiju, i dr.,



Regionalni sistem UO, komponente

 1. Izgradnja regionalne sanitarne deponije sa svom infrastrukturom, 

postrojenjem (objekat i linija) za selekciju otpada i kompostanom,

 2. Izgradnja 4 transfer stanice sa reciklaţnim dvorištima u Subotici, 

Baĉkoj Topoli, Senti i Kanjiţi

 3. Izgradnja 3 reciklaţna dvorišta u Ĉoki, Novom Kneţevcu i Malom 

IĊošu,

 4. Nabavka mehanizacije za rad kompleksa sanitarne deponije 

(kompaktor, buldozer, utovarivaĉ, viljuškar, kamion, autopodizaĉ itd.) i 

rad reciklaţnog centra i transfer stanica

 5. Nabavka vozila za transport otpada od transfer stanica do 

regionalne deponije,

 6. Zatvaranje 7 postojećih deponija/smetlišta u regionu,

 7. Nabavka dodatne opreme (vozila, kontejneri), za sakupljanje, 

odvoţenje i primarnu selekciju otpada.





Lokacija nove sanitarne deponije 

 19,7 km jugoistoĉno od Subotice, naslanja se na lokalni put IV 

reda, Subotica-Bikovo-Orom, asfalt, 4-5 m širine,

 K.P. Broj 2635 K.O. Bikovo, 46 ha, telo deponije 31,6 ha, 

poljoprivredno zemljište III klase, ne koristi se,106,4-110,3 mnv

 Najbliţa sela Gabrić i Orom na 1,6 km, najbliţa izvorišta 

vodosnabdevanja u naselju Bikovo, 2 km

 Park prirode ’’Palić’’ udaljeno 3 km, Specijalni rezervat  prirode 

’’Ludoško jezero ’’ udaljeno 5 km, 

 2011: vlasnik Grad Subotica, izdaje u zakup Društvu ’’Regionalna 

Deponija’’ na 99 godina,

 Izvršena prenamena zemljišta u graĊevinsko zemljište, lokacijska 

dozvola izdata 06.09.2011.



Izbor lokacije nove sanitarne deponije 

 Lokacija u skladu sa preporukama ’’Studije o prostornom razmeštaju 

regionalnih deponija i TS na teritoriji Vojvodine’’, 2006,

 2007: Studija vrednovanja potencijalnih mikrolokacija u svrhu namene 

izgradnje reg. deponije na prostoru opš. Subotica i RPUO

 2008: Prostorni plan opštine Subotica (3 mikrolokacije), Sl. list 19/08

 2009: Generalni projekat sa prethodnom SO (2 mikrolokacije), 

prednost lokacije K.P 2635 (lok. 2) u odnusu na K.P. 103 (lok.1) 

 7. maj 2010: Izveštaj o struĉnoj kontroli, PSAUG

 10. maj 2010: javna prezentacija,

 8. jul 2010: Odluka Vlade RS o odreĊivanju lokacije (Sl. gl. RS 47/10),

 30.12.2010: donet PDR sa SPUŢS (Sl. list Grada Subotica 44/10).





Tehniĉka dokumentacija za izgradnju 

kompleksa regionalne deponije 

 Postojeća

• Geološka istraţivanja: septembar – oktobar 2010,

• Radna verzija Idejnog projekta i Studije opravdanosti (izvor 

finansiranja World Bank-IFC): završeno maja 2011,

• Izvršena prenamena zemljišta u graĊevinsko, lokacijska dozvola 

izdata 06.09.2011,

• Usaglašavanje Studije opravdanosti i Idejnog projekta sa od strane 

PPF3, rok: decembar 2011,

• Izrada Studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu, od strane 

PPF3, rok: decembar 2011.



Tehniĉka dokumentacija za izgradnju 

kompleksa regionalne deponije 

 Predstojeća

• Revizija Idejnog projekta i Studije opravdanosti od strane drţavne 

revizione komisije,

• Izrada novog RPUO, potpisan je ugovor sa Republiĉkim fondom za 

zaštitu ţivotne sredine o finansiranju

• Revizija postojećih LPUO

• Izrada Glavnih projekata, u toku je priprema tendera,

• Pribavljanje graĊevinske dozvole.



Tehniĉka dokumentacija

 Za Izgradnju transfer stanica i reciklaţnih dvorišta

• Izbor lokacija i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa

• Izrada planske dokumentacije

• Pribavljanje lokacijskih dozvola

• Geološka istraţivanja 

• Izrada Glavnih projekata i Studije o proceni uticaja 

• Pribavljanje graĊevinskih dozvola

 Za zatvaranje postojećih deponija/smetlišta

• Istraţni radovi

• Izrada Glavnih projekata zatvaranja (osim Grada Subotica i 

opštine Baĉka Topola)



Idejni projekat i SO: Kompleks sanitarne 

deponije - RCUO 
Опис делова Површина, ha Површина, % 

Комплекс депоније (површина унутар ограде)   
1. Улазна радна зона – предвиђена за смештај свих објеката непходних 
за вршење регуларних активности комплекса регионалне депоније/РЦУО 

3,84 8,35 

2. Тело депоније    
2.1. Тело депоније –касете за одлагање отпада, пројектовано 10 
санитарних касета, изградња у 5 фаза, намењено свакодневном 
одлагању комуналног отпада током пројектованог живота депоније 

31,60 68,76 

2.2. Тело депоније – ободни и преградни насипи 2,73 5,94 
2. Тело депоније међузбир 34,33 74,70 
3. Зелени појас – заштитни појас 7,79 16,95 

Укупно 45,96 100,00 

 



Idejni projekat i SO: Kompleks sanitarne 

deponije - RCUO 

Ograda, klizna kapija, industrijska vaga, portirnica/ vagarska kućica, telo 

sanitarne deponije sa obodnim kanalima i pregradnim nasipima, interni 

putevi, sistem za sakupljanje i tretman procednih voda u lagunama i 

recirkulaciju na telo deponije, SBR sistem za tretman ostalih otpadnih voda, 

sistem za sakupljanje i spaljivanje deponijskog gasa, upravna zgrada, 

laboratorija, dezinfekciona barijera, objekat za pranje vozila, radionica, 

postrojenje za separaciju otpada-MRF, i kompostana aerobnog tipa, RD, 

hangar za skladištenje baliranog otpada, sekundarnih sirovina i kućnog 

opasnog otpada, platoi za privremeno skladištenje i sortiranje kabastog i 

graĊevinskog otpada, parkinzi za pristigla i oprana vozila, bunar i rezervoar 

tehniĉke vode, transformator, prikljuĉak na gradski vodovod, skladište za 

inertni materijal, zeleni pojas.









Idejni projekat i SO: RCUO 

 Telo deponije: 10 kaseta za ukupno od oko 3.600.000 m3 odnosno 

2.900.000 t otpada,

 Procenjeni radni vek deponije: oko 33 godine,

 Projektovana  hidroizolacija dna deponije: 0,5 m vodonepropusne 

gline, k<1x10-9 m/s, i HDPE membrana (EU Direktiva 1999/31/EC i 

Uredba o odlaganju otpada na deponije (Sl. gl. RS 92/10),

 Deponovanje i kompaktiranje otpada u dnevne ćelije visine 2 m;

na kraju radnog dana se prekrivaju inertnim materijalom od 0,2 m, 

ukupna proseĉna visina: šest  ćelija, odnosno 15,5 m, 

 Procedne vode: tretman u aeracionoj i taloţnoj laguni, nakon ĉega 

se recirkulišu nazad na telo deponije ili reversna osmoza u 

sluĉaju ispuštanja u površinski tok.



Idejni projekat i SO: RCUO 

 Fazno postavljanje biotrnova i horizontalnog sistema za 

sakupljanje i odvodjenje deponijskog gasa na spaljivanje; 

 Zatvaranje deponije: u skladu sa EU Direktivom 1999/31/EC, i 

Uredbom o odlaganju otpada na deponije (Sl. Gl. RS 92/10),

 Predloţena linija za separaciju reciklabilnog otpada, 15 t/h, PET-

90%, papir/karton-50%, metali-80%, plastiĉni otpad-50%,

 Predloţeno kompostiranje na otvorenom u aerisanim hrpama,

 Mehanizacija u RCUO: kompaktor, buldozer, utovarivaĉ, viljuškar, 

kamion kiper, bobcat, auto-podizaĉ,

 RD u RCUO: presa/balirka, mlin za mlevenje PET, kontejneri, vage,

 Laboratorujska oprema



SO: Transfer stanice 

 Transfer stanice (TS): Subotica (Subotica), Baĉka Topola (B. Topola i 

Mali IĊoš), Senta (Senta i Ĉoka), Kanjiţa (Kanjiţa i N. Kneţevac). 

 SO 2011: pristupni put, ograda, klizna kapija, industrijska

vaga, portirnica/vagarska kućica, dezinfekciona barijera, upravna 

zgrada, radionica, servis za pranje mehanizacije, parkinzi, 

transformator, prilazna rampa, pretovarna platforma, usipni koš,, 

šine, zeleni pojas. TS Senta i hidrauliĉnu presu,

 RD u okviru TS: kontejneri pod nadstrešnicom, skladište

sa hidrauliĉnom presom/balirkom i vagama, viljuškar, bobcat, platoi 

za privremeno odlaganje kabastog i graĊevinskog otpada i kućnog 

opasnog otpada. 

 Lokacija: do 1 ha, sa svom infrastrukturom: prigradska 

(industrijska zona).  





Категорија Депонија
Површи

на (m2)

Дубина 

(m)
Запремина (m3) Напомена Ризици

Мала 

депонија 

Комунална

депонија 

Чока

8.000 1,5 12.000

Нема третмана отпада 

али није близу речних 

токова

Емисија депонијског 

гаса, потенцијално 

загађење подземних 

вода

Кањижа –

комунална

депонија

40.000 1,0 40.000

Постоји третман 

отпада и није близу 

речних токова

Емисија депонијског 

гаса, потенцијално 

загађење подземних 

вода

Средња 

депонија 

Нови 

Кнежевац
66.100 1,5 99.150

Није близу речних 

токова али велика 

количина депонованог 

отпада укључивши и 

опасни

Емисија депонијског 

гаса, потенцијално 

загађење подземних 

вода

Мали Иђош 23.500 0,5 11.750

На мање од 100 m од 

реке и кућа, нема 

третмана отпада

Емисија депонијског 

гаса, загађење 

подземних вода, 

загађење површинских 

вода, утицај на јавно 

здравље

Сента –

комунална

депонија

60.000 2,0 120.000

Отпад се третира, није 

близу река, али је 

велика количина 

депонованог отпада 

Емисија депонијског 

гаса, потенцијално 

загађење подземних 

вода

Велика 

депонија

Бачка 

Топола –

депонија ЈКП

38.500 2,0 77.000

Отпад се третира, али 

је поред реке и велика 

је количина 

депонованог отпада

Емисија депонијског 

гаса, загађење 

подземних вода, 

загађење површинских 

вода

Суботица –

Александров

ачка бара

144.800 6,0 868.800

Постоји третман 

отпада, али је на 200 м 

од кућа, велика 

количина депонованог 

отпада 

Емисија депонијског 

гаса, загађење 

подземних вода, 

загађење површинских 

вода, утицај на јавно 

здравље

SO: 

Zatvaranje 7 

nesanitarnih 

deponija

Kategorizacija prema 

stepenu rizika



Опис
Предлог Фаза I

2012-2013, €

Предлог Фаза

II 2020, €

Предлог Фаза

III 2027, €

Предлог Фаза

IV 2034-35, €

Предлог 

Фаза V 2040-

41, €

Предлог Фаза

VI

2046-47, €

Укупно, 

Инвестиције у 

свим фазама, €

Комплекс 

регионалне 

депоније-радови

9.684.227 3.723.990 3.760.380 3.564.665 3.586.159 1.086.656 25.406.067

Механизација на 

депонији
934.800 934.800

Компостана-радови 770.000 770.000

Механизација за 

компостилиште
350.000 350.000

Трансфер станице -

радови,4 ком.
2.493.960 2.493.960

Механизација на 

трансфер станицама
956.250 956.250

Додатна опрема за 

сакупљање отпада
3.185.340 3.185.340

Затварање 

постојећих депонија
7.832.422 14.700 14.700 14.700 1.000 0 7.877.522

Рециклажна 

дворишта - радови, 

3 ком

393.270 393.270

Рециклажна 

дворишта опрема
279.750 279.750

Међузбир 

инвестиција без 

инжењер., надзора 

и непредвиђених 

радова

26.880.019 3.738.690 3.775.080 3.579.355 3.587.159 1.086.656 42.646.959

Инжењеринг, 

пуштање у 

рад,надзор, 5%

696.592 186.935 188.754 178.968 179.358 54.333 1.484.939

Непредвиђени 

радови, 7,5%
1.588.041 280.402 283.131 268.452 269.037 81.499 2.770.561

Откуп земљишта

Укупне инвестиције 

без ПДВ
29.164.652 4.206.026 4.246.965 4.026.774 4.035.554 1.222.488 46.902.459

ПДВ, 18% 2.507.730 672.964 679.514 644.284 645.689 195.598 5.345.779

Укупне инвестиције 

са ПДВ
31.672.381 4.878.990 4.926.479 4.671.058 4.681.242 1.418.086 52.248.238

Укупне инвестиције 

без надзора
30.975.790 4.692.056 4.737.725 4.492.091 4.501.885 1.363.753 50.763.299

Укупно План 

приоритетних 

инвестиција

31.672.381

SO:
Procena 

troškova i 

raspodela 

predloţenih 

ulaganja po 

fazama



SO: IZVORI FINANSIRANJA

 Troškovi deponovanja ĉvrstog otpada po domaćinstvu: 1,7 - 2,23 

€/mesec

 Troškovi sakupljanja i deponovanja ĉvrstog otpada po domaćinstvu: 

3,2 -3,5 €/mesec   

Рб СТАВКЕ ФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV ФАЗА V ФАЗА VI Укупно
Структура 

у %

1.
ЕУ ИПА 

грант
12,948 12,948 24.8%

2. Еко фонд 7,823 7,823 15.0%

3. Ино-кредит 6,258 6,258 12.0%

4.. Општине 4,643 4,879 4,926 4,671 4,681 1,418 25,219 48.3%

УКУПНО 31,672 4,879 4,926 4,671 4,681 1,418 52,248 100.0%



SO:
Predlog za 

finansiranje 

prioritetnih 

investicija

Опис

Предлог LOT

1/1, фаза I

јули 2012, 

€

Предлог LOT

1/2, фаза I

јули 2012,

€

Предлог LOT 2, 

фаза I

март 2013, 

€

Укупно Предлог 

фаза I

2012-2013,

€

Извор финансирања

Комплекс региналне депоније -радови 9.684.227 9.684.227 EU-IPA Фонд

Механизација на депонији 934.800 934.800

7 општина, Eко Фонд, 

донације, ино-

кредити, KfW, EBRD, 

EIB

Компостана-радови 770.00 770.000 EU-IPA Фонд

Компостана-механизација 350.000 350.000

7 општина, Eко Фонд, 

донације, ино-

кредити, KfW, EBRD, 

EIB

4 Трансфер станице-радови 2.493.960 2.493.960 EU-IPA, Фонд

Механизација на трансфер станицама 956.250 956.250

7 општина, Eко Фонд, 

донације, ино-

кредити, KfW, EBRD, 

EIB

Додатна опрема за сакупљање отпада 3.185.340 3.185.340
7 општина, Eко Фонд, 

донације, ино-кредити

Затварање постојећих депонија 7.832.422 7.832.422
7 општина, Eко Фонд, 

донације, SIDA

3 Рециклажна дворишта - радови 393.270 393.270 7 општина, Eko Фонд

3 Рециклажна дворишта - опрема 279.750 279.750 7 општина, Eko Фонд

Међузбир инвестиција без инжењер., 

надзора и непредвиђених радова
12.948.187 7.832.422 6.099.410 26.880.019

Инжењеринг, пуштање у рад, надзор, 

5% (прим. 1)
391.621 304.971 696.592 7 општина

Непредвиђени радови, 7,5% 971.114 587.432 29.495 1.588.041 7 општина

Откуп земљишта

Укупне инвестиције без ПДВ 13.919.301 8.811.475 6.433.876 29.164.652

ПДВ, 18% 1.409.836 1.097.894 2.507.730 7 општина

Укупне инвестиције са ПДВ 13.919.301 10.221.311 7.531.770 31.672.382

Укупне инвестиције без надзора 13.919.301 9.829.690 7.226.799 30.975.790

Укупно План приоритетних 

инвестиција
13.919.301 10.221.311 7.531.770 31.672.382



SO: TEHNIĈKA POMOĆ
Елементи TA

Процењени 

трошкови, €
Рок Извор финансирања

План финансијског и оперативног 

унапређења (FOPIP), укључујући уговоре 

о пружању сервиса (SLA), уговоре о 

набавкама, итд.

300.000

3 месеца пре почетка рада 

комплекса, траје следећих 

годину дана

Неиндентификовано, 

Очекује се да буде 

финансирано из фонда 

EU IPA

Оглашавање тендера за изградњу и 

надзор над имплементацијом целог 

пројекта, укључивши и изградњу

750.000

3 месеца пре оглашавања 

тендера и траје све до 

завршетка пробног рада

Треба да буде 

финансирано из фонда 

EU IPA

Кампања подизања јавне свести 200.000

6 месеци пре почетка рада 

комплекса, траје следећих

6 месеци

Неиндентификовано, 

Очекује се да буде 

финансирано из фонда 

EU IPA

Тренинг радне снаге Регионалног 

предузећа
100.000

3 месеца пре почетка рада 

комплекса, траје следећих

6 месеци

Неиндентификовано, 

Очекује се да буде 

финансирано из фонда 

EU IPA

УКУПНО ДОДАТНО, € 1.350.000



Опис

Процењени 

трошкови

€

Категориј

а

Метод 

набавке

Извори финансирања

EU IPA

Општине, Eko 

Фонд, ино 

кредити

Општине, 

Eko Фонд 

(SIDA)

Општине
Неинденти

фиковано

Укупно,

€

Фаза I, 

Lot 1/1

1. Изградња фазе I комплекса регионалне 

депоније
7.543.055 Радови

EU-PRAG 

Fidic Црвена 

књига

7.543.055 7.543.055

2. Изградња постројења за сепарацију 

отпада
2.141.172

Построје

ње и 

пројектуј-

изгради

EU-PRAG 

Fidic Жута 

књига

2.141.172 2.141.172

3. Изградња компостилишта 770.000 Радови

EU-PRAG 

Fidic Црвена 

књига

770.000 770.000

4. Изградња 4 трансфер станице 2.493.960 Радови

EU-PRAG 

Fidic Црвена 

књига

2.493.960 2.493.960

Инжењеринг, надзор, уговарање

Непредвиђено 971.114 971.114 971.114

ПДВ, 18%

Међузбир Фаза I, 

Lot 1/1
13.919.301 12.948.187 971.114 13.919.301

Фаза I, 

Lot 1/2

1. Припремни радови за затварање 

сметлишта
209.371 Услуге

Локална 

набавка
209.371 209.371

2. Грађевински радови затварања 

сметлишта
7.623.051 Радови

Локална 

набавка
7.623.051 7.623.051

Инжењеринг, надзор, уговарање 391.621 Услуге
Локална 

набавка
391.621 391.621

Непредвиђено 587.432 587.432 587.432

ПДВ, 18% 1.409.836 1.409.836 1.409.836

Међузбир Фаза I, 

Lot 1/2
10.221.311 7.832.422 2.388.889 10.221.311

Фаза I,

Lot 2

1. Набавка опреме и механизације 5.706.140
Испорука 

добара

Локална 

набавка
5.706.140 5.706.140

2. Изградња 3 рециклажна дворишта 393.270 Радови
Локална 

набавка
393.270 393.270

Инжењеринг, надзор, уговарање 304.971 Услуге
Локална 

набавка
304.971 304.971

Непредвиђено 29.495 29.495 29.495

ПДВ, 18% 1.097.894 1.097.894 1.097.894

Међузбир Фаза I,

Lot 2
7.531.770 5.706.140 393.270 1.432.360 7.531.770

Укупно план приоритет. инвестиција 31.672.382 12.948.187 5.706.140 8.225.692 4.792.363 31.672.382

FOPIP 300.000 300.000

Трошкови тендера и надзора над шемом 750.000 750.000

Кампања подизања јавне свести 200.000 200.000

Тренинг радне снаге Регионалног 

предузећа
100.000 100.000

Укупно додатно, TA 750.000 600.000 1.350.000

SO: Plan 

nabavke



SO: Organizaciona 

šema Društva
Ukupno 61zaposlenih

 Uprava: 4

 Odeljenje tehniĉkih 

poslova: 52 

• RJ Deponija: 11;

• RJ Separacija: 12; 

• RJ Kompostana: 1; 

• RJ TS i transport: 28;

 Odeljenje finansijsko-

ekonomskih poslova: 3

 Odeljenje zaštite 

ţivotne sredine: 2



PITANJA I POMOĆ

Mr Mirjana Stanković, dipl.ing.tehn.

Ekspert za upravljanje ĉvrstim otpadom, MISP

+381 63 8119 034

mirjana.s.stankovic@gmail.com

www.misp-serbia.rs

Hvala na paţnji!
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