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ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА
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КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА: МИСП, 

општине, Дирекција

јесен 2008.

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

јесен 2008.

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

Надзорни одбор 

јануар 2009.

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

МИСП 3.-8.2009.

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

октобар 2009.

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

март 2010.

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

Надзорни одбор 

мај. 2010.

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

август 2010.-

август 2011.

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

2011.-2013.

ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА



КОРАЦИ  ЕУ Студија оправданости

1. Идентификација Пројекта: Општине, Дирекција за 
воде, МИСП – 2008.

2. Регистрација Пројекта у репрезентативну базу 
података – СЛАП – Општине, ЈП “Колубара”

3. Конципирање и разрада Пројекта у оквиру СЛАП 
система, ЈП “Колубара”, МИСП

4. Образлагање и одобравање Пројекта – Надзорни 
одбор МИСП – Влада РС, МИСП



ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 1
Предности Пројекта уочене у фазама идентификација, 
регистрације, евалуације:

1. Утемељеност и усклађеност са Националном 
стратегијом (Водопривредна основа РС), националним 
и регионалним просторним плановима

2. Обухват и карактер – Регионални систем са око 200.000 
будућих корисника

3. Ствара претпоставке за регионалну сарадњу у 
виталној комуналној функцији

4. Јасно идентификован “Власник” Пројекта са визијом 
даљег развоја

5. Консензус – подршка Пројекту у свим општинама



1. Пројектни тим спреман да се ефикасно укључи у 
развој

2. Реална подршка Владе РС (ураћени и изграђени 
пројекти)

3. Јасна концепција за даљу разраду у СО

4. Дефинисана међу-општинска сарадња (потребно 
иновирати)

5. Могућност усклађивања са ЕУ стандардима

ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 2



Студија оправданости - Садржај
1. Извршни резиме

2. Услови окружења

3. Техничка анализа

4. Питања заштите животне средине

5. Финансијска и економска анализа

6. Институционално/организациона питања

7. Оцена пословања ЈП

8. План реализације

9. Анализа ризика





ГЛАВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Елемент Усвојена техничка 

опција

Искоришћени водни ресурси –

акумулација “Ровни”
930 l/s

Локални извори 270 l/s

Магистрални цевоводи 44,4 km

Постројења за пречишћавање 940 l/s

Резервоари 4.700 m3

Нова дистрибуциона мережа 60 km

Пумпне станице 602 kW





ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – I ФАЗА

Компонента
x 1.000 € Финансирано од стране 

Израда потребне техничке 

документације 550 Општине, ЕУ

Израда тендерске документације 100 ЕУ

Програм редукције губитака воде
1450 Општине

Систем сирове воде Ровни – Ваљево 4910 ЕУ

Део система чисте воде у Ваљеву 3134 ЕУ

Део система чисте воде низводно од 

Ваљева 5000 Влада РС

Надзор при извођењу 450 ЕУ

Техничка подршка ЈП 250 ЕУ

Укупно 15844 Допринос ЕУ≈ 9 M€



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА I ФАЗЕ (M€)

Извор финансирања

Вредност 

инвестиција

(текућа €)

Учешће

Национално кофинансирање

– Влада РС
5.000 32%

Финансирање средствима

IPA2010 - EUD
8.100 51%

Допринос општина 1.450 9%

TA - EUD 0.800 5%

Остало 0.494 3%

Укупно 15.844 100 %



ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕНДЕРИ

 Техничка документација (идејни, главни пројекат 

окробар 2010. – јун 2011.)

 Припрема тендерске документације: април –

август 2011.

 Надзор изградње 2012.-2013.

 Унапређење капацитета ЈП и програм 

побољшања оперативне ефикасности за ЈП које 

ће управљати системом 2012. – 2013.



КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ
Писмо о ангажовању на Пројекту:

 Одобрено од стране свих скупштина оштина и 

потписано октобра 2010.

 Дефинише улоге и обавезе појединих страна

 Јединица за имплементацију, координација

 Начин реализације и финансирања компоненти

 Припрема и потписивање прилагођених договора 

о коришћењу система



КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ
Иновирани међуопштински Споразум о коришћењу и 
управљању Регионалним системом:

 Заједнички интереси и циљеви

 Међусобна права и обавезе

 Надлежност (одржавање, управљање) – физичке 
границе – регионални елементи

 Обим и квалитет испоруке воде на велико (од-до)

 Мерења и контрола

 Генерална методологија формирања цена

 Рад у редовном и ванредном режиму



Уговори између испоручиоца (ЈП „Колубара“) и 
корисника – купца (надлежна комунална предузећа из 
Општина):
1. Количине воде
2. Гаранције сигурности испорука
3. Квалитет и контролу квалитета
4. Место испоруке
5. Начин мерења испоручених количина и квалитета
6. Одговорности испоручиоца до места испоруке и 

одговорност купаца
7. Детаљан начин формирања цене испоручених 

количина воде „на велико“ уз утврђивање норматива 
трошкова

8. Услове плаћања и гаранције наплате потраживања
9. Поступци у случају више силе
10.Случајеви у којима се привремено може умањити или 

обуставити испорука  воде
11.Одговорност за преузете обавезе и начин решавања 

спорних питања



БУДУЋА МЕЂУОПШТИНСКА 

САРАДЊЕ - ИЗАЗОВИ
 Пуштање у рад акумулације?

 Комплетност и обухват Регионалног система?

 Интегрално управљање водним ресурсима?

 Увођење цена на основу реалних трошкова?

 Рационално коришћење ресурса?

 Уједначавање нивоа услуге?

 Ефикасност наплате?

 Динамика реализације?



Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Експерт за инфраструктуру МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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