


UPRAVLJANJE RIZICIMA

Uticaj na projekat

Vreme, kvalitet i novac



ŠTA JE RIZIK?

“Neizvestan dogadjaj ili stanje koji, ako se desi, ima pozitivan ili 

negativan uticaj na bar jedan cilj projekta kao što su vreme, 

troškovi, obim ili kvalitet”
(PMBoK® Guide - Project Management Institute, USA)

Pozitivan ...manje nego pozitivan



ŠTA JE RIZIK?

Rizici nisu uvek negativni. Mogu imati i pozitivne rezultate.

Pozitivan rizik se često naziva“prilika”

Na primer

Treba da stignete na aerodrom na vreme i treba da prodjete

kroz saobraćajnu guţvu. Napuštate kuću na vreme, ali je ipak

“tesno”. Medjutim, te večeri je fudbalska utakmica i verovatno

neće biti guţve u saobraćaju – verovatno zato što je većina ljudi

ostala kod kuće ili na nekom drugom mestu da bi gledala

utakmicu.



ŠTA JE RIZIK?

Ispravno je pretpostaviti da je 

“sve važno.” 

Richard Thaler  (američki ekonomista)



OSNOVI RIZIKA

 Rizik je neizbeţan i prisutan je u skoro svakoj situaciji;

 Prisutan je u našem svakodnevnom ţivotu, javnim i privatnim

organizacijama;

 Rizik se odnosi na neizvesnost koja okruţuje buduće dogadjaje

i ishode. To je način iskazivanja verovatnoće i uticaj dogadjaja

sa mogućnošću da utiče na postizanje cilja organizacije;



OSNOVI RIZIKA

 Pojedini podaci o troškovima, izvodjenju i dinamici sprovodjenja 

projekta moţda nisu u potpunosti poznati dok projekat ne počne; 

 Rizici koji se pojavljuju, a koji mogu biti identifikovani u ranoj fazi 

projekta i koji će verovatno, u nekom trenutku, uticati na projekat 

često se nazivaju “poznatim nepoznanicama”;

 Ovi rizici se mogu ublaţiti dobrim upravljanjem rizika; 

 U slučaju rizika koji se ne mogu identifikovati u ranoj fazi projekta, 

dobro upravljanje rizicima će takodje pomoći timu za upravljanje 

projektom; 



OSNOVI RIZIKA

 Većina projekata uključuje izvestan nivo rizika, ali oni koji se
odnose na izgradnju i projektovanje vrlo često imaju ozbiljnije
posledice - tehničke, finansijske ili i jedne i druge.

 Pre nekoliko godina, britansko Ministarstvo trgovine i 
industrije ustanovilo je da je od projekata izgradnje u Velikoj 
Britaniji:

• 40% kasnilo sa završetkom;

• 50% premašilo budţet;

• 30% nije ispunilo očekivanja korisnika



OSNOVI RIZIKA

Rizici su veći:

 Što duţe projekat traje;

 Što je duţi vremenski period izmedju pripreme projekta i
početka radova;

 Što je manje iskusna organizacija ili iskustvo koje njeni
članovi imaju na sličnim projektima;

 Što je novija tehnologija na projektu.



UOBIĈAJENI OPŠTI PROJEKTNI RIZICI

a) Rizici koji se odnose na zaposlene:

- Glavni stručnjaci neće biti dostupni kada je to potrebno;

- Ključne veštine neće biti raspoloţive kada je to potrebno;

- Zaposleni će odlaziti tokom trajanja projekta.

b) Rizici u vezi sa opremom:

- Neophodna oprema neće biti dostavljena na vreme;

- Oprema moţe biti neispravna;

c) Rizici koji se odnose na korisnika projekta:

- Resursi neće biti raspoloţivi kada je to potrebno;

- Zaposleni neće donositi odluke na vreme;

- Gotovi dokumenti neće biti pregledani u skladu sa utvrdjenim

redosledom;

- Iskusne zaposlene će zameniti manje iskusni; 



UOBIĈAJENI PROJEKTNI RIZICI

d) Rizici u vezi sa obimom radova:

- Povećaće se potreba za dodatnim radovima;

- Izmene u obimu će se smatrati uključenim u projekat;

- Izmene u obimu radova će biti unete bez znanja uprave

projekta.

e) Rizici u vezi sa tehnologijom:

- Tehnologija će imati ograničenja koja mogu da ugroze projekat;

- Tehnološke komponente moţda neće biti lako integrisati;

-Tehnologija je nova i ne potupno jasna;



UOBIĈAJENI PROJEKTNI RIZICI

f) Rizici u vezi sa isporukom:

- Sistem neće ispuniti funkcionalne zahteve;

- Zahtevani kapacitet sistema je veći od raspoloţivog sistema.

g) Fiziĉki rizici:

- Radni prostor je oštećen ili uništen u poţaru, poplavi ili prilikom

druge nepogode;

- Kompjuterski virus napada razvojni sistem;



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

Strukturalni pristup identifikaciji, proceni i kontrolisanju rizika

koji se javljaju tokom trajanja projekta. Njegova svrha je da

doprinese boljem odlučivanju kroz razumevanje rizika

svojstvenih projektu i njihovog mogućeg uticaja;

(Ministarstvo finansija, Irska, Državna uprava za javne

nabavke)



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Nije nada. Nada nije strategija;

 Nijedna pojedinačna procena troškova ili dinamike nije ispravna;

 Troškovi, dinamika i tehnički rezultati su nerazdvojivi elementi;

 Upravljanje rizikom zahteva praćenje jasno definisanog procesa;

 Komunikacija medju svim učesnicima je najvaţniji činilac uspeha.



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Upravljanje rizikom treba posmatrati kao stalnu aktivnost koju 

treba sprovoditi i pratiti tokom celokupnog sprovodjenja 

projekta; 

 Idealno bi bilo da neko “preuzme” rizik i proces celokupnog 

upravljanja rizikom; 

 Upravljanje rizikom nije aktivnost koja se obavlja samo 

jednom, a onda se na nju zaboravi. Rizici ne nestaju tek tako, 

oni su uvek prisutni čak i kada je njihov uticaj ublaţen, kada su 

izbegnuti ili rešeni. 



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Uključiti rizike kao deo projekta;

 Identifikovati rizike u ranoj fazi 

projekta

 Izvršiti analizu i odrediti prioritete;

 Razjasniti vlasništvo;

 Planirati i sprovesti odgovore;

 Evidentirati rizike;

 Komunicirati;

 Dokument – evidencija rizika;



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Pri sprovodjenju mnogih projekata, većina inicijalnih rizika se odnosi na

korisnika i one koji pripremaju studiju izvodljivosti projekta i/ili tendersku

dokumentaciju;

 Tokom realizacije ugovora o izvodjenju radova, rizici se sve više odnose

na aktivnosti izvodjača, dobavljača ili pruţaoca usluga i na mogućnost

da on moţda neće moći da izvrši ono za šta je angaţovan ili da ne

postigne rezultate na odgovarajućem nivou kvaliteta.

 Sredstva kontrole su obično ugovorna dokumenta uključujući

specifikacije, uslove ugovora itd.



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Primeri rizika koji se ĉesto javljaju na mnogim projektima 

finansiranim sredstvima IPA ukljuĉuju sledeće:

- Prihvaćeni iznos ugovora je suviše nizak da pokrije očekivane 

ugovorne zahteve; 

- nedostatak kapaciteta ugovornih strana;

- glavni zaposleni nisu raspoloţivi za rad na realizaciji ugovora; 

- neiskusne ili neodgovarajuće osobe su angaţovane na realizaciji 

ugovora; 

- fokus poslovnih aktivnosti je na drugim ugovorima; 

- pogoršanje finansijske situacije nakon dodele ugovora; 



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 Ostali rizici koji mogu biti van kontrole izvodjača, dobavljača ili 

pruţaoca usluga mogu uključiti sledeće:

- Organ ugovarnja (OU) ne moţe da ispuni svoje ugovorne 

obaveze; 

- OU nije u mogućnosti da obezbedi gradjevinsku ili ostale 

neophodne dozvole ukoliko je to predvidjeno ugovorom o 

izvodjenju radova; 

- Značajna povećanja cena rada, opreme ili materijala; 

- Loše upravljanje realizacijom ugovora od strane OU;



ŠTA JE UPRAVLJANJE RIZIKOM?

 temeljne izmene zahteva korisnika/OU koje su nastale kao 

rezultat, na primer: 

• promena u zakonodavstvu;

• pronalaţenja grešaka u tehničkim uslovima što za 

posledicu moţe imati ozbiljne implikacije na planiranje ili 

finansijska sredstva za obe ugovorne strane; 

- različite nepredvidjene okolnosti;

- viša sila



RIZICI KOJI SE ODNOSE NA KAŠNJENJE – U FAZI 

TENDERA

• Vrsta tenderske procedure koja je u upotrebi;

(Otvorena/ograničena/dogovorena procedura, okvirni ugovori

• Vrste ugovora o izvodjenju radova

(FIDIC - odgovornost za projektovanje je na naručiocu ili izvodjaču)

ili

(PRAG - projekat organa ugovaranja ili projekat izvodjača)

• Ugovoreni vremenski rok za završetak realizacije je suviše kratak; 

• Ugovorni sporovi izmedju/sa ugovornim stranama; 



RIZICI KOJI SE ODNOSE NA STRATEGIJU NABAVKI ZA 
UGOVORE O IZVODJENJU RADOVA

a) Odgovornost za projekat:

b) Srpsko zakonodavstvo navodi brojne komplikacije u vezi sa
ugovorima “projektuj - izgradi” pri čemu je odgovornost za
projekat na izvodjaču.

c) To posebno vaţi za FIDIC Ţutu knjigu i PRAG ugovor “projektuj i
izgradi”.

Organ ugovaranja Izvodjač

FIDIC Crvena knjiga FIDIC Žuta knjiga

PRAG ugovor “projektuj - izgradi” PRAG ugovor po jediničnim cenama



RIZICI KOJI SE ODNOSE NA UGOVORE O IZVODJENJU 
RADOVA

a) Treba da budu jasno definisani u uslovima ugovora;

b) Ne treba da idu preterano u prilog kljijentu. U slučaju da je tako, to
će verovatno biti uzeto u obzir od strane izvodjača u fazi tendera i
on će uključiti takav rizik u svoju cenu. Rezultat toga je veći iznos
tendera i ugovorna cena.

c) Izvodjač u osnovi snosi komercijalni rizik koji se odnosi na
obezbedjivanje radova u skladu sa uslovima ugovora, za iznos
ugovora i u okviru navedenog roka za završetak realizacije.



PRIMERI MOGUĆIH PROBLEMA

PRIMER BR.1 

a) Korisnik ili Organ ugovaranja (OU) nisu obezbedili glavni projekat
radova i odgovarajuću gradjevinsku dozvolu u vreme objavljivanja
tendera;

b) Tender je raspisan i ponudjači su dali svoje cene na osnovu
predmera radova koji nije u potpunosti odraţavao stvarne
neophodne radove;

c) Ugovor je potpisao Organ ugovaranja sa dobitnikom tendera;

d) Tokom završetka pripreme glavnog projekta, identifikovani su brojni
sporni elementi koji su se razlikovali od onih na osnovu kojih je
raspisan tender i potpisan ugovor;



PRIMERI MOGUĆIH PROBLEMA

PRIMER BR.1 

(e) Korisnik kasni oko 10 meseci sa obezbedjivanjem svih
završenih i odobrenih glavnih projekata i pratećih
gradjevinskih dozvola za izvodjača;

(f) Usled tog kašnjenja, izvodjač je podneo zahtev za isplatu
dodatnih troškova koji premašuju 1,000,000 evra;

(g) Ko plaća izvodjaču ako se utvrdi da su njegovi zahtevi
ispravni?



PRIMERI MOGUĆIH PROBLEMA 

PRIMER BR. 2  

a) Tenderska dokumentacija je izradjena na osnovu studije izvodljivosti 
(SI) koja je pripremljena na osnovu podataka i preporuka korisnika o 
različitim priključcima i broju ekvivalent stanovnika (E.S.) za PPOV; 

b) Realnost pretpostavki u studiji izvodljivosti u fazi izgradnje je 
izmenjena;

c) Smanjeni broj priključaka moţe ugroziti rad PPOV i ograničiti proveru 
izvedenih radova od strane izvodjača usled smanjenog dotoka 
otpadnih voda; 

d) Nedostatak sredstava od strane korisnika koji je planirao da finansira 
predloţene priključke te je to razlog smanjenog broja priklučaka;



PRIMERI MOGUĆIH PROBLEMA

PRIMER BR. 3

a) Tehnički uslovi su bili:

• Nejasni ili nedosledni izmedju svih delova tehničkih uslova u vezi
sa relevantnim standardima i gradjevinskim propisima;

• Nedoslednosti izmedju srpskog zakonodavstva i tehničkih uslova
stvaraju probleme sa većinom izvodjača i razlog su zahteva (za
dodatno plaćanje ili produžetak roka);

b) Zahtevi izvodjača zbog kašnjenja od više od jedne godine i u iznosu
od preko 1 milion evra za prateće troškove;



PRIMERI MOGUĆIH PROBLEMA

PRIMER BR. 3

c) Korisnik mora učestvovati u proveri i odobrenju tehničkih uslova kako
bi proverio moguća odstupanja uneta od strane autora koji imaju manje
iskustva sa relevantnim srpskim zakonima.

Korisnik MORA da učestvuje u proveri i 
odobrenju tehničkih uslova. 



PITANJA I POMOĆ

Tom Dwyer

Chief Engineer, MISP

+381 62 814 0033

tdwyer@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs

Hvala Vam na pažnji!
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