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ИЗГРАДЊА

2011.-2013.

ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА



КОРАЦИ  ЕУ Студија оправданости

1. Идентификација Пројекта: Општине, Дирекција за 
воде, МИСП – 2008.

2. Регистрација Пројекта у репрезентативну базу 
података – СЛАП – Општине, ЈП “Колубара”

3. Конципирање и разрада Пројекта у оквиру СЛАП 
система, ЈП “Колубара”, МИСП

4. Образлагање и одобравање Пројекта – Надзорни 
одбор МИСП – Влада РС, МИСП



ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 1

Предности Пројекта уочене у фазама 
идентификација, регистрације, евалуације:

1. Утемељеност и усклађеност са Националном 
стратегијом (Водопривредна основа РС), 
националним и регионалним просторним 
плановима

2. Обухват и карактер – Регионални систем са око 
200.000 будућих корисника

3. Ствара претпоставке за регионалну сарадњу у 
виталној комуналној функцији

4. Јасно идентификован “Власник” Пројекта са 
визијом даљег развоја

5. Консензус – подршка Пројекту у свим општинама



1. Пројектни тим спреман да се ефикасно укључи у 
развој

2. Реална подршка Владе РС (ураћени и изграђени 
пројекти)

3. Јасна концепција за даљу разраду у СО

4. Дефинисана међу-општинска сарадња (потребно 
иновирати)

5. Могућност усклађивања са ЕУ стандардима

ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 2



Студија оправданости -

Садржај

1. Извршни резиме

2. Услови окружења

3. Техничка анализа

4. Питања заштите животне средине

5. Финансијска и економска анализа

6. Институционално/организациона питања

7. Оцена пословања ЈП

8. План реализације

9. Анализа ризика





 Опција 1: Замена локалних изворишта у Лазаревцу 

другим локалним извориштима, одржив рад 

локалних изворишта у другим општинама, допуна из 

акумулације “Ровни”

 Опција 2: Замена локалних изворишта у Лазаревцу 

водом из акумулације “Ровни”, одржив рад локалних 

изворишта у другим општинама, са допуном из 

акумулације “Ровни”

ТЕХНИЧКЕ ОПЦИЈЕ



ГЛАВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Елемент Опција 1 Опција 2

Искоришћени водни 

ресурси – акумулација 

“Ровни”

810 l/s 930 l/s

Локални извори 390 l/s 270 l/s

Магистрални цевоводи 55,3 km 44,4 km

Постројења за 

пречишћавање
840 l/s 940 l/s

Резервоари 4.700 m3 4.700 m3

Нова дистрибуциона 

мережа
60 km 60 km

Пумпне станице 288 kW 602 kW



Опција 2



ПОРЕЂЕЊЕ ОПЦИЈА (СВ 2010.- 41.)

Елемент Опција 1 Опција 2 Опција 2/1

СВ у милионима €

(дисконтна стопа 5%)
29,527 29,011 - 1,7 %

СВ одржавања и рада 

током 30 година
35,243 36,124 + 2,4 %

СВ резидуалне 

вредности након 30 

година

1,913 1,851 - 3,2 %

Количина воде из 

Регионалног система 

(10^6 m3)

425,99 488,57 +15 %

Просечна додатна 

вредност по m3 €
0,15 0,13 - 12,2 %

Просечна додатна 

вредност по m3 RSD
14,02 12,31 - 12,2 %



ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – I ФАЗА

Компонента
x 1.000 € Финансирано од стране 

Израда потребне техничке 

документације 550 Општине, ЕУ

Израда тендерске документације 100 ЕУ

Програм редукције губитака воде
1450 Општине

Систем сирове воде Ровни – Ваљево 4910 ЕУ

Део система чисте воде у Ваљеву 3134 ЕУ

Део система чисте воде низводно од 

Ваљева 5000 Влада РС

Надзор при извођењу 450 ЕУ

Техничка подршка ЈП 250 ЕУ

Укупно 15844 Допринос ЕУ≈ 9 M€



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА I ФАЗЕ (M€)

Извор финансирања

Вредност 

инвестиција

(текућа €)

Учешће

Национално кофинансирање

– Влада РС
5.000 32%

Финансирање средствима

IPA2010 - EUD
8.100 51%

Допринос 1.450 9%

TA - EUD 0.800 5%

Остало 0.494 3%

Укупно 15.844 100 %



ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕНДЕРИ

 Техничка документација (идејни, главни пројекат 

окробар 2010. – јун 2011.)

 Припрема тендерске документације: април –

август 2011.

 Надзор изградње 2012.-2013.

 Унапређење капацитета ЈП и програм 

побољшања оперативне ефикасности за ЈП које 

ће управљати системом 2012. – 2013.



Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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