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Projekat izgradnje Regionalnog sistema 

Duboko - Studija slučaja



Regionalni sistem

 9 opština u central./zapad. delu  Srbije, Uţice, Čačak, Bajina bašta, 

Poţega, Ivanjica, Arilje, Čajetina, Kosjerić i Lučani,

 Prema Censusu 2002: region ima oko 371,000 stanovnika,

 Komponente Regionalnog sistema UČO „‟Duboko‟‟ 

1. Kompleks sanitarne deponije: 

- kompletna infrastruktura i pristupni put, komponenta 1,

- telo deponije, komponenta 2,

- postrojenje (objekat i linija) za selekciju otpada, kompon. 3,

- mehanizacija za rad unutar kompleksa (kompaktor, utovarivač, 

viljuškar, kamion), komponenta 5,

2. 8 transfer stanica (sve opštine osim Uţica), kompon. 4,

3. Vozila za transport otpada od TS do deponije, komponenta 5

4. Sanacija i zatvaranje 9 deponija/smetlišta.



Finansiranje i izgradnja regionalnog sistema

Vrednost investicija I faze: 13,7 miliona eura

Komp.                     Opis                              Izvor                  Cena, €

finansiranja          Ugovoreno/ne

1    Priprem. i infrastr. rad. Opštine+Fond ZŢS      2,2                   ugovoreno

2    Telo deponije                 EBRD, Fond i Opš.      4,1                   ugovoreno 

3    Centar za separac.         EU                                 3,8                   ugovoreno

4    Transfer stanice             EBRD                           2,1                 neugovoreno

5    Vozila i mehanizacija     EBRD                           1,1                 neugovoreno

6    Zatvaranje smetlišta      ??? (SIDA)         ??? (0,9 mil.)          neugovoreno

7    Tehnička pomoć EU 0,4 ugovoreno



Finansiranje i izgradnja regionalnog sistema

Investitori I faze izgradnje:

• Komponenta 1: Pripremni radovi: 2,2 M €

- Pristupni put: 0,7 M €-opštine,

- Infrastrukturni objekti deponije: 1,5 M €: 

- 0,9 M € - opštine,

- 0,6 M € - Fond za zaštitu ţivotne sredine,

Finansiranje komponente 1 zvanično počelo 2007., tada su

počeli pripremni radovi, izgraĎen pristupni put, raščišćen 

teren,..



Finansiranje i izgradnja regionalnog 
sistema

• Komponenta 2: Telo deponije: 4,1 M €

- 1,8 M € – EBRD,

- 0,6 M € - Fond za zaštitu ţivotne sredine,

- 1,6 M € - opštine,

Ugovoreno je 9. maja 2008., odnosno 19. jula 2008 zvanično počeli
radovi na postrojenju prema FIDIC ugovoru Projektuj/Izgradi, izvoĎač 
Drava/Atrik, Slovenija

• Komponenta 3: Centar za selekciju: 3,8 M €

- 3,0 M € - EC,

- 1,0 M € - opštine,

Izgradnja tela deponije ugovorena 20. marta 2008, radovi na telu 
deponije zvanično počeli 3. juna 2009, izvoĎač UNIECO, Italija.

• Komponenta 4: Transfer stanice: 2,1 M € - EBRD, neugovoreno

• Komponenta 5: Vozila i mehanizacija: 1,1 M € - EBRD, neugovoreno



Finansiranje i izgradnja regionalnog sistema

• Fond za zaštitu ţivotne sredine: ukupno 0,6 M € za pripremne 
radove (komp. 1), i 0,6 M € za telo deponije (komp. 2),

• Opštine: ukupno 3,2 M €: za pripremne radove 1,6 M € (komp. 
1), i za telo deponije 1,6 M € (komp. 2), 

• EU grant: 3,8 M € - centar za selekciju (komp. 3), plus 0,4 M € -
nadzor nad izgradnjom, FOPIP i treninge.

• EBRD kredit: ukupno 5 M €: telo deponije 1,8 M € (komp. 2), 
transfer stanice 2,1 M € (komp. 4), i vozila i oprema 1,1 M €
(komp. 5). 



Lokacija nove sanitarne deponije 

Oko 4,0 km severoistočno od Uţica vazdušno linijom, oko 3,8 

km regionalnim putem 263/R Uţice – Kosjerić i oko 2,5 km 

lokalnim putem kroz zaseok Lazovine,

Lokacija se nalazi na levoj dolinskoj strani Turskog potoka sa 

padom u pravcu jugoistoka, relativno ujednačenog nagiba od 16 

– 25° (sliv reke Luţnice), u rasponu kota 530 i 650 mnv, što 

predstavlja 100 do 220 m veću nadmorsku visinu od centra grada,

Sa juţne strane se prostire prosečno do oko 70 m od dna jaruge 

Turskog potoka, 

Lokacija  prvobitno izabrana za izgradnju opštinske deponije.



Izbor lokacije nove sanitarne deponije 

•Proces izbora iniciran 1978. godine, kada je zaključeno da lokacija 

»Sarića Osoje« predstavlja ekološki rizično rešenje, čije će otpadne 

vode biti stalna opasnost od mogućih epidemija. 

•Već tada preporuke projektanta da buduća lokacija bude u dolini 

Turskog potoka. Lokacija je obuhvaćena GUP grada Uţice, 1991.

•Prvi istraţni inţenjersko geološki, hidrogeološki i geomehanički 

radovi na širem području lokacije Turski potok izvedeni još 1993 

(Energoprojekt-Hidroinţenjering, Beograd ), 1995 i 1997 (Institut IMS 

Beograd). Prvobitna koncepcija se zasnivala na zacevljenju Turskog 

potoka i sanitarnom odlaganju otpada u koritu Turskog potoka.



Izbor lokacije nove sanitarne deponije 

• Po proceduri Pravilnika o kriterijumima za odreĎivanje lokacije i 

ureĎenje deponija otpadnih materijala (Sl. Gl. RS 54/92), opština 

Uţice je 17. maja 1994. formirala stručnu Komisiju sastavljenu od 

stručnjaka različitih profila.

• Zadatak Komisije: da preispita min. 7 lokacija koje bi ispunjavale 

kriterijume za bezbedno deponovanje komunalnog otpada, za min.

vek deponovanja od 20 godina. 

• Izveštaju Komisije, iz septembra 1994: najpovoljnija lokacija je 

dolina Turskog potoka.



Izbor lokacije nove sanitarne deponije

• Za makrolokaciju Turskog potoka izraĎena je Studija prioriteta-

vrednovanje lokacije deponije otpada za grad Uţice, 1994. 

,,MARK IMPEX,, Beograd.

• Od tri mikrolokacije u dolini Turskog potoka, odabrana je 

lokacija »Duboko, koja je predpostavljala zacevljenje samog 

korita potoka i deponovanje otpada sa obe strane potoka. 

• Urbanistički projekat kompleksa deponije za grad Uţice, na 

lokaciji “Duboko”, septembar 1994.godine, Institut Kirilo Savić 

Beograd, usvojen na sednici SO Uţice 18.03.1997.



Priprema tehničke dokumentacije 

•Saglasnost na Urbanistički projekat kompleksa deponije za Uţice 

na lokaciji “Duboko”- Ministarstvo graĎevina, 1997.

•Glavni projekti za izgradnju sanitarne deponije komunalnog 

otpada na lokaciji “Duboko” u Uţicu, “Hemko” Beograd, 1999. 

•Tehnička kontrola glavnog projekta za izgradnju sanitarne 

deponije “Duboko”, “Vodoinţenjering” Beograd, 1999.godine.

•Glavni projekat pristupnog puta za sanitarnu deponiju “Duboko”, 

Projektni biro “Zlatibor” Uţice, 2001.

•Proglašen je javni interes i izvršen otkup zemljišta, 2005-2007.

•Glavni projekat  postrojenja za separaciju sekundarnih sirovina 

na reg. dep. “Duboko”-Uţice, juli 2005, Drago projekt, Beograd.



Priprema tehničke dokumentacije 

•Studija o proceni uticaja-SPU, Drago projekt, Beograd, 2005.

•Gradjevinska dozvola, 28.09.2005.

•Generalni projekat transfer stanica i medjugradskog transporta, 

april 2006, Drago projekt, Beograd.

•Studija izvodljivosti Regionalnog sistema Duboko, finansirana od 

EAR a uraĎena od strane MIASP u martu 2007. 

•Dopuna SPU Reg. sistema Duboko, prema zahtevima EBRD i uz 

ponovljene javne konsultacije, maj-oktobar 2007, MOL, Beograd.

•Dopuna Glavnog projekta u delu zemljišta, površinskih i podzemnih 

voda Reg. deponije Duboko, decembar  2007, WIGA, Beograd.



Formiranje regiona i regionalnog JKP 

• 13.10.2005. potpisan ugovor o osnivanju, izgradnji i korišćenju 

Reg. san. dep. Duboko: Uţice, Bajina Bašta, Poţega, Čajetina

Arilje, Kosjerič, Lučani i Ivanjica, kojim su regulisani prava i 

obaveze vezane za izgradnju, finansiranje i korišćenje.

• 26.10.2005 pridruţuje se Čačak potpisivanjem Aneksa I ugovora. 

• 15.12.2005. u skladu sa čl. 6 potpisanog ugovora, je svih 9 

opština osnovalo JKP ‟‟Reg. san. dep. Duboko‟‟, sedište- Uţice, 

• JKP ‟‟Duboko‟‟ je odgovorno za realizaciju izgradnje projekta 

Reg. sistema ‟‟Duboko‟‟. Odnosi u JKP: Uţice-23,91%, Čačak-

26,88%, Ivanjica-10,20%, Poţega-9,30%, Bajina Bašta- 8,39%, 

Lučani-7,09%, Arilje-5,70%, Čajetina-4,50%, Kosjerić- 4.03%.



Odnosi u regionalnom JKP 

•Čačak i Uţice zajedno: većinski akcionari (najmanje 51%); drugih 

7 opština: manjinski akcionari. 

•JKP Duboko će voditi deponiju na komercijalnoj osnovi blisko 

saraĎujući sa postojećim opštinskim kompanijama za sakupljanje 

komunalnog otpada. 

•JKP će sa svakom opštinom raditi po principu Isporuči ili plati 

što podrazumeva isporuku garantovane količine otpada na 

deponiju ili plačanje ekvivalentne količine prema cenama 

odlaganja koje ima JKP. 

•Cene odlaganja će se formirati tako da obavezno pokriju sve 

troškove rada JKP Duboko.



Kompleks sanitarne deponije 

 Na ukupnoj površini kompleksa od 144.248 m2 planirano:

• Manipulativno-opsluţni plato: 5.150 m2

• Servisni put: 8.606 m2

• Plato postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: 1.147 m2

• Telo deponije –površina za deponovanje otpada:  98.431 m2

• Infrastrukturni pojas izmeĎu ograde i površine za depon.: 3.786 m2.

 Telo deponije: pet kaseta za ukupno od oko 1.100.000 m3 otpada. 

 Projektovana  hidroizolacija dna deponije: 0,5 m vodonepropusne 

gline koef. propusnosti k<1x10-9 m/s, i HDPE membrana, u skladu 

sa EU Direktivom 1999/31/EC, 



Kompleks sanitarne deponije 

 Procedne vode: tretman u aeracionoj i taloţnoj laguni, nakon čega 

se recirkulišu nazad na telo deponije. 

 Fazno postavljanje biotrnova i horizontalnog sistema za 

sakupljanje i odvodjenje deponijskog gasa na spaljivanje; 

iskorišćenja u energetske svrhe, nakon 4-5 godina

 Deponovanje i kompaktiranje otpada u dnevne ćelije visine 2 m;

na kraju radnog dana se prekrivaju inertnim materijalom od 0,3 m. 

 Procenjeni radni vek deponije oko 13-15 godina.

 Projektovana linija za separaciju reciklabilnog otpada, 24 t/h, PET-

90%, papir/karton-50%, metali-80%, plastični otpad-50%.



Transfer stanice

Svaka od 8 (osim Uţica) 

opština će svoj otpad dovoziti 

na svoju TS, gde otpad 

preuzima reg. JKP Duboko i 

prevozi spec. vozilima u reg.

centar na liniju za separaciju. 

Do danas još nijedna opština 

nije izabrala lokaciju. Glavni i 

alternativni pravci transporta 

su:

Opština Glavni pravac km Alternativni pravac km

Arilje

Arilje-Požega-Lunovo 

Selo-

Duboko

36
Arilje –Požega-Užice-

Duboko
41

Lučani-

Guča

Guča-Lučani-Požega-

Lunovo Selo-Duboko
39

Guča-Lučani-Požega-

Užice-Duboko
43

Bajina

Bašta

Bajina Bašta-Dub-Užice-

Duboko
38

Kosjerić
Kosjerić-Karan-Lunovo 

Selo-Duboko
22

Kosjerić-Požega-

Lunovo Selo-Duboko
50

Požega
Požega-Lunovo Selo-

Duboko
21

Požega-Užice-

Duboko
25

Čajetina
Zlatibor-Čajetina-Užice-

Duboko
27

Ivanjica
Ivanjica-Arilje-Požega-

Lunovo Selo-Duboko
65

Ivanjica-Arilje-

Požega-Užice-

Duboko

70

Čačak
Čačak-Požega-Lunovo 

Selo-Duboko
55

Čačak-Požega-Užice-

Duboko
59



Transfer stanice

Mapa transportnih ruta i lokacija 

transfer stanica





Zatvaranje nesanitarnih deponija

Mapa projektne oblasti sa lokacijama 9 

nesanitarnih deponija





Zatvaranje nesanitarnih deponija

SIDA finansirala (867,435 evra) izradu Master plana zatvaranja 

svih 9 nesanitarnih deponija, i RPUO, 2009-2011,

Procenjeni troškovi za zatvaranje postojećih lokacija, prema SO 

MIASP iz 2007, od 100.000 eura do 5.000.000 eura.

Predstoji izrada glavnih projekata sanacije i rekultivacije, izvor 

finansiranja???

Radovi na sanaciji i rekultivaciji, početak  ???, izvor finansiranja 

???



Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom

Predlaţe se, izmeĎu ostalog:

Sistem odvojenog sakupljanja suvog i mokrog otpada, 2011.

UvoĎenje kućnog, 2011,  ili lokalnog kompostiranja, 2012.

Odvojeni sistem upravljanja graĎevinskim otpadom, 1 reciklaţno dvorište 

po opštini 

Da JKP Duboko počne odmah sa programom podizanja svesti.

Naplata usluga po broju članova domaćinstva, 2011.

Komercijalna cena usluga sa 0,6% na 1% od prihoda domaćinstva

Potpuno pokrivanje regiona uslugama, 2011.

Maksimum reciklaţe, minimum deponovanja

Izbor lokacija za TS: 2011, izgradnja: 2012                                                                                  

Uključenje privatnog sektora, 2012-2013.



Dalji razvoj Regionanalnog sistema UČO 

„‟Duboko‟‟

Jedno od rešenja moţe biti i ulazak opstina u JPP za sakupljanje 

otpada po opštinama i transport istog do transfer stanice, da 

regionalno JKP Duboko udje u JPP za upravljanje radom samih 

transfer stanica i transport otpada do deponije, a moţe i za 

upravljanje radom regionalne deponije kao i linije za separaciju

otpada kad budu završeni i kad dobiju upotrebnu dozvolu.  

Izgradnja druge faze je na teret prihoda regionalnog JKP.



Hvala na paţnji!

Mr Mirjana Stanković, dipl.ing.tehn.

Ekspert za upravljanje čvrstim otpadom, MISP

+381 63 8119 034

mirjana.s.stankovic@gmail.com

www.misp-serbia.rs
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