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MeĊuopštinska saradnja na projektima 

upravljanja otpadom

13 - 14. septembar 2011., Divĉibare

MEĐUOPŠTINSKI SPORAZUM I PRIPREMA 

PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNE 

DEPONIJE “KALENIĆ”



KOLUBARSKI REGION

 11 opština, 

 broj stanovnika: 382.340 (popis 2002.)

Grad Valjevo (96.761), Opština Ub (32.104), Opština Oseĉina 

(15.135), Opština Mionica (16.513), Opština Ljig (14.629), Opština 

Lajkovac (17.062), Opština Vladimirci (20.373), Opština Koceljeva 

(15.636), Opština Barajevo (24.641), Opština Obrenovac (70.975), 

Opština Lazarevac (58.511).



FORMIRANJE REGIONA

 Pismo o namerama o zajedniĉkom UO (Valjevo, Ub, Lajkovac, Ljig, 

Mionica, Oseĉina, Obrenovac, Vladimirci i Koceljeva) – 12. april 2005.,

 Sporazum o zajedniĉkom UO (9 opština) – 12. april 2005.,

 Regionalni plan upravljanja komunalnim otpadom za 11 opština 

Kolubarskog regiona – novembar 2006.,

 Protokol 10 opština (bez opštine Vladimirci) o pristupanju, planiranju i 

izgradnji sanitarne deponije – 15. jun 2007.,

 Sporazum o zajedniĉkoj izgradnji Regionalne sanitarne deponije sa 

centrom za reciklaţu ĈKO (10 opština) – 28. 12. 2007. 

 Strateška procena uticaja RPUKO za 11 opština Kolubarskog regiona 

na ţivotnu sredinu – novembar 2007., 

 Regionalni plan UO za 11 opština Kolubarskog regiona (sa SPU) –

usvojen od MŢSPP, 2010.



IZBOR LOKACIJE

 Regionalni prostorni plan podruĉja Kolubarskog okruga pogoĊenog 

zemljotresom – 30. oktobar 2002., (Sl. Glasnik RS, br. 70/02)

 Studija o izboru mikrolokacije za Regionalnu deponiju KĈO sa 

reciklaţnim centrom za Kolubarski region - novembar 2005. 3 lokacije, 

izabrana lokacija Kalenić: površinski kop ’’Tamnava-zapadno polje’’,

 Plan generalne regulacije podruĉja TE Kolubara ’’B’’ – I faza (Sl. 

Glasnik opštine Ub, br. 1/07),

 Prostorni plan podruĉja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena 

(Sl. Glasnik RS, br. 122/08),

 Urbanistiĉki projekat za RCUO ’’Kalenić’’, u okviru KO Kalenić (Opština 

Ub) i KO Malo Borak (Opština Lajkovac) – oktobar 2008.,

 RPUO za 11 opština Kolubarskog regiona i 2006. i 2010.



!



MEĐUOPŠTINSKI SPORAZUM

 Zajedniĉko uĉešće u aktivnostima: izrada Urbanistiĉke i Investiciono-

tehniĉke dokumentacije, izgradnja i korišćenje Regionalne sanitarne 

deponije sa centrom za reciklaţu ĈKO na lokaciji Tamnava-zapadno polje

 Formiranje Odbora za sprovoĊenje aktivnosti,

 Aktivnosti izrade dokumentacije se poveravaju Direkciji za izgradnju i

razvoj Kolubarskog okruga, 

 Direkcija se ovlašćuje da namenska sredstva za izgradnju traţi od

nadleţnih ministarstava, fondova, stranih donatora i dr.,

 Uĉešće opština u finansiranju izrade projektne dokumentacije u % 

prema broju stanovnika iz popisa 2002. 



LOKACIJA

 Površina: 75,45 ha, od toga 32,40 ha kompleks regionalne deponije 

(ograĊeni deo), i 43,05 javna površina (izvan ograde),

 Vlasništvo: drţavno, JP EPS, tj. REIK ’’Kolubara’’, u planu transfer

prava korišćenja bez naknade na buduće regionalno preduzeće,

 Razvijena putna i ţelezniĉka mreţa, pristupni put: 700 m, 

 Devastirano podruĉje, nema izgraĊenu infrastrukturu, 

 Lokacija u skladu EU Direktivom o deponijama 1999/31/EC,

 Zaštita podzemnih voda kojima se sistem vodosnabdevanja ’’Kalenić’’

snebdeva – od najvećeg prioriteta.





PRIPREMA TEHNIĈKE DOKUMENTACIJE

do sada:
1. Studija izvodljivosti sa Generalnim projektom izgradnje RCUO ’’Kalenić’’, 

decembar 2010, Eptisa, grant: Španska vlada,

2. Revizija Studije izvodljivosti, 2011, GIZ, PPF, EU grant, cilj: finansiranje 

izgradnje iz IPA fonda - EU grant,

3. Idejni i Glavni projekat RCUO, u izradi, do kraja 2011, IAUS, Hidrozavod, 

4. Studija o proceni uticaja RCUO na ţivotnu sredinu, u izradi, kraj 2011, 

IAUS.

sledi:
1. Tehniĉka kontrola projekata, MŢSRPP  (Idejni) i ovlašćena firma (Glavni), 

2. Saglasnost na SPU – MŢSRPP.



RCUO ’’KALENIĆ’’
STUDIJA IZVODLJIVOSTI/GENERALNI PROJEKAT 2010

1. Dodatna oprema za sakupljanje i transport otpada u svih 11 opština, 

2. Reciklažna dvorišta (RD): Valjevo, Ub, Barajevo, Obrenovac (izgraĊeno), 

Lazarevac. Primedba: Lajkovac nema RD niti TS, a i opstine koje imaju TS 

na teritoriji druge opstine (Vladimirci, Mionica, Oseĉina, Ljig) nemaju RD.

3. Transfer stanice (TS): Koceljeva (Koceljeva i Vladimirci), Valjevo (Valjevo, 

Mionica, Oseĉina), Obrenovac (Obrenovac), Lazarevac (Lazarevac i Ljig). 

 Generalni projekat 2010: pristupni put, ograda, klizna kapija, industrijska

vaga, portirnica/vagarska kućica, dezinfekciona barijera, upravna zgrada, 

radionica, servis za pranje mehanizacije, parkinzi, transformator, prilazna 

rampa, pretovarna platforma, usipni koš, hidrauliĉna presa, šine, zeleni 

pojas. Lazarevac bez prese.



RCUO ’’KALENIĆ’’
STUDIJA IZVODLJIVOSTI/GENERALNI PROJEKAT 2010

 RD u okviru TS: kontejneri pod nadstrešnicom, skladište

sa hidrauliĉnim presama/balirkama i vagama, viljuškar-3, bobcat-3, platoi za 

privremeno odlaganje kabastog i graĊevinskog otpada i kućnog opasnog 

otpada. 

 Površina: do 1 ha. Lokacija sa svom infrastrukturom: prigradska 

(industrijska zona).  

 U 2010-2011 u Obrenovcu izgraĊen objekat za separaciju mešanog 

otpada-MRF, nema potrebe za TS. Nereciklabilni otpad sa MRF: direktan 

transport u RCUO na deponovanje.



RCUO ’’KALENIĆ’’
4. RCUO ’’Kalenić’’, kompleks regionalne deponije 

 Studija-Generalni projekat 2010: pristupni put, ograda, klizna kapija, 

industrijska vaga, portalni monitor za detekciju radioaktivnosti, portirnica/ 

vagarska kućica, telo sanitarne deponije sa obodnim kanalima i pregradnim 

nasipima, interni putevi, sistem za sakupljanje i tretman procednih voda u 

lagunama i recirkulaciju na telo deponije, SBR sistem za tretman ostalih 

otpadnih voda, sistem za sakupljanje i spaljivanje deponijskog gasa, 

upravna zgrada, laboratorija, dezinfekciona barijera, objekat za pranje 

vozila, radionica, postrojenje za separaciju otpada-MRF, i kompostana 

aerobnog tipa (duvaljke, biofilter) , RD, platoi za privremeno skladištenje i 

sortiranje kabastog i graĊevinskog otpada, parkinzi za pristigla i oprana 

vozila, bunar i rezervoar tehniĉke vode, transformator, prikljuĉak na gradski 

vodovod, skladište za inertni materijal, zeleni pojas.



RCUO ’’KALENIĆ’’

 Telo deponije: 16,62 ha, 4 kasete, izgradnja u 4 faze, ţivotni vek 23

godine. Vodnepropusno dno i završno prekrivanje u skladu sa EU 

Direktivom 1999/31/EC i Uredbom o odlaganju otpada (Sl. Glasnik RS 

92/2010). Monitoring sleganja tela, procednih, površinskih i podzemnih 

voda, gasa. Ukupna zapremina otpad+inertna zemlja: 2.379.690 m3, koliĉina: 

2.075.089 t.

5. Mehanizacija u RCUO: kompaktor, buldozer, utovarivaĉ, viljuškar, kamion 

kiper, bobcat, presa/balirka za RD u RCUO.

6. Transportna sredstva TS-RCUO: vozila sa kukom-4, abrol  kontejneri-8+5, 

7. Sanitarno zatvaranje svih 11 postojećih deponija/smetlišta.



DOZVOLE
1. Lokacijska dozvola 

2. GraĊevinska dozvola

Nadleţni organ: MŢSRPP: RCUO, JLS: TS i RD. Rok: maj 2012.

Uslov za RCUO - Regionalno preduzeće (RP)
 Transfer prava korišćenja zemljišta sa REIK Kolubara na RP / Opštine (2)

 Formiranje RP: DOO, predlog ugovora, 2008

 RP: rad RCUO i transport TS-RCUO (i iz Obrenovca). Treba definisati 

odnose RP i 11 opština, funkcionisanje RCUO. Broj zaposlenih < 60. 

Organizacija-Uprava i 3 Odeljenja: tehniĉkih poslova (RJ Deponija, RJ 

Separacija, RJ Kompostiranje, RJ Transport), finansijsko–administrativnih 

poslova, Odeljenje zaštite ţivotne sredine. 

 Lokalna JKP: sakupljanje otpada, primarna separacija (zelena ostrva, 

RD), rad TS.



Uslov za TS i RD:
 Izbor lokacije – opštinska odluka, 

 Rešena vlasniĉka prava, vlasnik: opština,

 Urbanistiĉki projekat,

 Istraţni radovi,

 Glavni projekti (i Studija o proceni uticaja),

 Tehniĉka kontrola projekta,

 Saglasnost na SPU – JLS,

Preporuka:
 Poĉetak aktivnosti: odmah, završetak: maj 2012.



TENDERI – I FAZA, 

Prioritene investicije: 
IPA fond:

poz. 4: RCUO ’’Kalenić’’,

poz. 5: mehanizacija za rad RCUO,

poz. 6: transportna sredstva: TS-RCUO

Drugi izvori:

poz. 3: transfer stanice - 3,

Druge investicije:
poz. 1: oprema za sakupljanje i transport

poz. 2: reciklaţna dvorišta - 5,

poz. 7: zatvaranje 11 deponija. 



TENDERI – I FAZA, Prioritetne investicije

EU Delegacija (IPA), ukupno 15,7 mil. €, 3 tipa tendera
 izgradnja RCUO, poz. 4: 11,77 mil. €, PRAG procedura, FIDIC uslovi 

ugovora, Ţuta knjiga - projektuj i izgradi, sredina 2012,

 nabavka mobilne opreme za rad RCUO i transport TS-RCUO, poz. 5 i 6: 

1,95 mil.  €, PRAG procedura, Supply contract, sredina 2014,

 tehniĉka pomoć: 1,20 mil. €, PRAG procedura, FIDIC uslovi ugovora, 

Bela knjiga, komponente: 

- FOPIP, 

- Upravljanje projektom i odnosi sa javnošću, 

- Nadzor nad projektovanjem i izgradnjom, i nabavkom opreme, 

 nepredviĊeni radovi: 0,77 mil €.



TENDERI – I FAZA, Prioritetne investicije

Drugi izvori, ukupno 2,1 mil. €, 2 tipa tendera 
(domaći izvori: Zakon o javnim nabavkama) 
 izgradnja TS, poz. 3: 1,82 mil. €, sredina 2012,

 nabavka mobilne opreme za rad TS, poz. 3, viljuškar-3 kom., bobcat-3 

kom.: 0,24 mil.  €, sredina 2014,

Ukupno I faza, Prioritetne investicije: 17,8 mil. €, 

 IPA: 15,7 mil. €, 

 Drugi izvori: 2,1 mil. €.



TENDERI – I FAZA, Druge investicije

Drugi izvori, ukupno 11,6 mil. €
 sanitarno zatvaranje svih 11 deponija (smetlišta), poz. 7: 5,8 mil. €,

- pripremni radovi: 0,3 mil. €, odmah,

- radovi zatvaranja: 5,0 mil. €, sredina 2014,

- tehniĉka pomoć i nadzor nad radovima: 0,25 mil. €, sredina 2014,

- nepredviĊeni radovi: 0,25 mil. €,

 izgradnja 5 reciklaţnih dvorišta, poz. 2: 0,5 mil. €, sredina 2012, 

 nabavka dodatne opreme za sakupljanje i transport, poz. 1: 5,27 mil. €,

- oprema: 4,91 mil. €, sredina 2012,

- troškovi nadzora i ugovaranja: 0,14 mil. €, sredina 2012,

- nepredviĊeni troškovi: 0,22 mil. €.

Ukupno I faza (prioritetne i druge investicije): 29,4 mil. €



TENDERI – OSTALE FAZE za prioritetne 

investicije, poz. 3-6, tokom 23 godine rada

Drugi izvori, ukupno 21,14 mil. €: 
 izgradnja ostalih faza tela deponije i zatvaranje, poz. 4: 10,85 mil. €,

 zamena stacionarne opreme, poz. 3 i 4: 5,97 mil. €,

 zamena mobilne opreme, poz. 5 i 6: 3,01 mil. €,

 nadzor nad radovima, poz. 4: 0,31 mil. €,

 nepredviĊeni radovi: 1,00 mil. €.



TENDERI – OSTALE FAZE za druge investicije, 

poz. 1, 2 i 7, tokom 23 godine rada 

Drugi izvori, ukupno 8,18 mil. €
 monitoring zatvorenih deponija (smetlišta), poz. 7: 0,55 mil. €,

 zamena opreme za sakupljanje, poz. 1: 7,27 mil. €, sredina 2012,

 nepredviĊeni troškovi: 0,36 mil. €.

Ukupno ostale faze (za prioritetne i druge investicije): 

29,3 mil. €.

Ukupno ceo projekat, I i ostale faze: 58,7 mil. €.



RAD RCUO

Dozvole:
1. Upotrebna dozvola - i za RCUO i za TS i za RD, 

2. IPPC dozvola – za RCUO.

Uslov:
1. Odobrenje tehniĉke komisije, 

2. Radni plan RCUO

3. Plan zaštite od udesa



PITANJA I POMOĆ

mr Mirjana Stanković

Ekspert za upravljanje otpadom, MISP

+381 63 8119 034

mirjana.s.stankovic@gmail.com

www.misp-serbia.rs

Hvala Vam na paţnji!
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