An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

Gradimo zajedno za budućnost

eptisa
REGIONAL OFFICE FOR SEE
www.eptisasee.com

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme
Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Gradimo zajedno za budućnost

Internacionalna iskustva u lokalnom kontekstu, regulacije i nabavke

Miroslav Tomin, Inženjer, MISP

Međunarodna praksa i domaća regulativa

- PRAG (Fidic)

- Zakon o planiranu i izgradnji
- Javna nabavka

Međunarodna praksa i domaća regulativa (sličnosti i razlike)

- "Commencement day"
- "Claim/Variation"
- "Provisional Acceptance" (PA)
- Izveštaji, procedure,....

- Prijava radova
- Višak i/ili naknadni rad
- Tehnički prijem

Najčešći problemi

- Projektna dokumentacija
- (predmer radova) - osnova za B&Q (i tehnički deo tendera)

Najpotrebnije mere korisnika

- Ključni ljudi (PIU/PUC)
- Poznavanje ugovornih obaveza
- Aktivno učešće u radu
- Bliska saradnja sa projektantom

PRIMERI “GREŠAKA”

Telo Deponije – Sr. Mitrovica

- 160.000 € (čišćenje šiblja i dr. rastinja)
- Preostala sredstva, cca. 50.000€

LANDFILL IN SREMSKA MITROVICA SITUATION

R 1 : 2500

Telo Deponije – Pirot

- 150.000 € (izmena prečnika Ø800 na Ø1600)
- Dodatna obaveza Opštini Pirot 120.000€ (transport iskopane zemlje)

DEPONIJA PIROT
HYUNDAI
HYUNDAI
Contingency 160.000 €

Contingency 150.000 €

Telo Deponije – Užice

- 1.200.000 € (sanacija klizišta) – donacija Sida
- Dodatna obaveza Opštini Užice 230.000€

(troškovi kašnjenja izvođača)

LANDFILL UŽICE

Transfer Stanica - Šabac

- 60.000 € (izmene u projektu – projekat, barijera, konstrukcija, radijusi platoa)

Obaloutvrda - Šabac

- 50.000 € (dodatni radovi na čišćenju obale ispred obaloutvrde)

PS “Glavna” - Šabac

- 100.000 € (dodatni radovi na ustavama i trafostanici)

NAĆI KOMPROMIS
između realnog života & politike

Na upravljanje u komunalnim otpadom politički kontekst utiče na više načina:

- postojeći odnosi između lokalnih i centralnih vlasti (efikasniji stepena decentralizacije-samostalnosti),
- način i obim učešća građana u javnom procesu kreiranja politike (poboljšati),
- uloga partijskih vlasti u lokalnoj samoupravi...(iznad upravljački-funkcionalno opravdanog)

NAĆI KOMPROMIS između realnog života & politike

- **PRAG (Fidik) - Zakon o planiranju i izgradnji obekata i Javne nabavke (postoje detajne procedure kao na pr. Definisanje početaka radova (prijava radova); trošenje rezervisanih sredstava (procedura za višak ili nepredvidjene radve); PA tehnički prijem (raskid ugovora, udaljenje sa gradilišta, način izveštavanja i pisanje izveštaja itd…)**
- **Projektana dokumentacija – predmer radova**
- **Tim korisnika - ključni ljudi (uskladiti procedure unutar obaveza korisnika kao na pr. Korespodencija, brzina odgovaranja i sl.)**
- **Poznavati ugovor (opšte uslove, specijalne, proritet dokumenata,....)**

- **PRIMER sa prethodnih poslova (Pirot, Užice, SM-SA)**

Miroslav Tomin

Chief Residence Engineer
+381 63 45 22 93
mtomin@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs

Thank you for your attention!