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Plan rada

Definicija:
 

Vreme, redosled i trajanje projektnih 
aktivnosti; uključiti miljokaze za praćenje napretka i 
odrediti odgovornosti za realizaciju
Miljokaz:

 
Vrsta OPP

 
(rok, izveštaj, itd.) koji meri 

ostvarenost aktivnosti i predstavlja koristan instrument 
za proces odlučivanja



MISP značajni miljokazi

1.
 

miljokaz rezultata (učinka)



 
Izveštaj o proceni potreba



 
Prvi

 
kurs obuke



 
Drugi

 
kurs obuke



MISP značajni miljokazi

2. miljokaz rezultata (učinka)



 
Poziv (pozivi) za podnošenje predloga projekata, 
objavljen(i) od strane opštine



 
Predstavljanje projekata “najboljih u svojoj klasi” 
ministarstvima i donatorima (kvartalno)



 
Uvođenje SLAP sistema korišćenjem interneta



MISP glavni miljokazi
3. miljokaz rezultata (učinka)

Izbor projekta za izradu studija izvodivosti
Potpisivan Memorandum o razumevanju s donatorima 
o izražavanju zainteresovanosti/ uslovima finansiranja 
projekta
Završen izveštaj studije izvodivosti
Ugovor o finansiranju implementacije projekta
Završena tenderska dokumentacija i objavljen tender



Predložene teme za razgovor

Analizirajte putokaze i dajte predloge za njihovo 
unapređenje?
Analizirajte neophodno uključivanje i poželjnu 
posvećenost korisnika potrebnih da se do predviđenih 
miljokaza dođe onda kada je to planirano?



Glavni
 

zaključci
 

koje
 

bi vredelo
 

zabeležiti

?

?

?
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