



# PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE

Projekat finansiran od strane EU, kojim rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

## NACRT PLANA RADA MISP PROJEKTA

		Naziv projekta: PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE																Kontrakt:		06/SER01/16/002	Zemlja:	Srbija										
		Planski period: 28 jan 2008 - 27 jan 2010																Sastavljeno :			Contractor:	Eptisa	Oprema	Ostalo								
Br	Glavne aktivnosti	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	10	Osoblje	Key/Senior (days)	Junior (days)			
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J						
0	Faza uvođenja																										126	230				
0	Početak projekta (28. januar 2008.)	•																														
0.1	Mobilizacija i uvođenje																															
0.2	Angažovanje projektnog tima i osnovno logističko organizovanje																															
0.3	Revidiranje polazne osnovne Projekta i ažuriranje logičkog okvira za generalni plan rada																															
0.4	Pripremiti izveštaj o uvođenju																															
0.5	MISP radionica sa glavnim zainteresovanim stranama (revidiranje Logičkog okvira)				•																											
1	1. komponenta: Politički dijalog i podrška transformaciji JKP																										506	420				
11	Promovisanje reformi decentralizacije u oblasti usluga infrastruktura -povezano sa 1.3																															
111	Politički seminari za najviše lidere posvećeni opštinskim infrastrukturama					•						•							•					•								
113	Okrugli stolovi na temu transformacije JKP														•									•								
112	Analiza institucionalnih reformi - različite kategorije JKP																															
114	Izraditi NACRT 'Zelenog dokumenta' o različitim načinima reforme JKP																															
115	Zeleni dokument kao 'diskusioni' dokument o predlozima reforme																															
12	Razviti međuopštinske odnose za usluge regionalnih infrastruktura																															
121	Preispitati politička pitanja/principe međuopštinske saradnje																															
122	Preispitati koordinaciju / procedure za saradnju / sporazume među opštinama																															
123	Odrediti prioritetne regionalne projekte infrastrukture (input za SLAP)																															
124	NACRT liste prioritetnih regionalnih projekata infrastrukture (input za SLAP)																															
13	Izraditi 'Predlog mera' za transformaciju JKP																															
131	Podrška kreiranju Nacionalne strategije za transformaciju JKP																															
132	Pripremiti centralne regulatorne zahteve za JKP u ministarstvima																															
133	Pripremiti NACRT 'Akcionog plana' za transformaciju JKP																															
134	Trogodišnji akcioni plan za transformaciju JKP																															
2	2. komponenta: Poboľšati programiranje opštinskih infrastruktura i pripremu projekata																										473	2406				
21	Boľji kapaciteti i sposobnosti osoblja opština/JKP - Priprema infrastrukturnalnih projekata																															
21	Preispitati politiku nabavke i budžetskog finansiranja (odgovornosti opštine)																															
212	Pripremiti procedure za utvrđivanje i određivanje prioriteta																															
213	Sesija obuke za osoblje opština / JKP o procedurama programiranja projekata infrastrukture																															
22	Odrediti prioritetne projekte opštinskih infrastruktura - pripremljene za finansiranje																															
221	Odrediti prioritetne projekte opštinskih infrastruktura za finansiranje od strane EZ/EAR (2008/9)																															
222	Uspostaviti transparentne procedure za utvrđivanje/određivanje prioriteta projekata																															
223	Pomoći SKGO u izradi SLAP baze podataka za projekte i sistema za ocenjivanje projekata (SLAP2.0)																															
224	Koordinacioni sastanci sa resornim ministarstvima, donatorima i SKGO																															
23	Pripremljene studije izvodivosti i ažurirana projektna i tenderska dokumentacija																															
231	Pripremiti uži izbor projekata za buduće finansiranje																															
232	Izraditi studije izvodivosti za prioritetne projekte opštinskih infrastruktura																															
233	Ažurirati projektnu/tendersku dokumentaciju																															
3	3. komponenta: Sprovođenje 2 novoutvrđena i 3 tekuća projekta																										215	2194				
31	Podrška Organima koji zakľućuju ugovor i poslodavcima u sprovođenju tendera (novoutvrđeni projekti)																															
311	Pomoći poslodavcima /OZU u raspisivanju tendera za ugovore o izvođenju radova																															
312	Učestvovanje u Komisijama za ocenu tendera																															
313	Pomoći Poslodavcima u pregovorima za zakľućenje ugovora																															
314	Obuka JKP za dućnosti Poslodavca																															
315	Kontrola i pomoć u upravljanju ugovorima (3 tekuća)																															
316	Pomoći / pripremiti izveštaje o napredovanju i druga dokumenta za tekuće projekte																															
32	Kontrola pet Ugovora o izvođenju radova (i nadzor za 2 Ugovora)																															
321	Nadzor ugovora o izvođenju radova u skladu sa FIDIC i Zakonom o izgradnji Srbije																															
322	Rukovođenje i upravljanje Ugovorima tokom celog perioda vaćenja																															
323	Nadzor (i Konsultant po Zakonu o izgradnji Srbije) za 2 ugovora																															
4	Upravljanje i izveštavanje																															
41	Izveštaj o uvođenju					•																										
42	Mesećni izveštaji		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
43	Kvartalni izveštaji o napredovanju																															
44	Završni izveštaj																															
45	Krah Projekta																															
5	Sastanci																															
51	Mesećni sastanci menadžmenta sa EAR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
52	Sastanci upravnog odbora																															
		08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	10					
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J						