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0 Faza uvođenja 126 230
0 Početak projekta (28. januar 2008.) ●
0.1 Mobilizacija i uvođenje
0.2 Angažovanje projektnog tima i osnovno logističko organizovanje
0.3 Revidiranje polazne osnovne Projekta i ažuriranje logičkog okvira za generalni plan rada
0.4 Pripremiti izveštaj o uvođenju
0.5 MISP radionica sa glavnim zainteresovanim stranama (revidiranje Logičkog okvira) ●
1 1. komponenta: Politički dijalog i podrška transformaciji JKP 506 420
11 Promovisanje reformi decentralizacije u oblasti usluga infrastruktura -povezano sa 1.3
111 Politički seminari za najviše lidere posvećeni opštinskim infrastukturama ● ● ●
113 Okrugli stolovi na temu transformacije JKP ● ● ●
112 Analiza institucionalnih reformi - različite kategorije JKP
114 Izraditi NACRT 'Zelenog dokumenta' o različitim načinima reforme JKP 
115 Zeleni dokument kao 'diskusioni' dokument o predlozima reforme ●
12 Razviti međuopštinske odnose za usluge regionalnih infrastruktura
121 Preispitati politička pitanja/principe međuopštinske saradenje
122 Preispitati koordinaciju / procedure za saradnju / sporazume među opštinama
123 Odrediti prioritetne regionalne projekte infrastrukture (input za SLAP)
124 NACRT liste prioritetnih regionalnih projekata infrastructure (input za SLAP) ●
13 Izraditi 'Predlog mera' za transformaciju JKP
131 Podrška kreiranju Nacionalne strategije za transformaciju JKP
132 Pripremiti centralne regulatorne zahteve za JKP u ministarstvima
133 Pripremiti NACRT 'Akcionog plana' za transformaciju JKP
134 Trogodišnji akcioni plan za transformaciju JKP ●
2 2. komponenta: Poboljšati programiranje opštinskih infrastruktura i pripremu projekata 473 2406
21 Bolji kapaciteti i sposobnosti osoblja opština/JKP - Priprema infrastrukturalnih projekata
21 Preispitati politiku nabavke i budžetskog finansiranja (odgovornosti opštine)
212 Pripremiti procedure za utvrđivanje i određivanje prioriteta
213 Sesija obuke za osoblje opština / JKP o procedurama programiranja projekata infrastrukture ● ●
22 Odrediti prioritetne projekte opštinskih infrastruktura - pripremljene za finansiranje
221 Odrediti prioritetne projekte opštinskih infrastruktura za finansiranje od strane EZ/EAR (2008/9) 
222 Uspostaviti transparentne procedure za utvrđivanje/određivanje prioritetnih projekata
223 Pomoći SKGO u izradi SLAP baze podataka za projekte i sistema za ocenjivanje projekata (SLAP2.0)
224 Koordinacioni sastanci sa resornim ministarstvima, donatorima i SKGO ● ● ● ● ● ● ●
23 Pripremljene studije izvodivosti i ažurirana projektna i tenderska dokumentacija
231 Pipremiti uži izbor projekata za buduće finansiranje
232 Izraditi studije izvodivosti za prioritetne projekte opštinskih infrastruktura
233 Ažurirati projektnu/tendersku dokumentaciju 
3 3. komponenta: Sprovođenje 2 novoutvrđena i 3 tekuća projekta 215 2194
31 Podrška Organima koji zaključuju ugovor i poslodavcima u sprovođenju tendera (novoutvrđeni projekti)
311 Pomoći poslodavcima /OZU u raspisivanju tendera za ugovore o izvođenju radova
312 Učestvovanje u Komisijama za ocenu tendera
313 Pomoći Poslodavcima u pregovorima za zaključenje ugovora
314 Obuka JKP za dužnosti Poslodavca ● ●
315 Kontrola i pomoć u upravljanju ugovorima (3 tekuća)
316 Pomoći / pripremiti izveštaje o napredovanju i druga dokumenta za tekuće projekte
32 Kontrola pet Ugovora o izvođenju radova (i nadzor za 2 Ugovora)
321 Nadzor ugovora o izvođenju radova u skladu sa FIDIC i Zakonom o izgradnji Srbije
322 Rukovođenje i upravljanje Ugovorima tokom celog perioda važenja
323 Nadzor (i Konsultant po Zakonu o izgradnji Srbije) za 2 ugovora
4 Upravljanje i izveštavanja
41 Izveštaj o uvođenju ●
42 Mesečni izveštaji ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
43 Kvartalni izveštaji o napredovanju ● ● ● ● ● ●
44 Završni izveštaj ●
45 Krah Projekta ●
5 Sastanci
51 Mesečni sastanci menadžmenta sa EAR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
52 Sastanci upravnog odbora ● ● ● ● ● ● ●
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