- PROGRAM PODRSKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE
Projekat finansiran od strane EU. kojim rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju
NACRT PLANA RADA MISP PROJEKTA

Naziv projekta:|PROGRAM PODRSKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE Kontrakt: 06/SER01/16/002 Zemlja:  [Srbija
Planski period: |28 jan 2008 - 27 jan 2010 |Sastavljeno : Contractor: |Eptisa
Br_|Glavne aktivnosti 08|08/08)|08|08)|08|08|08|08]| 08|08 0909(09/09]{09/09/09[09|09|09[09]09 |10 Osoblje Oprema Ostalo
FIM|A|{M|J|J[A[S|O|N|D JJFIM|A[M|J]|J]|A[S[O|N]|D| U Key/Senior (days) | Junior (days)|i materijal
0 |Faza uvodenja 126 230
0 |Pocetak projekta (28. januar 2008.) .

0.1 |Mobilizacija i uvodenje

0.2 |AngaZovanije projektnog tima i osnovno logisti¢ko organizovanje

0.3 |Revidiranje polazne osnovne Projekta i azuriranje logi¢kog okvira za generalni plan rada

0.4 |Pripremiti izvestaj o uvodenju

0.5 |MISP radionica sa glavnim zainteresovanim stranama (revidiranje Logickog okvira)

1 |1. komponenta: Politicki dijalog i podrska transformaciji JKP 506 420
11 |Pr isanje reformi de lizacije u oblasti usluga infrastruktura -povezano sa 1.3
111 [Politicki seminari za najvise lidere posveceni opstinskim infrastukturama . . .

113 |Okrugli stolovi na temu transformacije JKP

112 |Analiza institucionalnih reformi - razli¢ite kategorije JKP

12 |Razviti meduopstii di za usluge regionalnih infrastruktura

121 |Preispitati politicka pitanja/principe meduopstinske saradenje

122 |Preispitati koordinaciju / procedure za saradnju / sporazume medu op$tinama
123 |Odrediti prioritetne regionalne projekte infrastrukture (input za SLAP)

124 |[NACRT liste prioritetnih regionalnih projekata infrastructure (input za SLAP)

13 |lzraditi 'Predlog mera' za transformaciju JKP

131 |Podrska kreiranju Nacionalne strategije za transformaciju JKP

132 |Pripremiti centralne regulatorne zahteve za JKP u ministarstvima

134 |Trogodisnji akcioni plan za transformaciju JKP

2 |2. komponenta: PoboljSati programiranje opstinskih infrastruktura i pripremu projekata 473 2406

21 |Bolji kapaciteti i sp b i osoblja of JKP - Priprema infrastrukturalnih projek

21 |Preispitati politiku nabavke i budZetskog finansiranja (odgovornosti opstine)

212 |Pripremiti procedure za utvrdivanje i odredivanje prioriteta

114 |lzraditi NACRT 'Zelenog dokumenta' o razli¢itim nacinima reforme JKP
115|Zeleni dokument kao 'diskusioni' dokument o predlozima reforme

133 |Pripremiti NACRT 'Akcionog plana' za transformaciju JKP
213|Sesija obuke za osoblje opstina / JKP o procedurama programiranja projekata infrastrukture
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22 |Odrediti prioritetne projekte opstinskih infrastruktura - pripremlj za fil iranj
221|Odrediti prioritetne projekte opstinskih infrastruktura za finansiranje od strane EZ/EAR (2008/9)
222 |Uspostaviti transparentne procedure za utvrdivanje/odredivanje prioritetnih projekata
223|Pomoci SKGO u izradi SLAP baze podataka za projekte i sistema za ocenjivanje projekata (SLAP2.0)
224 |Koordinacioni sastanci sa resornim ministarstvima, donatorima i SKGO . . . . . . .

23 |Pripremlj studije izvodivosti i aZzurirana projektna i tenderska dok

231 |Pipremiti uZi izbor projekata za buduce finansiranje

232|lIzraditi studije izvodivosti za prioritetne projekte opstinskih infrastruktura

233 |Azurirati projektnu/tendersku dokumentaciju

3 |3. komponenta: Sprovodenje 2 novoutvrdena i 3 tekuéa projekta 215 2194

31 |Podrska Or ima koji zakljuéuju ugovorip lavcima u sprovodenju tendera (novoutvrdeni projekti)

311|Pomodi poslodavcima /OZU u raspisivanju tendera za ugovore o izvodenju radova

312|Ucestvovanje u Komisijama za ocenu tendera

313|Pomoci Poslodavcima u pregovorima za zakljuenje ugovora

314|Obuka JKP za duznosti Poslodavca . .

315|Kontrola i pomo¢ u upravljanju ugovorima (3 tekuca)

316|Pomodi / pripremiti izvestaje o napredovanju i druga dokumenta za tekuce projekte

32 |Kontrola pet Ugovora o izvodenju radova (i nadzor za 2 Ugovora)

321|Nadzor ugovora o izvodenju radova u skladu sa FIDIC i Zakonom o izgradniji Srbije
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Rukovodenije i upravljanje Ugovorima tokom celog perioda vaZzenja

323|Nadzor (i Konsultant po Zakonu o izgradniji Srbije) za 2 ugovora

4 |Upravljanje i izvestavanja

41 |lzvestaj o uvodenju

42 |Mesecni izvestaji oo |o|o|o |0 o 0|0 e|e o/l o (oo |o|o|o e [e|e]|e]e

43 |Kvartalni izvestaji o napredovanju

44 |Zavr$ni izvestaj .

45 |Krah Projekta .

5 |Sastanci

51 |Mesecni sastanci menadZzmenta sa EAR o| o oo |o|o|e|efe|e]e ol o[ e|e| e o e |e|e]|e|efe

52 |Sastanci upravnog odbora . . . . . . | .
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