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Пројекат управљања отпадним водама 

града Лесковца - приказ

Ненад Чолић, Експерт за инфраструктуру, МИСП
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ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА



Reference/Date

`
КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА: МИСП, 

општина, јесен 2006.

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

пролеће 2007.

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

пролеће 2007.

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

МИСП 5.-11.2007.

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

децембар 2007.

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

април 2009.

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

Надзорни одбор 

април. 2009.

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

август 2010.-

децембар 2011.

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

2011.-2013.

ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА



Reference/Date

КОРАЦИ  ЕУ Студија оправданости

1. Идентификација Пројекта: Општине, Дирекција за 
воде, МИСП – 2006.

2. Регистрација Пројекта у репрезентативну базу 
података – СЛАП – Општина

3. Конципирање и разрада Пројекта у оквиру СЛАП 
система, Град, МИСП

4. Образлагање и одобравање Пројекта – Надзорни 
одбор МИСП – Влада РС, МИСП
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ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 1
Предности Пројекта уочене у фазама 
идентификација, регистрације, евалуације, 
припреме:

1. Утемељеност и усклађеност са Националном 
стратегијом (Водопривредна основа РС), 
националним и регионалним просторним 
плановима

2. Регионални и локални приоритет – Према 
локалној Стратегији развоја, регионални Мастер 
отпадних вода слива Јужне Мораве

3. Јасно идентификован “Власник” Пројекта са 
визијом даљег развоја

4. Обезбеђено кофинансирање



Reference/Date

1. Пројектни тим спреман да се ефикасно укључи у 
развој

2. Реална подршка Владе РС (ураћени и изграђени 
пројекти)

3. Јасна концепција за даљу разраду у СО

4. Примена и могућност усклађивања са ЕУ 
стандардима

ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 2
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Студија оправданости - Садржај
1. Извршни резиме

2. Услови окружења

3. Техничка анализа

4. Питања заштите животне средине

5. Финансијска и економска анализа

6. Институционално/организациона питања

7. Оцена пословања ЈП

8. План реализације

9. Анализа ризика
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ГЛАВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Елемент
Техничке 

карактеристике

Изградња централног градског 

ППОВ Лесковац
I фаза 86.000 E.S.

Довршетак главног градског 

колектора до ППОВ
DN1.000/1200

Проширење система за 

прикупљање и транспорт 

комуналних отпадних вода за 

око 20.000 становника

88km, DN200-500
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ПРОЈЕКТНО ПОДРУЧЈЕ
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ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – I ФАЗА

Компонента
x 1.000 € Финансирано од стране 

Aжурирање Студје оправданости,  

потребне техничке документације 500 Град, ORIO

Израда тендерске документације 150 ЕУ

Изградња I фазе централног градског 

ППОВ
14.980 ЕУ, Влада РС

Проширење система за прикупљање 

комуналних отпадних вода у 

приградским насељима

7.710 ORIO

Подршка у раду система (FOPIP, 

праћење EIA, план прикључења 

индустријских загађивања)

700 ЕУ

Укупно 24.040 Допринос ЕУ≈ 9,85 M€
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА I ФАЗЕ (M€)

Извор финансирања

Вредност 

инвестиција

(текућа €)

Учешће

Национално кофинансирање

– Влада РС
5.000 21%

Финансирање средствима

IPA2010 - EUD
9.000 38%

Допринос 0.720 3%

TA - EUD 1.550 6%

ORIO 7.720 32%

Укупно 24.000 100 %
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ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕНДЕРИ

 Припрема тендерске документације: јул –

децембар 2010.

 Надзор изградње 2012.-2013.

 Унапређење капацитета ЈП и програм 

побољшања оперативне ефикасности за ЈKП које 

ће управљати системом 2012. – 2013.
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Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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