ooo

- ben

gooo
ROYAL HASKONING

HASKONING NEDERLAND BV WATER
IHS INSTITUTE FOR HOUSING ANDURBAN DEVELOPMENT STUDIES
DELOITTE&TOUCHE CENTRAL EUROPE

ANEKS 4.2:

SPISAK ODLUKA, USLOVA | DOZVOLA

m Municipal Infrastructure Agency Support Programme

An EU-funded project managed by the European Agency for reconstruction
Duboko Feasibility Study 9R5927/CvS/R2006_17/R002
Final Report 05 March 2007



SPISAK ODLUKA, USLOVA | DOZVOLA

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Odluka Skupstine Opstine Uzice o poc¢etku implementacije projekta sanitarne deponije

Odluka Izvrsnog vec¢a Uzica da se formira ekspertski tim koji ¢e koordinisati i nadgledati
implementaciju projekta. Od ekspertskog tima se zahtevalo da istrazi najmanje 7
potencijalnih lokacija za deponiju i da predlozi 3 odgovaraju¢e lokacije za dalje
razmatranje. Ovaj postupak je sproveden u skladu sa relevantnim lokalnim zakonskim
odredbama. Ekspertski tim je ukljucio sledec¢e: doktora medicine, urbaniste, inZenjere
(tehnologije, geologije, metalurgije), predstavnika JKP-a, tri predstavnika konsultantske
firme (Energo-projekt) — ekspertski tim je imao ukupno 12 ¢lanova.

Za 30 dana ekspertski tim je istraZio lokacije i pripremio izve$taj zakljuCujuci da je
lokacija Duboko najpogodnija.

Doneta je odluka da se pripremi Detaljan urbanisti¢ki plan (kasnije nazvan Regulacioni
plan) kompleksa sanitarne deponije Duboko koja treba da sluzi za sanitarno odlaganje
komunalnog otpada, nastalog u opstini Uzice.

Stoga je preliminarni izvestaj o geotehniCkim istrazZivanjima lokacije pripremlien za
potrebe daljih priprema projekta.

Za preporuCenu lokaciju dobijeni su sledeéi uslovi projekta i stru¢no misljenje iz
relevantnih institucija (sve to je dostupno u dokumentima opstine Uzice):

a. Struéno mislienje Republickog hidro-meteoroloSkog zavoda za potrebe
odredjivanja uslova za projekat upravljanja vodom;

b. Analiza maksimalne koli€ine padavina na meteoroloskoj stanici u Pozeg;i;

c. Struéno mislienje dobijeno iz JKP-a Vodovod Morava, Nis, sektor Zapadna
Morava, Cacak, sector Uzice;

d. Uslovi projekta upravljanja vodom, izdati od strane Ministarstva poljoprivrede,
Sumarstva i vodoprivrede;

e. Uslovi zastite Zivotne sredine;

f. Odobrenje (nema primedbi) za izgradnju deponije, koje je izdao Institut za zastitu
spomenika i kulturnog nasledja u Kraljevu;

Sanitarna dozvola, koju je izdala republi¢ka sanitarna inspekcija;

h. Tehnicke specifikacije — uslovi za energetsko napajanje koje je izdalo JP
Elektrodistribucija, Uzice;

i. Uslovi u vezi sa snabdevanjem vodom koje je izdao lokalni vodovod;

j. Odobrenje Ministarstva odbrane — da Ilokacija nema znadaj u smislu
vojnih/odbrambenih zahteva;

k. Saobracajni uslovi; za priklju¢enje na regionalni put, koje je izdalo Ministarstvo za
saobracaj i komunikacije, Direkcija za puteve

Sastavljen detaljni topografski plan sa razmerom1:1.000

Pripremljen regulacioni plan, t.j. urbanisticki plan za sanitarnu deponiju Duboko i u skladu
sa neophodnom procedurom izlozenom za javne konsultacije te je stoga usvojena od
strane Skupstine opstine Uzice;

Pripremljena i verifikovana Preliminarna studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu;

10) Ministarstvo gradjevine je izdalo odobrenje Urbanistickog plana za sanitarnu deponiju;

11) Istrazne buSotine su iskopane na lokaciji i pripremljen je lzvestaj o geotehniCkim

istrazivanjima za potrebe pripreme projekta;

12) Dobijena je urbanisti¢ka dozvola za deponiju;

13) Pripremljeni su projektni zadaci za glavni projekat sanitarne deponije za grad UzZice;



14) Sprovedena su detaljna geotehniCka istrazivanja i postavljena mreza buSotina za
monitoring podzemnih voda;

15) ZavrSen je glavni projekat sanitarne deponije;
16) Glavni projekat deponije je revidiran i odobren;
17) Pripremljen je glavni projekat pristupnog puta;

18) Prepared a plan for land acquisition (land proposed for the landfill construction was
privately-owned)

19) Ministarstvo finansija je izjavilo da je ova lokacija ‘oblast od javnog interesa’;

20) Sporazum o izgradnji sanitarne deponije sa linijom za selekciju u Dubokom, Uzice, koji je
potpisalo osam opstina;

21) Pripremljena je preliminarna studija izvodljivosti za izgradnju deponije;

22) Sporazum o izgradnji deponije koji je potpisalo devet opétina (Cadak se pridruzio shemi);
opstine su imenovale predstavnike u Upravnom odboru novoformiranog JKP-a;

23) Uradjena je procena o uticaju na zivotnu sredinu i verifikovana je (od strane relevantnih
opstinskih organa) u skladu sa srpskim odredbama o proceni uticaja na zivotnu sredinu
(OGRS 135/04);

24) Pripremljen je glavni projekat za postrojenje za selekciju sekundarnih sirovina;
25) Dobijena je gradjevinska dozvola — za deponiju

26) Pripremljena je studija izvodljivosti uklju¢ujuci celokupnu shemu (deponija, postrojenje za
selekciju sekundarnih sirovina, transfer stanice, vozni park itd.);

27) Uradjena je tehnicka revizija gore pomenutog glavnog projekta;
28) Dobijena je vodoprivredna dozvola za tehni¢ku dokumentaciju;
29) Dobijeno je fire-fighting odobrenje za tehni¢ku dokumentaciju;
)

30) Dobijeno je stru¢no miSlienje o bezbednosti na radu u vezi sa tehniCkom
dokumentacijom.



