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ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА



`
КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА: МИСП, 

општина, јесен 2006.

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

пролеће 2007.

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

пролеће 2007.

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

МИСП 5.-11.2007.

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

децембар 2007.

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

април 2009.

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

Надзорни одбор 

април. 2009.

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

август 2010.-

децембар 2011.

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

2011.-2013.

ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА



КОРАЦИ  ЕУ Студија оправданости

1. Идентификација Пројекта: Општине, Дирекција за 
воде, МИСП – 2006.

2. Регистрација Пројекта у репрезентативну базу 
података – СЛАП – Општина

3. Конципирање и разрада Пројекта у оквиру СЛАП 
система, Град, МИСП

4. Образлагање и одобравање Пројекта – Надзорни 
одбор МИСП – Влада РС, МИСП



ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 1

Предности Пројекта уочене у фазама 
идентификација, регистрације, евалуације, 
припреме:

1. Утемељеност и усклађеност са Националном 
стратегијом (Водопривредна основа РС), 
националним и регионалним просторним 
плановима

2. Регионални и локални приоритет – Према 
локалној Стратегији развоја, регионални Мастер 
отпадних вода слива Јужне Мораве

3. Јасно идентификован “Власник” Пројекта са 
визијом даљег развоја

4. Обезбеђено кофинансирање



1. Пројектни тим спреман да се ефикасно укључи у 
развој

2. Реална подршка Владе РС (ураћени и изграђени 
пројекти)

3. Јасна концепција за даљу разраду у СО

4. Примена и могућност усклађивања са ЕУ 
стандардима

ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 2



Студија оправданости -

Садржај

1. Извршни резиме

2. Услови окружења

3. Техничка анализа

4. Питања заштите животне средине

5. Финансијска и економска анализа

6. Институционално/организациона питања

7. Оцена пословања ЈП

8. План реализације

9. Анализа ризика





 Опција 1: Замена локалних изворишта у Лазаревцу 

другим локалним извориштима, одржив рад 

локалних изворишта у другим општинама, допуна из 

акумулације “Ровни”

 Опција 2: Замена локалних изворишта у Лазаревцу 

водом из акумулације “Ровни”, одржив рад локалних 

изворишта у другим општинама, са допуном из 

акумулације “Ровни”

ТЕХНИЧКЕ ОПЦИЈЕ



ГЛАВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Елемент
Техничке 

карактеристике

Изградња централног градског 

ППОВ Лесковац
I фаза 86.000 E.S.

Довршетак главног градског 

колектора до ППОВ
DN1.000/1200

Проширење система за 

прикупљање и транспорт 

комуналних отпадних вода за 

око 20.000 становника

88km, DN200-500



ПРОЈЕКТНО ПОДРУЧЈЕ



ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – I ФАЗА

Компонента
x 1.000 € Финансирано од стране 

Aжурирање Студје оправданости,  

потребне техничке документације 500 Град, ORIO

Израда тендерске документације 150 ЕУ

Изградња I фазе централног градског 

ППОВ
14.980 ЕУ, Влада РС

Проширење система за прикупљање 

комуналних отпадних вода у 

приградским насељима

7.710 ORIO

Подршка у раду система (FOPIP, 

праћење EIA, план прикључења 

индустријских загађивања)

700 ЕУ

Укупно 24.040 Допринос ЕУ≈ 9,85 M€



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА I ФАЗЕ (M€)

Извор финансирања

Вредност 

инвестиција

(текућа €)

Учешће

Национално кофинансирање

– Влада РС
5.000 21%

Финансирање средствима

IPA2010 - EUD
9.000 38%

Допринос 0.720 3%

TA - EUD 1.550 6%

ORIO 7.720 32%

Укупно 24.000 100 %



ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕНДЕРИ

 Припрема тендерске документације: јул –

децембар 2010.

 Надзор изградње 2012.-2013.

 Унапређење капацитета ЈП и програм 

побољшања оперативне ефикасности за ЈKП које 

ће управљати системом 2012. – 2013.



Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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