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MOGUĆE AKTIVNOSTI 
 

PRIRUČNIK za ZAMENU VODOMERA POTROŠAČA 
 

A. UVOD 
Projekat izrade Priručnika za zamenu vodomera nastao je u okviru Programa 

podrške Agenciji za razvoj infrastruktur lokalne samouprave (MIASP) u opštinama u 
Srbiji. Program se realizuje iz sredstava Evropske Unije kojim upravlja Evropska 
Agencija za Rekonstrukciju (EAR). Programa MIASP realizuju opštine Srbije kroz 
investicione radove definisane grant ugovorom sa EAR u kojim opštine participiraju i 
sopstvenim sredstvima. 

U okviru Grant ugovora između opštine i EAR, opština sa JKP i Royal 
Haskoning, kao konsultant, imaju obavezu da razviju Projekat kojim se jačaju kapaciteti 
JKP. Jačanje kapaciteta ima za cilj da se stvaraju pretpostavke održavanja ulaganja tj. 
objekata, nakon izgradnje, odnosno kontinuiteta davanja komunalne usluge koja je 
proizvod predmeta izgradnje iz ugovora. 

Na osnovu grant ugovora o realizaciji objekata infrastrukture vodovoda i 
kanalizacije između EAR i opština Smedereva, Inđije, Mionice, Apatina, Varvarina i 
Žitorađe, potpisanih u prethodnom periodu, započet je Program jačanja kapaciteta 
javnih komunalnih preduzeća. Uprave javnih komunalnih preduzeća opština Smedereva, 
Inđije, Mionice, Apatina, Varvarina i Žitorađe, u proteklom periodu, definisale su 
prioritetnu temu Programa jačanja kapaciteta javnog komunalnog preduzeća - Akcioni 
plan 2007.g: Zamena vodomera u sektoru snabdevanja vodom. Na sastanku održanom 
26. aprila 2007.g. u Stalnoj konferenciji gradova i opština u Beogradu u prisustvu 
predstavnika lokalnih vlasti i JKP, ministarstava finansija i trgovine, turizma i usluga, 
nacionalnog udruženja potrošača i Royal Haskoninga, lokalne vlasti i JKP, pomenutih 
opština, odlučili su da realizuju Akcioni plan 2007 - Zamena vodomera u sektoru 
snabdevanja vodom. 

Opšti cilj Akcionog plana 2007 je da doprinese poboljšanju performansi 
operativnog rada i finansija JKP. Očekivani rezultati Akcionog plana, do kraja 2007.g, su 
sledeći: 
• Napisane procedure/priručnik za zamenu vodomera;  
• Razvijen i isporučen trening modul zaposlenima na poslovima zamene vodomera; 
• Analize i preporuke finansijskih mehanizama da se postigne održivi program 

zamene vodomera; 
• Pripremljen i podnet Akcioni plan 2008 -  zamena vodomera; 
• Razumevanje postojanja potrebe za uvođenjem ovih aktivnosti, na nacionalnom 

nivou. 
 
Očekivani konkretni rezultati su: 
• Jačanje upravljanja u operativnom radu sa prihvatanjem novih radnih procedura; 

(indikator performanse (IP): nove radne procedure prihvaćene i primenjene od 
uprave JKP do kraja 2007.g); 

• Povećanje prihoda, kroz umanjenje prigovora korisnika usluga na netačnost čitanja 
vodomera  (IP: smanjenje broja žalbi korisnika usluga na neispravne vodomere do 
kraja 2007.g); 

• Racionalno korišćenje vode kroz povećanje svesti korisnika usluga o stvarnim 
potrebama za vodom (IP: povećanje količine  izmerene i fakturisane vode do kraja 
2007.g); 
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• Povećan kvalitet podataka stvarne potrošnje vode (IP: raport o bilansu vode 

objavljenom za 2007.g, zasnovanom na stvarno čitanju vodomera); 
• Postavljen održiv program zamene vodomera (IP: budžetski odobren plan za 

zamenu vodomera u 2008.g); 
Razumevanje, na nacionalnom nivou, značaja programa zamene vodomera (IP: 
prisutnost (prisutni broj subjekata / mogući broj subjekata) zainteresovanih subjekata na 
seminaru krajem 2007.g). 
 
 

B. PRIRUČNIK za ZAMENU VODOMERA POTROŠAČA 
 
Svako od JKP uradilo je prvu verziju sopstvenog Priručnika za zamenu 

vodomera. Priručnik sadrži aktivnosti na zameni vodomera u sektoru snabdevanja vode 
svakog od JKP. Aktivnosti su grupisane u tri grupe: planiranje, realizacija i nadzor i 
ocenjivanje. Svaka od grupa aktivnosti podeljena je na podgrupe aktivnosti: planiranje, 
realizacija i nadzor i ocenjivanje. Svaka od aktivnosti je: imenovana, opisana, definisana 
resursima i procedurom. U 3. prilogu resursi i procedure definisane su jediničnom 
cenom i normom. Time smo dobili analizu cene koštanja zamene jednog vodomera 
(Pregled cena po opštinama dat je u tabeli 2). Priručnikom su obrađene i aktivnosti 
vezano za odnose sa javnostima koje se odnose na zamenu vodomera.  Pored 3. 
priloga Priručnik je propraćen i drugim prilozima neophodnim za ukupnu realizaciju 
planske zamene vodomera. 

 
Ostvarenost izrade prve verzije Priručnika, u JKP gradova, data je u 1. tabeli.  

 
Ostvarenost izrade prve verzije Priručnika                  
Tabela 1 

PRILOZI 

grad 
aktivnost 

opis 
resursi 

procedure 

1. 
(vodomeri) 

2. 
(propisi) 

3. 
(cena/kom) 

4. 
(nadzor, 
ocenjivanje 
i IP ) 

5. 
(javne 
nabavke) 

6. 
(forme 
obrazaca 
JKP) 

Smederevo √ √ √ √   √ 
Inđija √ √ √ √   √ 

Mionica √ √ √ √   √ 
Apatin √ √ √ √   √ 

Žitorađa √ √ √ √   √ 
Varvarin √ √ √ √   √ 

 
U sledećim tabelama (tabela 2 i 3) data je rekapitulacija troškova po grupama 

aktivnosti po gradovima i uporedni prikaz broja vodomera, cene zamene i cene vode. 
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Prikaz troškova zamene vodomera              
Tabela 2 

Trošak zamene vodomera 

Planiranje Realizacija Nadzor i 
ocenjivanje 

Ukupno 
(2+3+4) 

Odnosi sa 
javnošću 

Sve ukupno 
(5+6) grad 

(din/kom) (din/kom) (din/kom) (din/kom) (din/kom) (din/kom) 
1 2 3 4 5 6 7 

Smederevo 62 4.055 37 4.154 6 4.160 
Inđija      1.960 

Mionica      2.500 
Apatin      2.100 

Žitorađa      3.260 
Varvarin      2.350 

 
Uporedni prikaz broja vodomera, cene zamene i cene vode            
Tabela 3 

Broj vodomera Cena zamene vodomera Cena vode grad (kom) (din/kom) (din/m3) 
Smederevo 17.925 4.160 15,03 

Inđija 13.236 1.960 32,40 
Mionica 5.532 2.500 26,48 

Apatin 5.717 2.100 14,17 
Žitorađa 1.170 3.260 12,00 
Varvarin 900 2.350 20,62 

U sledećoj tabeli (tabela 4) dat je prikaz za poređenje prihoda od vode i godišnjih 
troškova za zamenu vodomera u dve verzije (godišnji trošak koji nastaje zamenom 
vodomera na 5 godina i nakon perioda u kome, prema važećim cenama zamene 
vodomera, cene vode i kvaliteta vodomera, postoji ekonomska opravdanost zamene 
vodomera) 
 
Prihodi od vode i varijante godišnjeg troška zamene vodomera  
 Tabela 4 

grad 

Prihodi od vode 
2006. 

Godišnji trošak 
(zamena 
vodomera na 5 
godina) 

Kalkulisani period 
(x) zamene 
vodomera  

Godišnji trošak 
(zamena 
vodomera na x 
godina) 

 (*106 din) (*106 din) (godina) (*106 din) 
Smederevo 90 13,8 10 6,9 

Inđija 83 5,5   
Mionica 17 2,8 10 1,4 

Apatin 15 3,3 8 2,1 
Žitorađa 1,2 0,8   
Varvarin 2,4 0,4 11 0,2 

 
Poređenje godišnjih planova za 2007.g. i rezultata rada na realizaciji AP 2007 
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Vodomeri priključaka korisnika i Plan JKP za 2007.g.                                              
Tabela 5 

OPŠTINA 

Ukupan 
broj 
vodomera 
koje 
održava 
JKP - 2006 

% 
vodomera 
sa isteklim 
rokom 
validnosti 
od 5 
godina 

Broj 
vodomera 
planiranih 
da se 
zameni u 
2007. 

Odnos 
planiranog 
broja i 
ukupnog 
broja 
vodomera 
(%) 

Budžetom 
JKP 
planirana 
sredstva 
za zamenu 
vodomera 
u 2007. 
(*106 din) 

Zamenu 
vodome
ra plaća 
korisnik 
(din/ko
m) 

VARVARIN 900 70 240 25,1 0 200 
ŽITORAĐA 1.170 100 1.170 100,0 0 1.400 

APATIN 5.717 73 1.200 23,0 1,5   
MIONICA 5.532 66 390 7,0 1,2   

INĐIJA 13.236 20 2.500 17,8 3,0   
SMEDEREVO 17.925 57 2.500 13,9 2,7   

 
 

C. Aktivnosti u narednom periodu 
 

U skladu sa usvojenim Akcionim planom 2007 – Plan zamene vodomera 
Realizacija aktivnosti u JKP i zamena vodomera 
Jul, avgust, septembar 2007: Nabavka vodomera, PR kampanja, Poboljšanje 
procedura u obradi podataka i sistema fakturisanja, Priprema indikatora 
performansi u programu zamene vodomera 
Krajem septembra 2007: Ocena napredovanja programa zamene vodomera 
Sredina oktobra 2007: Prezentacija i diskusija predloženih zaključaka, 
Nastavak prezentacije sa prvog seminara godišnjeg programa JKP. Pripreme 
nacrta Akcioni Plan 2008. 
Sredina novembra 2007: Prezentacija Akcionog Plana 2008. 
Krajem novembra 2007: Prezentacija prvih rezultata Plana zamene 
vodomera i zatvaranje projekta 
 


