



An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

# Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

---

## Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost



An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme  
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  
●●● Gradimo zajedno za budućnost

# PRAG/FIDIC PROCEDURE ZA UGOVORE O IZVOĐENJU RADOVA 9 – 10. decembar 2010.

## Uloga učesnika u projektu





An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

# UČESNICI U PROJEKTU

- Korisnik
- Nadzor
- Izvođač
- EUD





An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Obaveze učesnika u projektu



*Pre početka radova*

*U toku radova*

*Na kraju radova*





An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Obaveze korisnika

## Pre početka radova

- Imenovanje PIU
- Priprema projektne dokumentacije
- Pribavljanje saglasnosti i dozvola
- Imenovanje nadzornog tima prema zakonu RS

## U toku radova

- Učestvuje u praćenju radova / mesečni sastanci/
- Izjašnjava se na dopise nadzora
- Daje saglasnosti na izmene i plaćanja
- Pribavlja saglasnost projektanta za dogovorene izmene projektne dokumentacije

- Konačni pregled izvedenih radova
- Izdavanje potvrde o završetku radova -PAC
- Preuzimanje gradilišta





An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme  
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  
●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Obaveze nadzora

## Pre početka radova

- Koordinira pripremne aktivnosti na projektu
- Kontrolise dokumentaciju potrebnu za početak radova
- Izdaje nalog za početak radova

Korisnika  
Izvođača



## U toku radova

- Prati izvođenje radova po ugovoru i prema zakonu RS
- Koordinira aktivnosti svih učesnika -održava redovne sastanke
- Kontrolise svu dokumentaciju, izdaje naloge i priprema izveštaje

## Na kraju radova

- Kontrolise i priprema dokumentaciju za primopredaju radova u skladu sa ugovorom
- Izdaje potvrdu o završetku radova-PAC



An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme  
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  
●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Obaveze izvođača

## Pre početka radova

- Potpisivanje ugovora sa EUD i izdavanje bankarskih garancija
- Priprema dokumentacije za početak radova
- Definisanje osoblja na gradilištu i dinamike radova
- Avansni račun i ostale obaveze po ugovoru

## U toku radova

- Izvode radove prema ugovoru i prema zakonu RS
- Obaveštavaju nadzor o svim aktivnostima
- Vode građevinsku knjigu i dnevnik
- Pripremaju privremene situacije i obezbeđuju ateste, certifikate
- Prate ugovorenu dinamiku radova i na vreme podnose potrebne zahteve

## Na kraju radova

- Konačni pregled izvedenih radova
- Potpisuju potvrdu o završetku radova -PAC
- Izdaju okončanu situaciju i svu prateću dokumentaciju







An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme  
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  
●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Obaveze EUD

## Pre početka radova

- Izbor izvođača i potpisivanje ugovora
- Prijavljivanje projekta u upravu prihoda
- Prihvatanje dokumentacije koju je dostavio Izvođač
- Isplata avansa

## U toku radova

- Odobravanje plaćanja
- Izdavanje saglasnosti na izmene u ugovorenim radovima
- Prisustvuju mesečnim sastancima
- Praćenje realizacije projekta prema izveštajima nadzora i poseta gradilištu

## Na kraju radova

- Isplata okončane situacije i prihvatanje konačnog izveštaja sa pratećom dokumentacijom
- Otvaranje projekta





An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme  
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  
●●● Gradimo zajedno za budućnost

# ZAJEDNIČKE OBAVEZE I CILJEVI

- Realizovan projekat
- Poštovanje ugovornih obaveza
- Završetak projekta u ugovorenom roku i budžetu
- Javnost projekta
- Bezbednost ljudi i zaštita životne sredine



An EU funded project  
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

# Hvala na pažnji!

Gordana Bajić  
Glavni nadzor, MISP  
+381 11 63 451 670  
[gbajic@misp-serbia.rs](mailto:gbajic@misp-serbia.rs)  
[www.misp-serbia.rs](http://www.misp-serbia.rs)

**ep4sa**  
REGIONAL OFFICE FOR SEE  
[www.ep4sa.com](http://www.ep4sa.com)

  
**ROYAL HASKONING**

**VNG**  
Vereniging van  
Bezoeken en Gemeenten