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Uloga učesnika u projektu



UČESNICI U PROJEKTU

 Korisnik

 Nadzor

 IzvoĎač

 EUD



Pre početka radova

Obaveze učesnika u projektu

U toku radova

Na kraju radova



Obaveze korisnika
Pre početka radova

• Imenovanje PIU

• Priprema projektne dokumentacije 

• Pribavljanje saglasnosti i dozvola

• Imenovanje nadzornog tima prema zakonu RS

U toku radova

• Učestvuje u praćenju radova / mesečni sastanci/

• Izjašnjava se na dopise nadzora

• Daje saglasnosti na izmene i plaćanja

• Pribavlja saglasnost projektanta za dogovorene izmene projektne 

dokumentacijeNa kraju radova

• Konačni pregled izvedenih radova

• Izdavanje potvrde o završetku radova -PAC

• Preuzimanje gradilišta



Obaveze nadzora
Pre početka radova

• Koordinira pripremne aktivnosti na projektu 

Korisnika

IzvoĎača

• Kontroliše dokumentaciju potrebnu za početak radova

• Izdaje nalog za početak radova

U toku radova

• Prati izvoĎenje radova po ugovoru i prema zakonu RS

• Koordinira aktivnosti svih učesnika -održava redovne sastanke 

• Kontroliše svu dokumentaciju, izdaje naloge i priprema izveštaje 

Na kraju radova

• Kontroliše i priprema dokumentaciju za primopredaju radova u skladu sa 

ugovorom

• Izdaje potvrdu o završetku radova-PAC



Obaveze izvoĎača
Pre početka radova

• Potpisivanje ugovora sa EUD i izdavanje bankarskih garancija

• Priprema dokumentacije za početak radova

• Definisanje osoblja na gradilištu i dinamike radova

• Avansni račun i ostale obaveze po ugovoru 

U toku radova

• Izvode radove prema ugovoru i prema zakonu RS

• Obaveštavaju nadzor o svim aktivnostima

• Vode graĎevinsku knjigu i dnevnik

• Pripremaju privremene situacije i obezbeĎuju ateste, certifikate 

• Prate ugovorenu dinamiku radova i na vreme podnose potrebne zahteve

Na kraju radova

• Konačni pregled izvedenih radova

• Potpisuju potvrdu o završetku radova -PAC

• Izdaju okončanu situaciju i svu prateću dokumentaciju



Obaveze EUD
Pre početka radova

• Izbor izvoĎača i potpisivanje ugovora 

• Prijavljivanje projekta u upravu prihoda

• Prihvatanje dokumentacije koju je dostavio IzvoĎač

• Isplata avansa

U toku radova

• Odobravanje plaćanja 

• Izdavanje saglasnosti na izmene u ugovorenim radovima

• Prisustvuju mesečnim sastancima

• Praćenje realizacije projekta prema izveštajima nadzora i poseta gradilištu

Na kraju radova

• Isplata okončane situacije i prihvatanje konačnog izveštaja sa pratećom 

dokumentacijom

• Otvaranje projekta



ZAJEDNIČKE OBAVEZE i CILJEVI

 Realizovan projekat

 Poštovanje ugovornih obaveza

 Završetak projekta u ugovorenom roku i buĎžetu 

 Javnost projekta

 Bezbednost  ljudi i zaštita životne sredine



Hvala na pažnji!

Gordana Bajić

Glavni nadzor, MISP

+381 11 63 451 670 

gbajic@misp-serbia.rs
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