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Protokol Nadzora



Uloga nadzora u izgradnji

• Da radovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu

• Da radovi budu izvedeni u ugovorenom roku

• Da radovi budu urađeni za ugovorenu vrednost

 Da vodi evidenciju o svim događajima na gradilištu

 Da prati izvršenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da 

prati i kontroliše izradu projektnog rešenja i interveniše u svim 

onim slučajevima kada je takav odnos narušen



Obaveza nadzora

• Definisa je ugovorom, pravilima PRAGa i Zakonskim aktima RS

• Nadzor čini Nadzorni tim

• Nadzor je odgovoran za rad pomoćnika

• Ugovorom se definiše obim izveštavanja

• Komunikacija sa Izvođačem radova – prema procedurama, 

pismenim putem

• Komunikacija sa Organom ugovaranja – prema procedurama, 

pismenim putem 

• Komunikacija sa Korisnikom – prema procedurama, pismenim 

putem



Na početku

Dužnosti nadzora tokom 

radova

Tokom izvođenja

Na završetku



Dužnost nadzora na početku

• Prouči ugovor i projektnu dokumentaciju

• Izradi Plan nadzora izgradnje (PNI)

• Spram obima posla usaglasi nadzorni tim sa Organom 

ugovaranja (OU)

• Upozna se sa lokacijom i o eventualnim problemima 

konsultuje se sa projektantom i obavesti OU

• Usaglsai sa Izvođečem prostor i opremu za rad nadzornog 

tima

• Uspostavi sistem arhive

• Zahtev izvođaču za listu materijala i usaglasi procedure 

kontrole materijala i radova

• Ime osobe zadužene za bezbednost (i ostalih ključnih ljudi 

izvođača)



Dužnost nadzora u toku izvođenja

• Prati i kontroliše izvođenje radova po ugovoru da bi se održao 

kvalitet, rok i cena

• Odobrava materijale

• Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadležnim 

institucijama za uslove, saglasnosti i dr. kao i sa projektantom

• Overava građevinski dnevnik i knjigu

• Održava redovne sastanke “po nivoima”

• Prati realizaciju dinamike i izveštava OU

• Procenjuje i izveštava o mogućim štetnim uticajima po životnu 

sredinu

• Kontroliše osiguranje i garancije izvođača

• NE izdaje naloge koje oslobađaju ili umanjuju odgovornost 

izvošača



Dužnost nadzora na završetku radova

• Pregled radova nakon izvođačevog obaveštavanja da su isti 

završeni

• Sačinjavanje zapisnika o završetku radova sa mogućom listom 

radova koje je potrebno otkloniti  tokom probnog perioda

• Predaja objekta korisniku

• Praćenje radova tokom probnog perioda

• Pre konačnog prijema kontrola o izvršenom uklanjanju svih 

nedostataka



Plan nadzora izgradnje (PNI)

• Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

• Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Plan kontrole kvaliteta

• Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i način evidencije

• Proceduru izveštavanja



Uspostavljanje sopstvene organizacije

• Uz saglasnost OU

• Odgovornost zaposlenih

• Kancelarija nadzora (radno vreme, komunikacija na gradilištu, 

komunikacija sa sedištem nadzora, bezbednost podataka)

• Bezbednost (oprema i upozorenja, odgovoran je izvođač)



Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Obezbediti stalno prisustvo

• Praćenje dinamike i poređenje sa planom

• Zajedničko utvrđivanje količina

• Najavljene i ne najavljene kontrole

• Mesčno, nedeljno, dnevno planiranje i izveštavanje



Plan kontrole kvaliteta

• Odgovornost nadzora za ugovoren kvalitet

• Plan obezbeđenja kvaliteta (sa Izvođačem usaglašava 

proceduru za inspekciju i testiranje)

• Plan sadrži: ispitivanje materijala, skladištenje na gradilištu, 

tehnologiju ugradnje i negovanja



Procedura komunikacije

• Na početku posla se jasno definiše procedura komunikacije 

interna (između nadzornog tima) i eksterna (između izvođača-

nadzora-korisnika)

• Na osnovu dostavljenog programa radova (dnevni plan, 

nedeljni, mesečni) izrađuju se izveštaji o napredku (dnevni, 

nedeljni, mesečni)



Procedura izveštavanja

• Prvo je uspostavljanje procedure arhiviranja

• Izveštavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilištu i pomoćnici, 

Glavni inženjer nadzora i Šef Nadzornog tima)

• Za uspešno izveštavanje neophodno je stalno praćenja radova 

i redovni sastanci sa Izvođačem, beleženje svih aktivnosti kroz 

građ. dnevnike, zapisnike sa sastanaka i fotografije o napretku

• Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

• Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Plan kontrole kvaliteta

• Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i način evidencije

• Proceduru izveštavanja



Hvala na pažnji!

Mr. Miroslav Tomin

Chief Resident Engineer

+381 63 452 293
mtomin@misp-serbia.rs
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