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“KREATIVNOSCU DO RESENJA”

Protokol Nadzora
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Uloga nadzora u izgradnji

 Daradovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu
« Daradovi budu izvedeni u ugovorenom roku
 Da radovi budu uradeni za ugovorenu vrednost

Da vodi evidenciju o svim dogadajima na gradilistu

> Da prati izvrSenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da
prati i kontroliSe izradu projektnog resenja i intervenise u svim
onim slucajevima kada je takav odnos narusen

epfjsa i (v

e gt <o ROYAL HASKONING Rerernnons Gameanys




Municipal Infrastructure Support Programme

An EU funded project e

Projekat finansira Evropska unija Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
L L

Obaveza nadzora

« Definisaje ugovorom, pravilima PRAGa | Zakonskim aktima RS

« Nadzor ¢ini Nadzorni tim

 Nadzor je odgovoran za rad pomocnika

 Ugovorom se definiSe obim izvestavanja

« Komunikacija sa lzvodac¢em radova — prema procedurama,
pismenim putem

« Komunikacija sa Organom ugovaranja — prema procedurama,
pismenim putem

« Komunikacija sa Korisnikom — prema procedurama, pismenim
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Duznosti nadzora tokom
radova

Na pocetku &
Tokom izvodenja i\
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Duznost nadzora na pocetku

Prouci ugovor i projektnu dokumentaciju

|Izradi Plan nadzora izgradnje (PNI)

Spram obima posla usaglasi nadzorni tim sa Or
ugovaranja (OU)

Upozna se sa lokacijom i o eventualnim problemima
konsultuje se sa projektantom i obavesti OU

Usaglsai sa lzvode¢em prostor i opremu za rad nadzornog
tima

Uspostavi sistem arhive

Zahtev izvodacu za listu materijala i usaglasi procedure
kontrole materijalai radova

Ime osobe zaduzene za bezbednost (i ostalih klllucnlh Ijudl
izvodaca) Snseem  sevaimasomwe’ N
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Duznost nadzora u toku izvodenj

Prati i kontroliSe izvodenje radova po ugovoru da bi s¢-
kvalitet, rok i cena |
Odobrava materijale

Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadleznim
Institucijama za uslove, saglasnosti i dr. kao | sa projektanto
Overava gradevinski dnevnik i knjigu

Odrzava redovne sastanke “po nivoima”

Prati realizaciju dinamike i izvestava OU

Procenjuje i izvestava o mogucim stetnim uticajima po zivotnu
sredinu

Kontrolise osiguranje i garancije izvodaca
NE izdaje naloge koje oslobadaju ili umanjuju odgovornost
izvosSaca epfjsa <= (v
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Duznost nadzora na zavrsetku radova

* Pregled radova nakon izvodacevog obavestavanja da su isti
zavrseni

« Sacinjavanje zapisnika o zavrsetku radova sa moguc¢om listom
radova koje je potrebno otkloniti tokom probnog perioda

 Predaja objekta korisniku

* Pracenje radova tokom probnog perioda

* Pre konaénog prijema kontrola o izvrsenom uklanjanju svih
nedostataka
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Plan nadzora izgradnje (PNI)

 Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

« Tehnika upravljanja, prac¢enja i kontrole

« Plan kontrole kvaliteta

* Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i na€in evidencije
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Uspostavljanje sopstvene organizacije

Uz saglasnost OU

« Odgovornost zaposlenih

« Kancelarija nadzora (radno vreme, komunikacija na gradilistu,
komunikacija sa sedistem nadzora, bezbednost podataka)
Bezbednost (oprema i upozorenja, odgovoran je izvodac)
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Tehnika upravljanja, pracenja i kontrole

Obezbediti stalno prisustvo

Pracenje dinamike i poredenje sa planom
Zajednic¢ko utvrdivanje koli€ina

Najavljene i ne najavljene kontrole

Mesc€no, nedeljno, dnevno planiranje i izvestavanje

ABOVE
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Plan kontrole kvaliteta

« Odgovornost nadzora za ugovoren kvalitet
 Plan obezbedenja kvaliteta (sa lzvodacem usaglasava
proceduru za inspekciju i testiranje)
Plan sadrzi: ispitivanje materijala, skladistenje na gradilistu,
dnje I negovanja
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Procedura komunikacije

 Na poc€etku posla se jasno definiSe procedura komunikacije
interna (izmedu nadzornog tima) i eksterna (izmedu izvodaca-
nadzora-korisnika)
« Na osnovu dostavljenog programa radova (dnevni plan,
nedeljni, mesecni) izraduju se izvestaji o napredku (dnevni,
nedeljni, meseégqi)
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Procedura izvestavanja

Prvo je uspostavljanje procedure arhiviranja
Izvestavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilistu i pomo¢nici,
Glavni inzenjer nadzora i Sef Nadzornog tima)
Za uspesno izvestavanje neophodno je stalno praé¢enja radova
i redovni sastanci sa lzvodacem, belezenje svih aktivhosti kroz
grad. dnevnike, zapisnike sa sastanaka i fotografije o napretku
Uspostavi sopstvenu organizaciju rada
Tehnika upravljanja, prac¢enja i kontrole
Plan kontrole kvaliteta
Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i na€in evidencije
Proceduru izvestavanja
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Mr. Miroslav Tomin
Chief Resident Engineer
+381 63 452 293

mtomin@misp-serbia.rs
WWW.Misp-serbia.rs
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