



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

Studijsko putovanje u Sloveniju

Regionalno upravljanje čvrstim otpadom

JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA (JIP) I NJENA ULOGA



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

- Jedinicu za Implementaciju Projekta (JIP) formira Benefitor koji zastupa Investitora prema republickim zakonima.
- JIP je odgovorna za pripremu i tehničko sprovođenje Projekta i direktno suradjuje sa Nadzorom na Ugovoru.
- JIP čini tim stručnog i kvalifikovanog osoblja koji, uz tehničku pomoć (*Technical Assistance*) izabrane konsultantske kuće, ucestvuje u sve faze Projekta.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

- Formiranje JIP je jedan od uslova da sve faze Projekta budu sprovedene stručno i kvalitetno, da se Projekat završi u određenom roku i bude kontrolisan svo vreme trajanja.
- To je i jedan od zahteva zajmodavca, kada je u pitanju finansiranje Projekata iz EUD kako i krediti banaka (EIB, EBRD....).




An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost





An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

FAZE PROJEKTA:

- Planiranje
- Priprema Tenderske dokumentacije
- Obezbedjivanje svih Dozvola I Lokacija
- Sprovođenje Tenderske procedure
- Praćenje sprovođenja Ugovora
- Tehnička i finansijska kontrola Projekta
- Primopredaja radova/opreme



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

➤ Planiranje i Pripremne Aktivnosti

Ova faza Projekta je veoma bitna zbog izrade *Procurement Plan*-a, koji treba da obezbedi sve dalje faze Projekta, prikazane kroz rokove i datume, i to za:

- izradu tehničke/projektne dokumentacije,
- izradu tenderske dokumentacije,
- sprovođenje dobavljanja svih dozvola,
- izvođenje radova i preuzimanje objekata.

U zavisnosti od vrste Projekta, razlikuje se i učešće JIP u delu izrade tehničke dokumentacije.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme
●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave
●●● Gradimo zajedno za budućnost

➤ Priprema Tenderske dokumentacije

- U ovoj fazi Projekta JIP učestvuje u izradi tehničkog dela dokumentacije (VOL 3, 4 i 5: Tehničke specifikacije, Predmer i predračun radova i Crteži) i zajedno sa TA priprema opšte delove tenderske dokumentacije (VOL 1 i 2: Instrukcije za ponuđače i Ugovor).
- Priprema dokumentacije za krajne Dozvele je zadatak JIP u ovoj fazi Projekta.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

➤ Praćenje sprovođenja Ugovora

- JIP aktivno učestvuje u praćenju sprovođenja Ugovora redovnim obilaskom gradilišta/terena, sa izabranim Nadzornim organom. Održava redovne sastanke (nedeljne, mesečne), prati napredovanje radova/dostavu opreme i učestvuje u pripremi eventualnih Aneksa ugovora.
- JIP sarađuje sa Nadzorom u pripremi za Investitora, tromesečne izveštaje o napretku izvođenja radova /dostave opreme.
- Takođe, uz predlog Nadzora, predlaže Poslodavcu/Investitoru eventualno produženje roka izvođenja radova /dostave opreme.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

➤ Tehnička i finansijska kontrola Projekta

- Sve vreme trajanja Projekta JIP sprovodi tehničku i finansijsku kontrolu izvedenih radova, vrši pregled i proverava privremene mesečne situacije (koje je overio Nadzorni organ).
- Priprema, uz pomic Nadzora, detaljan prikaz potreba za dodatno kofinansiranje (ukoliko se pojavi potreba)
- Koordinira proces obezbedjivanja dodatnih kofinanciranja sa svim relevantnim ustanovama.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

➤ Primopredaje radova /opreme

- Po završetku radova JIP vrši pregled končane situacije, učestvuje u pregledu izvedenih radova i sastavljanju konačnog obračuna.
- JIP daje predlog Investitoru za preuzimanje radova, bankovne i ostale garancije i sa Nadzorom označava pocetak DNP.
- Završetkom svih faza Projekta prestaje potreba za daljim postojanim angažovanjem Nadzora.
- Nakon konacne primopredaje radova JIP će obavestiti sve strane i ce nakon toga biti rasformiran ili angažovana na drugom Investicionom Projektu.



An EU funded project
Projekat finansira Evropska unija

Municipal Infrastructure Support Programme

●●● Building together for the future

Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

●●● Gradimo zajedno za budućnost

Hvala na pažnji!

Hristo Grozdev
Glavni inženjer, MISP
hgrozdev@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs