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Информацијa о Пројекту 
Статус: Јун 2010. 

     
Кредитна линија  60 милиона € за општинске инфраструктурне инвестиције, повлачење средстава се врши преко 

домаћих комерцијалних банака 

Типови пројеката  Инфраструктурни инвестициони пројекти до 2,5 милиона € у областима: 
 Питка и отпадна вода, чврсти отпад, 
 Снабдевање енергијом и енергетска ефикасност, 
 Транспортна инфраструктура, јавни превоз и комуникације, 
 Економска и социјална инфраструктура (здравство, образовање, становање, инд. зоне). 

Услови  Износ зајма до 1.2 милиона € по пројекту, са роком отплате до 7 година, уз највише  годину дана 
мировања, и уз камату EURIBOR + 4.5 % или  6.75 % фиксно*) 

Пласман  36 милиона € од укупног износа зајма уговорено за 42 објављених тендера и преко 90 пројеката у 
реализацији**) 

Техничка подршка   Циљ:  Помоћ код идентификације пројеката, оцена пројектне документације и помоћ код 
тендерских поступака, 

 Временски оквир: од новембра 2008. до октобра 2011.  
 Ресурси:   3 стално запослена, 36 човек/месеци експертске помоћи  

Листа пројеката  234 пројектних предлога                                      45 пројеката одабрано за техничку помоћ 
128 успешно реализованих пројеката             20 пројекaта у припреми за техничку помоћ  

                     Расподела по типовима пројеката и регионима: 
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Техничка помоћ   Идентификација пројеката, селекција и успостављање приоритета, 
 Оцена ваљаности техничке и финансијске пројектне документације, 
 Припрема тендерске документације за најповољнијег кредитора, 
 Помоћ код избора најповољније понуде, оцена тендерског поступка и праћење реализације. 

Промотивне 
активности 

Информативна кампања, редовне новости, веб сајт, учешће на изложбама, 
Радионице за модернизацију уличне расвете, унапређење енергетске ефикасности у зградарству, 
рехабилитација водоводних и канализационих система. 

Активности код 
техн. помоћи 

 Саветодавно и едукативно, 
 Стручњаци на терену. 

Реализација техн. 
помоћи 

34 интервенције са  359 утрошених експертских дана 
 11 интервенција у току са планираних 180 експертских дана 

_______  
*)  Како је било крајем јуна 2010., уз варијацију од ± 0.5 % у зависности од самог пројекта и субјекта који се задужује 
**)  Укупна сума реализованих зајмова и зајмова чији тендери су у току 


