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Oblast projekta



• Ključni podaci za planiranje

• Poređenje opcija i preporuke

• Tehničke komponente

• Troškovi investiranja

• Finansijska & ekonomska analiza

• Cena usluga i platežna sposobnost

• Institucionalni aspekti

• Aspekti zaštite životne sredine

• Plan nabavki

Glavni elementi prezentacije:



Ključni podaci za planiranje

Podatak Valjevo Mionica Ub Lajkovac Lazarevac

Br. stanovnika 2009. (ukupno) 94.157 15.623 30.646 16.119 59.043

Br. stanovnika 2015. (ukupno) 90.500 14.792 30.000 15.800 58.500

Br. stanovnika 2042. (ukupno) 88.000 

+17.000

14.000 

+8.000
29.000 16.000 59.000

Korisnici usluga 2009. (%) 63.7 76.8 20.9 54.3 48.0

Korisnici usluga 2009. (#) 59.978 11.998 6.405 8.753 28.340

Korisnici usluga 2015. (%) 87.2 81.2 57.9 69.6 63.4

Korisnici usluga 2015. (#) 78.916 12.011 17.370 10.997 37.089

Dodatni br.korisnika usluga 18.938 13 10.965 2.244 8.749

Pokrivenost uslugama u gradskim 

područjima 2015.
100% 100% 90% 100% 100%

Pokrivenost uslugama u seoskim 

područjima 2015.
60% 80% 60% 60% 60%



Ključni podaci za planiranje

Podatak Jedinica Valjevo Mionica Ub Lajkovac Lazarevac

Potrošnja u domaćinstvu u  2009.
lcd 175 145 170 115 155

Ukupna potrošnja u 2009. lcd 220 156 265 140 190

Potrošnja u domaćinstvu u 2015.
lcd 170 150 170 130 160

Ukupna potrošnja u 2015. lcd 217 196 219 177 214

Broj priključaka u 2009. 1000 # 19,0 5,02 3,09 3,50 11,6

Broj priključaka u 2015. 1000 # 25,0 5,30 7,39 4,30 14,6

Gubici vode u 2009. % 51,1 43,2 48,4 60,6 64,8

Gubici vode u 2015. % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Gubici vode u 2022. % 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0



Trenutni operativni pokazatelji

Podatak Valjevo Mionica Ub Lajkovac Lazarevac Međunarodni 

standard

Stanovništvo sa 

neredovnim 

vodosnabdevanje

5.000 5.000 1.000 4.000 9.000
1,5 bar;

24 sata

Oštećenja cevi/god., km 2.97 7.5 12.6 4.2 23.7 < 0,1

Br.zaposlenih u sektoru 

vodosnabdevanja
49 13 28 7 18

Br.zaposlenih/ 1000 m3/ 

dnevno (fakturisano)
3,7 7,0 16.3 5,7 3,3 < 10

Br.priključaka na 

vodovodnu mrežu
19.000 5.018 3.086 3.503 11.697

Br.zaposlenih / 1000  

priključaka
2.6 2,6 9,1 2,0 1,5 < 5



Procenjeni održivi kapaciteti izvorišta

Podatak Valjevo Mionica Ub Lakovac Lazarevac

Održivi kapacitet 

podzemnih voda: (l/s) 445 65 40 35
275 /

135

Iskorišćen kapacitet 

podzemnih voda: (l/s) 445 65 40 35 275

Održive površinske vode 

(akumulacija): (l/s)
730 (prosečan kapacitet za vodosnabdevanje)

Iskorišćene površinske 

vode (akumulacija): (l/s)
- - - - -



Potrebe i raspoloživost vodenih resursa
Podatak Jedinica Valjevo Mionica Ub Lajkova

c

Lazarev

ac

Ukupna potrošnja u 2012. m3/d 17.116 2.349 3.803 1.940 7.946

Ukupna potrošnja u 2022. m3/d 18.655 2.580 5.098 2.633 10.151

Ukupna potrošnja u 2032. m3/d 20.668 2.858 6.218 3.171 13.055

Ukupna potrošnja u 2042. m3/d 22.349 3.183 6.663 3.513 15.419

Potrošnja (maks. dnevno) 2021. l/s 471 93 121 64 256

Potrošnja (maks. dnevno) 2031. l/s 508 99 141 74 305

Potrošnja (maks. dnevno) 2041. l/s 535 106 144 77 339

Ukupna potrošnja (maks. dnevno) 

2041.
l/s 1200

Raspoloživost – akumulacija 

Rovni (maks.dnevno)
l/s 1000

Raspoloživost lokalnih izvora
l/s 445 65 40 35

275/

135

Ukupna raspoloživost  (maks. 

dnevno) 
l/s 1.720



Razmotrene opcije

 Opcija 1: Zamena lokalnih izvorišta u Lazarevcu vodom iz drugih 

lokalnih izvorišta; eksploatacija održivih lokalnih izvorišta u svim 

ostalim gradovima; voda iz akumulacije “Rovni” kao dopuna za 

svaki grad 

 Opcija 2: Zamena lokalnih izvorišta u Lazarevcu vodom iz 

akumulacije “Rovni”; eksploatacija održivih lokalnih izvora u svim 

ostalim gradovima; voda iz akumulacije Rovni kao dopuna za svaki 

grad 



Glavne tehničke karakteristike dve opcije

Element Opcija 1 Opcija 2

Iskorišćeni vodeni resursi iz 

akumulacije “Rovni”
810 l/s 930 l/s

Lokalni izvori 390 l/s 270 l/s

Cevovodi (magistralni) 55,3 km 44,4 km-

Postrojenja za tretman 840 l/s 940 l/s

Akumulacija 4.700 m3 4.700 m3

Nova distributivna mreža 60 km 60 km

Crpne stanice 288 kW 602 kW



Opcija 1



Opcija 2



Tehničke komponente: 

1. Valjevo - Postrojenje za prečišćavanje vode za piće “Pećina”

Element Opis

1. Postrojenje za prečišćavanje vode za piće “Pećina” –

povećanje neto kapaciteta na 600+240 l/s

1.1 Građevinski radovi

1.2 Mašinska oprema

1.3 Elektro oprema

1.4 Različiti radovi

1.5 Nepredviđeni troškovi

1.6 Dalje proširenje 100 l/s   (2030.)



Tehničke komponente: 

2. “Rovni” – cevovod za sirovu vodu

3. Cevovod za čistu vodu “Pećina” - “Gajina”

Element 1 Opis

2. “Rovni” – Paklje – PPV Pećina

2.1 Cevovod sirove vode – DN 1.000 mm, PN 10, L=4.265 m

Zamena opreme postojećeg cevovoda na deonici “Rovni”-”Paklje”

2.2 Merno-regulacioni blok “Paklje”

2.3 Cevovod sirove vode – Paklje – PPV “Pećina”  DN 700 mm, PN 10/16, L= 

7.835 m

Zamena opreme postojećeg cevovoda DN 1000

3. Cevovod za tretiranu vodu Valjevo - Gajina

3.1 Cevovod tretirane vode od PPV “Pećina” do rezervoara “Gajina”  DN 

1.000, PN10, L= 3.791 m

3.2 Rezervoar “Gajina”, V= 2.000 m3



Tehničke komponente: 

4. Magistralni cevovod Valjevo - Lazarevac

Element Opis

4 . Magistralni cevovod: Valjevo - Mionica, Ub, Lazarevac

4.1 Gravitacioni cevovod rezervoar “Gajina” – prekidna komora “Oštrikovac”: 

DN 600, L= 16,05 km

4.2  Gravitacioni cevovod prekidna komora “Oštrikovac” – rezervoar “Vrač 

brdo”: DN 500, L=11,2 km

4.3 Prekidna komora “Oštrikovac” – PK “Ub” (“Vučjak”):  DN400, L=12,7 km

4.4 Odvojak za Mionicu: DN 250, L=6,8 km

4.5 “Booster” stanica “Ub”

4.6 “Booster” stanica “Mionica”

4.7 Prekidna komora “Oštrikovac”: V= 700 m3, Zmin=193m, Zmax=197m

4.8 Rezervoar “Svetlak”: V= 2x1000m3, Zmin=220 m, Zmax= 224m



Tehničke komponente: 

5. Rekonstrukcija distribucione mreže

6. Sistem daljinske kontrole i upravljanja

Element 1 Opis

5. Rekonstrukcija distribucione mreže

5.1 Valjevo, 15 km

5.2 Lazarevac, 15 km

5.3 Lajkovac, 10 km

5.4 Mionica, 10 km

5.5 Ub, 10 km

6. Sistem upravljanja

6.1 Sistem daljinske kontrole i upravljanja



Planirana tehnička pomoć i priprema

1. Tehnički koncept, idejni i glavni projekti kao i 

tenderska dokumentacija.

2. Nadzor izgradnje 2011.-2014.

3. Unapređenje kapaciteta JP i Program 

poboljšanja operativne efikasnosti za regionalno 

preduzeće koje će upravljati sistemom



Investicione komponente (fiksne cene u milionima evra)

Komponenta 1000 €

Priprema projekta 550

Tehnička asistencija 250

Prioritetne mere – redukcija gubitaka 1450

PPV “Pećina” 3685

Sistem sirove vode Rovni – Valjevo 4910

Sistem čiste vode do r. “Gajina” 3134

Magistralni cevovodi do ostalih opština 10817

Sanacija distribucione mreže 5700

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja 820

Nadzor pri izgradnji 1131

UKUPNO 32447



Prioritetne investicije (fiksne cene u milionima evra)

Komponenta 1000 €

Priprema projekta 550

Tehnička asistencija 250

Prioritetne mere – redukcija gubitaka 1450

Sistem sirove vode Rovni – Valjevo 4910

Sistem čiste vode do r. “Gajina” 3134

Magistralni cevovodi Valjevo – “Oštrikovac” 10817

Nadzor pri izgradnji 450

FOPIP 250

UKUPNO 15994



Finansijski izvori

Izvor 1000 €

Direkcija za vode-priprema projekta 550

Donacija (EU/IPA2010) za radove 8100

Nacionalno ko-finansiranje IPA 2010 5000

Opštinski budžeti 1400

Donacija (EU/IPA2010) za tehničku 

pomoć

950

UKUPNO 16003



Dozvoljeno zaduživanje opština (1€=94 RSD)

Opština

Ostvareni 

prihod u 

2008. u 

milionima 

RSD

Dozvoljeno 

zaduživanje u 

2009.

u milionima 

RSD

Dozvoljeno 

zaduživanje u 

2009.

u milionima 

evra

Trenutni 

neisplaćeni 

dug (2009.)

u milionima 

evra

Dodatno 

zaduživanje u 

milionima 

evra

Valjevo 1,481 740 9,2 2,8 6,4

Ub 527 264 3,2 - 3,3

Mionica 222 111 1,3 - 1,4

Lajkovac 658 329 4,1 0,7 3,4

Lazarevac 1,032 516 6,4 6,4

Ukupno 3,920 1,960 24,4 3,5 20,9



Pokazatelji finansijskih rezultata pre pomoći EU

Komponenta Jedinica Vrednost

FNSV / C pre dobijanja pomoći od EU EUR -20.825.367

FRR / C pre dobijanja pomoći od EU % - 0,75 %

FNSV / K pre dobijanja pomoći od EU EUR -9.440.278

FRR / K pre dobijanja pomoći od EZ % 0,46 %



“Cash Flow” celokupnog projekta



Ekonomski pokazatelji

Komponenta Jedinica Vrednost

ERR % 17,2 %

SV prihodi 000’ RSD 8.744.314

SV troškovi 000’ RSD -8.548.478

ENSV (5,5 % diskontne stope) 000’ RSD 195.836

B/C Odnos 1,02



Granica odgovornosti JP “Kolubara”



Glavne karakteristike JP “Kolubara”

1. Pažnja je prevashodno na proizvodnji vode i snabdevanju 

grada Valjeva i opština učesnica u projektu; 

2. Javno preduzeće sa opštinama kao deoničarima u odnosu 

prema odgovarajućim količinama vode;

3. Vlasništvo nad regionalnim vodosnabdevanjem (distribucija 

vode i prečišćavanje od brane?, ali bez eksploatacije lokalnih 

izvorišta);

4. Opštine zadržavaju vlasništvo i upravljanje razvojem 

distributivnog sistema;

5. Na zahtev opština, ponuda usluga vodosnabdevanja kao 

dodatna usluga



Prednosti JP “Kolubara”

1. Ekonomija obima za pristup deficitarnim resursima 

(tehnički, ljudski kadar, finansijski);

2. Preduzeće ne ograničava sposobnost opština za budući 

razvoj (razvoj distribucione mreže i dalje je odgovornost 

opština);

3. Sa dovoljno blagovremenim upozorenjem količina 

zajedničkog kvaliteta se može ugovorno garantovati svim 

opštinama učesnicama u projektu; 

4. Profesionalne usluge vodosnabdevanja i uputstva mogu se 

obezbediti zainteresovanim opštinama.



Neophodni koraci u pravcu zaštite životne sredine

1. Sprovesti odgovarajuću ekološku i sanitarnu zaštitu 
izvora vode za piće vode (posebno podzemnih voda) u 
projektnoj oblasti; 

2. Striktno kontrolisati nekontrolisano ispuštanje otpadnih 
voda iz industrijskih i poljoprivrednih objekata i od 
strane drugih zagađivača u projektnoj oblasti;

3. Treba intenzivirati projekte upravljanja otpadnim 
vodama i čvrstim otpadom u svim gradskim područjima 
kako bi se omogućila adekvatna sanitarna zaštita 
projektne oblasti; 

4. Započeti sveobuhvatni postupak procene uticaja na 
životnu sredinu



Hvala !


