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Zatečeno stanje (I) 

• Subotica – 5.grad po veličini u Srbiji sa oko 100.000 stanovnika

• JPK Vodovod i Kanalizacija Subotica – snabdevanje vodom, 

kanalizacija i tretman otpadnih voda

• Postojeće postrojenje izgradjeno je 1977 godine - kapaciteta 

27.000 m3/d 

• Mehanički i biološki (sekundarni) tretman postojao ali bez 

funkcionalne linije mulja. 





Zatečeno stanje (II)

• Kapacitet postrojenja od 27.000 m3/d – nedovoljan

• Kvalitet efluenta nije ispunjavao EU standarde (Directive 

91/271/EEC)

• Koncentracije fosfata i nitrata u efluentu predstavljale su 

riziki po ekološki balans recipijenta - jezero Palic



Identifikacija i ciljevi projekta – 2004 god

• Povećanje kapaciteta postrojenja za tretman otpadnih voda sa 27.000 

m3/dan na 36.000 m3/dan, a u kišnom periodu na 72.000 m3/dan

• Redukcija azota i fosfora prema Evropskim direktivima

• Bezbedan i savremen tretman viška bioaktivnog mulja

• Zaštita i poboljšavanje kvaliteta voda jezera Palić



Finansiranje projekta

Projekat se sastojao iz dva odvojena ugovora sa različitim izvorima

finansiranja:

1. Linija za tretman otpadnih voda je finansirana iz opštinskih sredstava

i kredita odobrenog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj

(EBRD);

2. Linija mulja je finansirana iz sopstvenih sredstava opštine Subotica i

donacije Delegacije Evropske unije (DEU).



Struktura finansiranja

• Ukupni troškovi € 17.920.169€

• EU donacija (CARDS 2004): 4.870.169 €

(za liniju mulja – radovi:  4.720.169 € + tehnička pomoć 150.000 €)

• EBRD kredit: 9.000.000 €

• Italijanska vlada – donacija : 600.000 €

• Opština Subotica : 3.000.000 €

• JP Vode Vojvodine : 450.000 €



Dinamika realizacije projekta

• Decembar 2004: Identifikacija potrebe

• Novembar 2005 – Jun 2006: Studija izvodljivosti EU

• U toku 2006 : shodno Zakonu o planiranju i izgradnji (,,Sl. Glasnik RS’’ br

47/03 i 34/06) završene su aktivnosti na izradi dokumenata, obezbeđivanju 

dozvola i saglasnosti potrebnih za pribavljanje odobrenja za izgradnju 

objekta.

• Septembar 2006: Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i 

graditeljstvo Novi Sad izdaje Odobrenje za izgradnju



Dinamika realizacije projekta

• Septembar 2006 : Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) raspisuje Poziv

za dostavljanje ponude za izvođenje

• Januar 2007. godine: Završeno ocenjivanje ponuda od strane Komisije EAR

• April 2007: potpisan ugovor za izvođenje radova

• Septembar 2007 – Mart 2009: Izvođački radovi

• Jun 2010: Završena testiranja i sertifikacije, linija vode u punom pogonu

• Avgust 2010: Završena testiranja i sertifikacije, linija mulja u punom pogonu



Izvođači radova

• Studija Izvodljivosti: Royal Haskoning Holandija

• Glavni izvođači radova - DHV Holandija i FIDECO, Serbia;

• „Projektuj i gradi“ tip ugovora

• Stručni nadzor – IRD Italija; 

• Nadzor i kontrola od strane EU - MIASP program;



Ostvareni rezultati

• Kapacitet postrojenja povećan sa 27,000m³/dan na 36,000 m³/dan;

• Projekat implementiran u skladu sa EU standardima i domaćim 

zakonodavstvom; 

• Zaposleni u JKP Subotica obučeni tehnikama upravljanja projektnim 

ciklusom;

• Zaposleni u JKP Subotica obučeni u oblasti održavanja i upravljanja 

postrojenjem ;







Hvala vam na pažnji!

Kontakt: Mr. Branislav Sekulovic

Ekspert zaštite životne sredine

bsekulovic@misp-serbia.rs
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