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ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА



`
КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА: МИСП, 

општине, Дирекција

јесен 2008.

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

јесен 2008.

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

Надзорни одбор 

јануар 2009.

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

МИСП 3.-8.2009.

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

октобар 2009.

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

март 2010.

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

Надзорни одбор 

мај. 2010.

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

август 2010.-

август 2011.

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

2011.-2013.

ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА



КОРАЦИ  ЕУ Студија оправданости

1. Идентификација Пројекта: Општине, Дирекција за 
воде, МИСП – 2008.

2. Регистрација Пројекта у репрезентативну базу 
података – СЛАП – Општине, ЈП “Колубара”

3. Конципирање и разрада Пројекта у оквиру СЛАП 
система, ЈП “Колубара”, МИСП

4. Образлагање и одобравање Пројекта – Надзорни 
одбор МИСП – Влада РС, МИСП



ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 1
Предности Пројекта уочене у фазама идентификација, 
регистрације, евалуације:

1. Утемељеност и усклађеност са Националном 
стратегијом (Водопривредна основа РС), националним 
и регионалним просторним плановима

2. Обухват и карактер – Регионални систем са око 200.000 
будућих корисника

3. Ствара претпоставке за регионалну сарадњу у 
виталној комуналној функцији

4. Јасно идентификован “Власник” Пројекта са визијом 
даљег развоја

5. Консензус – подршка Пројекту у свим општинама



1. Пројектни тим спреман да се ефикасно укључи у 
развој

2. Реална подршка Владе РС (ураћени и изграђени 
пројекти)

3. Јасна концепција за даљу разраду у СО

4. Дефинисана међу-општинска сарадња (потребно 
иновирати)

5. Могућност усклађивања са ЕУ стандардима

ПРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА - 2



Студија оправданости - Садржај
1. Извршни резиме

2. Услови окружења

3. Техничка анализа

4. Питања заштите животне средине

5. Финансијска и економска анализа

6. Институционално/организациона питања

7. Оцена пословања ЈП

8. План реализације

9. Анализа ризика





ГЛАВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Елемент Усвојена техничка 

опција

Искоришћени водни ресурси –

акумулација “Ровни”
930 l/s

Локални извори 270 l/s

Магистрални цевоводи 44,4 km

Постројења за пречишћавање 940 l/s

Резервоари 4.700 m3

Нова дистрибуциона мережа 60 km

Пумпне станице 602 kW





ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – I ФАЗА

Компонента
x 1.000 € Финансирано од стране 

Израда потребне техничке 

документације 550 Општине, ЕУ

Израда тендерске документације 100 ЕУ

Програм редукције губитака воде
1450 Општине

Систем сирове воде Ровни – Ваљево 4910 ЕУ

Део система чисте воде у Ваљеву 3134 ЕУ

Део система чисте воде низводно од 

Ваљева 5000 Влада РС

Надзор при извођењу 450 ЕУ

Техничка подршка ЈП 250 ЕУ

Укупно 15844 Допринос ЕУ≈ 9 M€



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА I ФАЗЕ (M€)

Извор финансирања

Вредност 

инвестиција

(текућа €)

Учешће

Национално кофинансирање

– Влада РС
5.000 32%

Финансирање средствима

IPA2010 - EUD
8.100 51%

Допринос општина 1.450 9%

TA - EUD 0.800 5%

Остало 0.494 3%

Укупно 15.844 100 %



ТЕХНИЧКА ПОМОЋ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕНДЕРИ

 Техничка документација (идејни, главни пројекат 

окробар 2010. – јун 2011.)

 Припрема тендерске документације: април –

август 2011.

 Надзор изградње 2012.-2013.

 Унапређење капацитета ЈП и програм 

побољшања оперативне ефикасности за ЈП које 

ће управљати системом 2012. – 2013.



КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ
Писмо о ангажовању на Пројекту:

 Одобрено од стране свих скупштина оштина и 

потписано октобра 2010.

 Дефинише улоге и обавезе појединих страна

 Јединица за имплементацију, координација

 Начин реализације и финансирања компоненти

 Припрема и потписивање прилагођених договора 

о коришћењу система



КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ
Иновирани међуопштински Споразум о коришћењу и 
управљању Регионалним системом:

 Заједнички интереси и циљеви

 Међусобна права и обавезе

 Надлежност (одржавање, управљање) – физичке 
границе – регионални елементи

 Обим и квалитет испоруке воде на велико (од-до)

 Мерења и контрола

 Генерална методологија формирања цена

 Рад у редовном и ванредном режиму



Уговори између испоручиоца (ЈП „Колубара“) и 
корисника – купца (надлежна комунална предузећа из 
Општина):
1. Количине воде
2. Гаранције сигурности испорука
3. Квалитет и контролу квалитета
4. Место испоруке
5. Начин мерења испоручених количина и квалитета
6. Одговорности испоручиоца до места испоруке и 

одговорност купаца
7. Детаљан начин формирања цене испоручених 

количина воде „на велико“ уз утврђивање норматива 
трошкова

8. Услове плаћања и гаранције наплате потраживања
9. Поступци у случају више силе
10.Случајеви у којима се привремено може умањити или 

обуставити испорука  воде
11.Одговорност за преузете обавезе и начин решавања 

спорних питања



БУДУЋА МЕЂУОПШТИНСКА 

САРАДЊЕ - ИЗАЗОВИ
 Пуштање у рад акумулације?

 Комплетност и обухват Регионалног система?

 Интегрално управљање водним ресурсима?

 Увођење цена на основу реалних трошкова?

 Рационално коришћење ресурса?

 Уједначавање нивоа услуге?

 Ефикасност наплате?

 Динамика реализације?



Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Експерт за инфраструктуру МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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