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ZAŠTO SLAP IS?

 Podrţava razvoj lokalnih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata;

 Daje jasne smernice jedinicama lokalne samouprave o kriterijumima vaţnim 

prilikom odabira projekata za podršku iz nacionalnih i EU sredstava;

 Omogućuje evaluaciju projekata na osnovu kvaliteta, a ne samo tehničke 

spremnosti;

 Podrţava transparentnost u procesu odabira projekata;

 Potvrđuje vlasništvo JLS nad projektima na početku projektnog ciklusa;

 Doprinosi podizanju kapaciteta gradova i opština za upravljanje projektima.



SLAP IS omogućava gradovima i opštinama da izraze svoje infrastrukturne 

potrebe prijavljivanjem prioritetnih projekata, koristeći lako dostupan online

sistem, koji je struktuiran prema zahtevima resornih ministarstava.

Gradovi i opštine 

(mreţa SLAP 

koordinatora) Resorna 

ministarstva

Postavljaju okvir za registraciju 

i ocenjivanje projekata

Planiranje podrške projektima

(Metodologija za evaluaciju i 

odabir projekata SEIO)

Priprema i 

realizacija 

projekata



 Predstavljaju 

potrebe i registruju 

projekte (mreţa 

SLAP koordinatora)

 Dobijaju uputstva 

za identifikaciju 

projekata

 Imaju pregled 

sopstvenih 

projekata za 

potrebe planiranja

 Podrţava međuopštinsku saradnju i 

regionalni razvoj

 Informacije o 

projektima

 Podaci i priloţena 

dokumenta

Institucije koje utvrđuju politiku i programiraju 

sredstva za podršku:

Resorna ministarstva i druge institucije Vlade RS

 Postavljanje okvira 

za registrovanje i 

evaluaciju 

projekata

Delegacija EU

Donatori, MFI...

Gradovi i opštine
Regionalni

entiteti

SKGO

 Odrţava 

mreţu SLAP 

koordinatora

 Podrška i 

izgradnja 

kapaciteta

 Upravlja 

sistemom Informacije o 

projektima



SEKTORI U SLAP IS



SEKTORI U SLAP IS



MISP akcioni planovi za 

pripremu studija izvodljivosti



KORACI KOJI PRETHODE IZRADI 

STUDIJE IZVODLJIVOSTI (MISP)

 Prepoznate su potrebe za objektom/projektom;

 Potrebe definisane i formulisane od strane jedinice lokalne samouprave (ili 

grupe jedinica LS);

 Potencijalan izvor finansiranja identifikovan;

 Projekat registrovan u SLAP IS;

 Projekat odabran od strane Nadzornog odbora MISP (pretpostavlja podršku 

relevantnog ministarstva).



Resorna 

ministarstva

Evaluacija 

projekata 

(SLAP)

Konsultacije 

sa JLS

Izveštaj o evaluaciji – lista

predloţenih projekata sa 

preporukom

Priprema studije 

izvodljivosti prema 

Akcionom planu

Odluka 

Nadzornog 

odbora MISP

Određivanje 

sektora

Šira lista 

projekata



Metodologija za

prioritizaciju i 

selekciju

infrastrukturnih

projekata

(SEIO/PPF5)



AKCIONI PLAN ZA IZRADU STUDIJE 

IZVODLJIVOSTI

 Definisanje koraka tokom pripreme studije izvodljivosti;

 Identifikacija zainteresovanih strana i njihove obaveze;

 Formiranje mehanizama za koordinaciju aktivnosti i razmenu informacija 

između zainteresovanih strana.

Priprema studije izvodljivosti 

(od opštih ka konkretnim rešenjima)

Konsultacije sa 

zainteresovanim stranama 

o ključnim pitanjima



Učešće zainteresovanih strana – primer projekat: Regionalni sistem za upravljanje 

otpadom za grad Zrenjanin i opštine Kovačicu, Ţitište, Sečanj i Titel.

Radna grupa za 

implementaciju 

projekta

Operativna grupa za 

međuopštinsku 

saradnju

MISP

Korisnici 

projekta

Ostale

zainteresovane 

strane

Koordinator 

projekta



Radna grupa za 

implementaciju 

projekta

Operativna grupa za 

međuopštinsku 

saradnju

Koordinator 

projekta

Potencijalna struktura za upravljanje projektom u budućnosti

Nadzorni odbor, grupa 

za upravljanje 

projektom...

Jedinica za 

implementaciju projekta

Donosi odluke i 

usmerava 

projektne 

aktivnosti

Sprovodi odluke i 

realizuje projektne 

aktivnosti



AKCIONI PLAN – OSNOVNI KORACI (1)

Odluka Nadzornog odbora MISP

Analiza zainteresovanih strana

Dostavljanje AP članovima Nadzornog 
odbora

Pred kick-off sastanak održan sa 
korisnikom i ključnim institucijama

Članovi NO 
nemaju 

primedbi na AP



AKCIONI PLAN – OSNOVNI KORACI (2)

Dopis Delegacije EU korisniku o početku 
pripreme studije

Odluka o posvedenosti korisnika

Formiranje radne grupe i imenovanje 
koordinatora

Kick-off sastanak 
(zvaničan početak rada na studiji)

Ispunjeni uslovi:
• Dokument o posvedenosti;
• Formirana radna grupa i 

imenovani članovi;
• Postavljen koordinator 

projekta.



AKCIONI PLAN – OSNOVNI KORACI (3)

Priprema elaborata (position paper-a) o 
značajnim pitanjima u projektu

Sastanci radne grupe tokom pripreme 
studije

Razrada detaljnog obima i sadržaja 
projekta

Priprema nacrta finalne verzije studije

Članovi radne grupe su 
saglasni sa predloženim 

rešenjima



AKCIONI PLAN – OSNOVNI KORACI (4)

Usaglašavanje finalne verzije studije sa 
korisnikom i zainteresovanim stranama

Prezentacija studije Nadzornom odboru Korisnik usvojio studiju i 
predložena rešenja



Kontakt:

Boris Šćekić

Ekspert za institucionalna pitanja i SLAP IS saradnik za ekonomsku 

infrastrukturu,  MISP IPA 2010

+381 63 861 41 60

bscekic@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs

www.slap.skgo.org

Hvala Vam na pažnji!
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