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Međunarodna praksa i domaća regulativa

• PRAG (Fidic) • Zakon o planiranu i 

izgradnji

• Javna nabavka



• .

• Prijava radova

• Višak i/ili naknadni 

rad

• Tehnički prijem

• “Commencement day”

• “Claim/Variation”

• “Provisional Acceptance” 

(PA)

• Izveštaji, procedure,....

Međunarodna praksa i domaća regulativa

(sličnosti i razlike)



• .

• Projektna 

dokumentacija

• (predmer radova) -

osnova za B&Q (i 

tehnički deo tendera)

Najčešći problemi



• .Najpotrebnije mere korisnika

• Ključni ljudi (PIU/PUC)

• Poznavanje ugovornih 

obaveza

• Aktivno učešće u radu

• Bliska saradnja sa 

projektantom



• .
PRIMERI “GREŠAKA”



Telo Deponije – Sr. Mitrovica

• 160.000 € (čišćenje šiblja i dr. rastinja)

• Preostala sredstva, cca. 50.000€



• .



Telo Deponije – Pirot

• 150.000 € (izmena prečnika Ø800 na Ø1600)

• Dodatna obaveza Opštini Pirot 120.000€

(transport iskopane zemlje) 



• .

Contingency 160.000 €

DEPONIJA PIROT



• .

Contingency 150.000 €



• .
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Telo Deponije – Užice
• 1.200.000 € (sanacija klizišta) – donacija Sida

• Dodatna obaveza Opštini Užice 230.000€

(troškovi kašnjenja izvođača) 
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LANDFILL  UŽICE
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Transfer Stanica - Šabac

• 60.000 € (izmene u projektu – projekat, barijera, 

konstrukcija, radijusi platoa)







Obaloutvrda - Šabac

• 50.000 € (dodatni radovi na čišćenju obale 

ispred obaloutvrde)







PS “Glavna” - Šabac

• 100.000 € (dodatni radovi na ustavama i 

trafostanici)









NAĆI KOMPROMIS 

između realnog života & politike

Na upravljanje u komunalnim otpadom politički kontekst utiče na više načina:

• postojeći odnosi između lokalnih i centralnih vlasti (efikasniji stepena 

decentralizacije-samostalnosti),

• način i obim učešća građana u javnom procesu kreiranja politike (poboljšati), 

• uloga partijskih vlasti u lokalnoj samoupravi...(iznad upravljački-funkcionalno 

opravdanog)



NAĆI KOMPROMIS između realnog života & politike



• PRAG (Fidik) - Zakon o planiranju i izgradnji obekata i Javne nabavke

(postoje detajne procedure kao na pr.  Definisanje početaka radova 

(prijava radova); trošenje rezervisanih sredstava (procedura za višak 

ili nepredvidjene radve); PA tehnički prijem (raskid ugovora, udaljenje 

sa gradilišta,  način izveštavanja i pisanje izveštaja itd…)

• Projektana dokumentacija – predmer radova

• Tim korisnika - ključni ljudi (uskladiti procedure unutar obaveza 

korisnika kao na pr. Korespodencija, brzina odgovaranja i sl.)

• Poznavati ugovor (opšte uslove, specijalne, proritet dokumenata,....)

• PRIMER sa prethodnih poslova

(Pirot, Užice, SM-SA)



Miroslav Tomin

Chief Residence Engineer

+381 63 45 22 93

mtomin@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs

Thank you for your attention!
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