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Međunarodna praksa i domaća regulativa

• PRAG (Fidic) • Zakon o planiranu i 

izgradnji

• Javna nabavka



• .

• Prijava radova

• Višak i/ili naknadni 

rad

• Tehnički prijem

• “Commencement day”

• “Claim/Variation”

• “Provisional Acceptance” 

(PA)

• Izveštaji, procedure,....

Međunarodna praksa i domaća regulativa

(sličnosti i razlike)



• .

• Projektna 

dokumentacija

• (predmer radova) -

osnova za B&Q (i 

tehnički deo tendera)

Najčešći problemi



• .Najpotrebnije mere korisnika

• Ključni ljudi (PIU/PUC)

• Poznavanje ugovornih 

obaveza

• Aktivno učešće u radu

• Bliska saradnja sa 

projektantom
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PRIMERI “GREŠAKA”



• .



• .

Contingency 160.000 €

DEPONIJA PIROT



• .

Contingency 150.000 €
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LANDFILL  UŽICE
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• PRAG (Fidik) - Zakon o planiranju i izgradnji obekata i Javne nabavke

(postoje detajne procedure kao na pr.  Definisanje početaka radova 

(prijava radova); trošenje rezervisanih sredstava (procedura za višak 

ili nepredvidjene radve); PA tehnički prijem (raskid ugovora, udaljenje 

sa gradilišta,  način izveštavanja i pisanje izveštaja itd…)

• Projektana dokumentacija – predmer radova

• Tim korisnika - ključni ljudi (uskladiti procedure unutar obaveza 

korisnika kao na pr. Korespodencija, brzina odgovaranja i sl.)

• Poznavati ugovor (opšte uslove, specijalne, proritet dokumenata,....)

• PRIMER sa prethodnih poslova

(Pirot – transport iskopanog materijala, zacevljenje potoka



Miroslav Tomin

Chief Residence Engineer

+381 63 45 22 93

mtomin@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs

Thank you for your attention!

mailto:mtomin@misp-serbia.rs
mailto:mtomin@misp-serbia.rs
mailto:mtomin@misp-serbia.rs
http://www.misp-serbia.rs/
http://www.misp-serbia.rs/
http://www.misp-serbia.rs/

