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Стручна радионица 

за чланове МИСП надзорног одбора  

29.мај 2013., Хотел “IN”, Нови Београд

Дозволе и лиценце 

од студије изводљивости до 

реализације пројекта инфраструктуре 

према законским процедурама 

у Србији
Драгана Васић, инжењер грађевине
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Садржај излагања
Све дозволе и лиценце за један пројекат је потребно       

имати на уму у свакој фази пројектовања и извођења, 

било да пројекат осмишљавамо, да смо пројектанти или 

извођачи или пројекат пратимо.

 Врсте техничке документације према Закону о 

планирању и изградњи у Србији, 

 Врсте техничке документације које је (у)ради(о) МИСП

 Студија оправданости и осврт на разлику између 

студије коју ради МИСП и студије према Закону 

 Важност времена прибављања локацијске дозволе 

 Дозволе и лиценце                                                                  

од пројектовања до извођења
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Према Закону о планирању и изградњи донет је 

Правилник 

о садржини и начину израде 

техничке документације

 Генерални пројекат са претходном студијом 

oправданости, 

 Идејни пројекат са студијом oправданости, 

 Главни пројекат

 Извођачки пројекат, и

 Пројекат изведеног стања.
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Пројектна документација коју припрема 

МИСП 
 Успостављен СЛАП систем и подршка од стране СЛАП групе 

за унос пројеката у јединствену базу

 16 студија оправданости према ЕУ стандардима 

 4 пројектне документације и тендера  

 4 пројекта спроведена према ЕУ процедурама 

 5 пројекта у фази изградње 

 Више од 50 обука 

Пројектна документација је урађена у складу са 

Законом о планирању и изградњи 

и ЕУ стандардима.  
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Место студије оправданости у реализацији пројекта 
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Закон о планирању и                         

изградњи о студији оправданости 

Члан 114 : “Студијом оправданости одрђује се нарочито 

просторна, еколошка, друштвена, финансијска, тржишна 

и економска оправданост инвестиције за изабрано 

решење, разрађено идејним пројектом, на основу које се 

доноси одлука о оправданости улагања. 

Студија оправданости садржи идејни пројакат из члана 118. 

овог закона.”

Регулатива број 2630 o садржају, обиму и ставу претходних 

студија и студије изводљивости за изградњу објеката, 

Службени гласник Републике Србије                                        

број 80 oд 20.9.2005..
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Није. Свеобухватнија је и детаљнија... 

Са детаљима из студије морају да се сложе они који 

пројекат примају (општине и министарства) и они који 

финансирају. 

Студије опоравданости према Закону о изградњи садрже 

само техно-економску анализу и могу се урадити и              

упркос заинтересованим странама. 

Да ли је ова студија иста као и студија 

према Закону о планирању и изградњи ?
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Зато што сем техничких анализа и процене висине 

инвестиције и оперативних трошкова, треба да 

докажемо да :

• је предмет пројекта неопходан и према стратегијама

• je пројекат у складу са законском регулативом и 

директивама

• je позната финансијска конструкција и да је исплатив

• га је могуће спровести упркос ограничењима                   

и на који начин

Зашто овако детаљно радимо студије за 

пројекте које ће финансирати ЕУ и Србија?
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Закон о планирању и изградњи Србије предвиђа израду 

студије оправданости у време израде идејног пројекта.

МИСП прво ради студију оправданости, након чега се 

одлучује о финансирању даљег пројектовања.  

Ако је одлучено да се даље пројектује, приступа се 

изради идејног и главног пројекта. 

Није након сваке студије урађен идејни пројекат...

У чему је разлика ? 
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Да, јер : 

- Ако се не уради детаљна техничка анализа, мање је 

поуздан резултат анализе трошкова и добити (CBA)

- Онај ко прима пројекат (општина) може да промени циљ 

у односу на период када је пројекат уношен у СЛАП

- Може да дође до реорганизације министарстава и 

кадровских промена у току израде студије

- Може да дође до недефинисаног и недоследног става 

надлежног министарства

Да ли постоје опасности у току израде 

овакве студије ?
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Да, јер: 

- Oпштине и министарства имају активну улогу

- Поједине службе и појединци добијају увид у комплетну 

проблематику пројекта (не само своју) 

- Повећавају вероватноћу да ће се пројекат реализовати, 

као и сигурност због стечених знања од стране 

консултаната 

Да ли је израда овакве студије корисна 

за онога ко пројекат прима? 
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Усклађеност предлога 

у студији са планским документима 

 У студији изводљивости се проверава да ли је 

инвестиција која се предлаже унета у постојећи 

Просторни план општине, Генерални план и План 

детаљне регулације

 Уколико није, неопходан је унос исте. Ако јесте, 

неопходно је да нема детаља који се разликују

 Пројектна документација треба да буде урађена према 

српским техничким прописима                                                 

и правилницима 

 Усклађеност са секторским                                

стратегијама
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Ограничење у виду усвојеног плана                      

регулације са елементима око којих нема сагласности 

План регулације усвојен пре израде студије 

садржи саобраћајницу која             не следи    

важеће законе Србије. 

ЈП Путеви Србије 

издало сагласност са   

предложеним решењем           

за потребе студије.

ПРИМЕР
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Спремност онога ко прима пројекат да прихвати већи 

ризик у имплементацији од израђивача студије

Прималац пројекта захтевао тунел 

20м испод тврђаве 

из XIV века. 

Kонсултант предлагао

мањи ризик тј. удаљенији                  

тунел због минирања.

ПРИМЕР
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Динамика израде пројектне документације

 Идејни и главни пројекат је пожељно урадити након 

што је студија изводљивости доказала изводљивост и 

квантификовала пожељност инвестиције.

 За израду идејног пројекта је потребно да буде 

прибављена локацијска дозвола, што најчешће није 

случај. 
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Ограничење у виду неусаглашене                            

динамике израде пројектне документације и студије 

Пројектна документација (главни пројекат)

је рађена паралелно са студијом 

оправданости !

Идејне и главне пројекте je пожељно 

радити након усвајања студије.

ПРИМЕР
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Ризик од израде идејног и главног пројекта 

пре прибављања локацијске дозволе

 Према Закону о изградњи је могуће урадити и идејни и 

главни пројекат пре локацијске дозволе, али тиме настаје 

ризик. 

 Уколико са локацијском дозволом буду издати услови 

који су у складу са важећим планским актом, а нису у 

складу са већ урађеним идејним и главним пројектом –

идејни и главни пројекат морају да се ажурирају или 

поново раде.

 То троши и време и средства !
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Према Закону о планирању и изградњи потребна су  

Документа и дозволе

 Информација о локацији, 

 Локацијска дозвола, 

 Грађевинска дозвола

 Пријава радова

 Употребна дозвола
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ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

је неопходна за добијање локацијске дозволе. 

Према Закону о изградњи, захтев за издавање 

информације о локацији се предаје надлежном органу 

који издаје локацијску дозволу. 

Подносе се :

 Копија плана за предметну парцелу

 Доказ о уплати прописаних такси.
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ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА 

Локацијска дозвола садржи услове и податке потребне за 

израду пројектне документације у складу са важећим 

планским актом.  

Према Закону о изградњи, уз захтев за издавање 

локацијске дозволе се подносе :

 Копија плана за предметну парцелу

 Доказ о праву својине (подносилац мора бити  укњижен) 

 Извод из катастра подземних инсталација (уколико је у 

питању инфраструктурни пројекат)

 Доказ о уплати прописаних такси.
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ПРИМЕР
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ПРИМЕР

Прибављање земљишта може да буде 

захтевно и компликовано ! 
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ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

Према Закону о изградњи, грађевинска дозвола садржи :

 информације о инвеститору и објекту чије се грађење 

дозвољава, 

 катастарској парцели на којој се изводи, 

 постојећим објектима који се руше или реконструишу, 

 року важења грађевинске дозволе и року завршетка 

грађења 

 и коментар документације на основу које је дозвола 

издата. 
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ПРИЈАВА РАДОВА

Према Закону о изградњи, након издавања грађевинске 

дозволе, потребно је предати захтев за пријаву радова, а 

пре почетка грађења. 

Захтев се предаје локалном органу управе који је 

надлежан за издавање грађевинске дозволе. 
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УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

Уз захтев за издавање употребне дозволе, подносе се: 

 Грађевинска дозвола, 

 Пројекат изведеног стања (ако је било одступања од главног) 

 Копија плана са уцртаним изграђеним објектом 

 Изјава инвеститора и извођача да су радови изведени у 

складу са техничком документацијом

 Инвеститорово определење за организацију која ће извршити 

технички преглед објекта

 Мишљење јавних предузећа о изведеним радовима

 Доказ о уплати прописаних такси.
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Према Закону о планирању и изградњи донет је 

Правилник о издавању лиценце за израду 

техничке документације и за грађење 

објеката 

од стране Министарства грађевинарства и урбанизма

 Лиценце за израду техничке документације     

(генералног, идејног и главног пројекта), и

 Лиценце за грађење објеката тј. извођење радова.
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Thank you for your attention !

Dragana Vasić, Senior Engineer

Municipal Infrastructure Support Programme

Šumatovačka 3A, 11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381.11.24 05 789

Mob: +381.63.37 23 19

dvasic@misp-serbia.rs


