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Сврха

 Да се испита и потврди релевантност и 

оправданост концепта Пројекта

 Оправданост: техничка, еколошка, организациона, 

финансијска, економска

 Анализа ризика, план финансирања

 Припрема техничке документације по форми и 

садржају у складу са законом

Приступ

 Обезбедити “власништво” над Пројектом –

консултације ѕа кључним странама

 Разрада техничке документације, тендера

 Одлука о наредној фази

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



ЕУ Студија оправданости садржи податке за доношење 

одлука:

 Прихватање Пројекта – наредна фаза

 Измене/допуне пре наредне фазе

 Неприхватање Пројекта
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РЕПУБЛИЧКА 
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, 
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ  PCM

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ



Основна улога доносилаца одлука у фази 

припреме/формулације пројекта:

 Обезбедити ресурске (људске, финансијске, 

логистика)

 Установити организацију Пројекта

 Осигурати усклађеност са националним 

стратегијама

 Осигурати усаглешеност појединих под-фаза, 

посебно са Студијом оправданости

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА
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ПРИПРЕМА  РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Основни циљ: стварање оптималних предуслова за 

реализацију пројекта

2. Принципи модуларности и флексибилности

3. ЕУ студија оправданости након Генералног пројекта

4. Ниво детаљности техничке документације – према 

врсти пројекта (јединичне цене/пројектуј-изгради)

5. “Власник пројекта” – кључна улога у координацији 

припреме и реализације

6. Неопходан висок степен усаглашености ЕУ студије и 

техничке документације (решења, фазност, 

трошкови, тарифе, ...)



1.Пожељно учешће програма ТА у припреми/праћењу 

техничке документације

2.Техничка документација не сме да садржи имена и 

фабричке ознаке испоручилаца опреме.

3.Описи радова и техничке спецификације посебно, 

предмер са сажетим описима, усклађен са 

спецификацијама.

4.Кроз припрему пројеката не може се разматрати 

само једно, унапред одређено техничко решење, 

оптимизација кроз cost-benefit анализу.

ПРИПРЕМА  РЕАЛИЗАЦИЈА







РЕАЛИЗАЦИЈА

Основна улога доносилаца одлука у фази 

реализације пројекта:

 Реализација пројекта у постојећим условима 

(фазност, буџет, динамика)

 Да се осигура стално ангажовање “Власника 

пројекта”

 Да се осигура институционално/организациона 

одрживост

 Да се обезбеди управљање и координација 

пројекта





Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs
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