


MISP TRAINING WORKSHOP
 22-23

 
March, 2010, Kruševac

JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA (JIP) 
I NJENA ULOGA



•Jedinicu za Implementaciju Projekta (JIP) formira Benefitor koji zastupa 
Investitora prema republickim zakonima. 

•

 

JIP

 

je odgovorna za pripremu i tehničko sprovođenje Projekta

 

i direktno 
suradjuje sa Nadzorom na Ugovoru. 

•

 

JIP čini tim stručnog i kvalifikovanog osoblja koji, uz tehničku pomoć

 
(Technical Assistance) izabrane konsultantske kuće, ucestvuje u

 

sve faze 
Projekta.

•

 

Formiranje JIP je jedan od uslova da sve faze Projekta budu sprovedene 
stručno i kvalitetno, da se Projekat završi u određenom roku i bude 
kontrolisan svo vreme trajanja. 

•

 

To je i jedan od zahteva zajmodavca, kada je u pitanju finansiranje 
Projekata iz EUD kako i krediti banaka (EIB, EBRD….).



Miroslav Stojanovic
Inženjer za elektro 

radove

Dijana Petkovic
Inženjer za građevinske 

radove

Ana Pavlovic
Asistent za gradjevinske 

radove

Ana Djordjevic
Asistent za finansije

Ljubomir Banovic

PIU Direktor

Zivorad Predolac
Inženjer za građevinske radove

Svetlana Pavlovic
Ekonomista za finansijske poslove

Slobodan Simic
Ekonomista za finansijske 

poslove

Stanojlović

 

Dalibor
Stručnjak za pravne poslove

Marijana Andjelkovic
PR Strucnjak, prevodilac



FAZE PROJEKTA:

• Planiranje
• Priprema Tenderske dokumentacije
• Obezbedjivanje svih Dozvola I Lokacija
• Sprovođenje Tenderske procedure
• Praćenje sprovođenja Ugovora
• Tehnička i finansijska kontrola Projekta
• Primopredaja radova/opreme







 

Planiranje
 

i Pripremne Aktivnosti
Ova faza Projekta je veoma bitna zbog izrade Procurement Plan-a,
koji treba da obezbedi sve dalje faze Projekta, prikazane kroz rokove i
datume, i to za: 
izradu tehničke/projektne dokumentacije,
izradu tenderske dokumentacije,
sprovođenje dobavljana svih dozvola,
izvođenje radova

 

i preuzimanje objekata.

U zavisnosti od vrste Projekta, razlikuje se i učešće JIP u delu
izrade tehničke dokumentacije.



•

 

U ovoj fazi Projekta JIP učestvuje u izradi tehničkog dela dokumentacije 
(VOL 3, 4 i 5: Tehničke specifikacije, Predmer i predračun radova i Crteži) 
i zajedno sa TA priprema opšte delove tenderske dokumentacije (VOL 1 i 
2: Instrukcije za ponuđače i Ugovor). 

•

 

Priprema dokumentacije za krajne Dozvele je

 

zadatak JIP u ovoj fazi 
Projekta.

Priprema Tenderske dokumentacije



•

 

JIP aktivno učestvuje u praćenju sprovođenja Ugovora redovnim 
obilaskom gradilišta/terena, sa izabranim Nadzornim organom. Održava 
redovne sastanke (nedeljne, mesečne), prati napredovanje 
radova/dostavu opreme i učestvuje u pripremi eventualnih Aneksa 
ugovora. 

•

 

JIP suradjuje sa Nadzorom u pripremi za Investitora,

 

tromesečne 
izveštaje o napretku izvođenja radova /dostave opreme.

•

 

Takođe, uz predlog Nadzora, predlaže Poslodavcu/Investitoru 
eventualno produženje roka izvođenja radova /dostave opreme.

 Praćenje sprovođenja Ugovora



•

 

Sve vreme trajanja Projekta JIP sprovodi tehničku i finansijsku kontrolu 
izvedenih radova, vrši pregled i proverava privremene mesečne situacije 
(koje je overio Nadzorni organ).

•

 

Priprema, uz pomic Nadzora, detaljan prikaz potreba za dodatno 
kofinansiranje (ukoliko se pojavi potreba)

•

 

Koordinira proces obezbedjivanja dodatnih kofinanciranja sa svim

 
relevantnim ustanovama.

 Tehnička i finansijska kontrola Projekta



 Primopredaje radova /opreme

•

 

Po završetku radova JIP vrši pregled končane situacije, učestvuje u 
pregledu izvedenih radova i sastavljanju konačnog obračuna. 

•

 

JIP daje predlog Investitoru za preuzimanje radova, bankovne i ostale 
garancije i sa Nadzorom oznacava pocetak DNP. 

•Završetkom svih faza Projekta prestaje potreba za daljim postojanim 
angažovanjem Nadzora. 

•

 

Nakon konacne primopredaje radova JIP će obavestiti sve strane i ce nakon 
toga biti rasformiran ili angažovana na drugom Investicionom Projektu.



Thank you for your attention!

Mr. Hristo Grozdev
Chief Engineer, MISP
hgrozdev@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs
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