


PRAG/FIDIC PROCEDURE ZA 

UGOVORE O IZVOĐENJU RADOVA
9 – 10. decembar 2010.

Opšti i posebni uslovi Ugovora i obaveze i 

duţnosti Nadzornog organa



 Konsultant (Nadzorni organ u dokumentu Ugovor o 
izvođenju radova ili Inženjer u FIDIC) će pruţati usluge 
punog nadzora, detaljno opisane u Ugovoru o izvoĎenju 
radova, odnosno u posebnim i opštim uslovima iz Ugovora 
o izvoĎenju radova. 

Konsultant će asistirati EUD u administriranju Ugovora o 

izvoĎenju radova i u tehničkoj kontroli izvoĎenja radova.

Dvostruka uloga Nadzornog organa



2010 Praktično uputstvo sa aneksima – primenljivo od 1. novembra 2010

2008 (BUDŢET/EDF) 

2007 (BUDŢET/EDF) 

08/2006 (BUDŢET/EDF) 

02/2006 (BUDŢET/EDF) 

9. EDF 

2003 (BUDŢET) 

2001 (BUDŢET) 

7. i 8. EDF

Deo 2 Sekcija 2



Član 1: Definicija

1.1 Definicije termina korišćenih kroz ove Generalne uslove su predstavljene u 

“Rečniku termina", Aneks A1…

Nadzorni organ (Inţenjer po FIDIC pravilima): pravno ili fizičko lice odgovorno za 

nadzor nad sprovoĎenjem ugovornih obaveza, u ime Organa ugovaranja i/ili 

Komisije, gde poslednja nije Ugovarač (W).

Član 4: Komunikacije

4.3. Gde god se u Ugovoru postavi odredba o davanju ili izdavanju bilo 

kakvog obaveštenja, saglasnosti, odobrenja, sertifikata ili odluke, ukoliko 

nije drugačije navedeno, takvo obaveštenje, saglasnost, odobrenje, 

sertifikat ili odluka će biti u pisanoj formi i reči „obaveštenje‟, „potvrda‟, 

„odobrenje‟ ili „odluka‟ će biti adekvatno tumačeni.

Član po član



Član 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

5.1. Nadzorni organ će obavljati duţnosti navedne u ugovoru. Osim u slučaju da 

je izričito opisano u ugovoru, Nadzorni organ neće imati nadleţnost da IzvoĎača 

oslobodi bilo koje od ugovornih obaveza…

5.2. Nadzorni organ moţe, s vremena na vreme, zadrţavajući kranju odgovornost, 

da predstavniku nadzornog organa delegira bilo koju od stečenih duţnosti i 
nadleţnosti…

5.3. (SC) Nadzorni organ radi za Organ ugovaranja. On nema pravo da bilo koju 

ugovornu stranu oslobodi bilo kojih duţnosti, obaveza ili odgovornosti iz ugovora. 

Član po član



Član 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

5.4. (SC) Za bilo koje promene, Nadzorni organ će proveriti predlog IzvoĎača i 

Organu ugovaranja dati savet u vezi pripreme formalnog aneksa ugovora.

Sledeće vrste promena je potrebno predstaviti kroz formalni aneks ugovora:

 A. Promene sa tehničkim uticajem, koje modifikuju obim posla, definisan u 

tehničkim specifikacijama;

 B. Promene sa finansijskim uticajem, koje vode povećanju ukupne vrednosti 

ugovora, takve da to ne moţe biti pokriveno originalnom vrednosti ugovora. 

 C. Promene suštine ugovora, poput promena uslova ugovora, ugovornog 

sporazuma, dodatka uz ponudu ili drugih sličnih delova ugovora.

 D. Promene vezane za produţenje trajanja ugovora.

Član po član



Član 8: Nabavljanje dokumenata

8.1 …Nadzorni organ će obezbediti IzvoĎaču besplatnu kopiju crteţa, 

pripremljenih za implementaciju zadataka, kao i dve kopije specifikacija i druge 

ugovorne dokumente…

8.4 (SC) Nadzorni organ će, kad je neophodno i/ili pogodno, zatraţiti od IzvoĎača 
da pripremi za njegovo odobrenje sledeće:

Član 13: Nadgledanje izvoĎenja radova

 13.1 …Ovakav nalog treba proslediti Nadzornom organu na odobrenje.

Član po član



Član 14: Osoblje

14.1 … IzvoĎač treba odmah zameniti sve zaposlene na koje ukaţe Nadzorni 

organ, u pisanom obliku sa naznačenim razlozima, koji bi mogli da ugroze 

zadovoljavajući nivo izvoĎenja radova…

Član 16: Osiguranje

16.6 … isključivo će IzvoĎač biti odgovoran, i treba da osigura Organ ugovaranja i 

Nadzorni organ od svih potraţivanja trećih strana, za načinjenu štetu na imovini ili 

za povrede lica tokom angaţovanja na radovima od strane IzvoĎača…

Član po član



Član 17: Program sprovoĎenja zadataka

17.1 (SC) ...IzvoĎač treba da Nadzornom organu podnese Program sprovoĎenja 

zadataka u formatu Analize kritične putanje…

Član 19: Crteţi IzvoĎača

19.1 (SC) …Nadzorni organ moţe dati instrukcije IzvoĎaču da pripremi odreĎene 

crteţe ili da napravi neke modifikacije, uključujući kalkulacije za bilo koji deo 

projekta…

Član 21: NepredviĎeni rizici

21.2 …Sledeći uputstvo iz obavštenja Nadzornog organa moţe…

Član po član



Član 22: Bezbednost na gradilištu

22.4 …Ukoliko IzvoĎač nije voljan ili nije u mogućnosti da preduzme neophodne 

mere, Nadzorni organ moţe obaviti posao na račun IzvoĎača, do nivoa 

odgovornosti IzvoĎača .

Član 24: Ometanje saobraćaja

24.2 (SC) Nikakva značajnija operacija bilo koje vrste, posebno presecanje, 

tranzit preko ili zatvaranje postojećih puteva, cevovoda za vodu ili drugih javnih 

dobara, ne sme biti sprovedena bez pisane saglasnosti Nadzornog organa. 

IzvoĎač treba da informiše Nadzorni organ na vreme, u roku kraćem od 7 

kalendarskih dana…

Član po član



Član 25: Kablovi i cevovodi

25.1 …Slične operacije zahtevaju ovlašćenje Nadzornog organa…

Član 26: Iskolčavanje

26.1 IzvoĎač će biti odgovoran za:

(a) tačno obeleţavanje radova na vreme u pogledu originalnih oznaka, linija i 

nivoa napomena datih od strane Nadzornog organa;

Član po član



Član 28: Otkrića
28.1 …Nadzorni organ treba da odluči o načinu tretiranja takvih otkrića, vodeći 
računa o zakonima drţave Organa ugovaranja.

Član 29: Privremeni radovi
29.1 …Treba da Nadzornom organu podnese projekte privremenih radova koje 
namerava da sprovede…

Član 30: Studije tla
…IzvoĎač treba da Nadzornom organu učini dostupnim osoblje i opremu 
potrebnu za izvoĎenje bilo koje studije tla…

Član po član



Član 31: Preklapanje ugovora
31.1 IzvoĎač će, u skladu sa zahtevima Nadzornog organa, pruţiti sve razumne 
mogućnosti za izvršenje posla svakom drugom IzvoĎaču angaţovanom od strane 
Organa ugovaranja…

Član 33: Nalog za početak radova
33.1 Organ ugovaranja će odrediti datum početka izvoĎenja radova i obavestiti 
IzvoĎača bilo obaveštenjem o dodeli ugovora ili administrativnim nalogom izdatim 
od strane Nadzornog organa.

Član po član



Član 35: Produţetak perioda za izvršenje radova
35.3 U toku 30 dana od prijema IzvoĎačevih detaljno opisanih zahteva, Nadzorni 
organ će, u pisanom obliku, posle konsultacija sa Organom ugovaranja i, kad je to 
potrebno, sa IzvoĎačem, IzvoĎaču odobriti zahtevano produţenje perioda izvršenja 
radova koje je opravdano, unapred ili retroaktivno, ili informisati IzvoĎača da mu 
produţenje nije odobreno. 

Član 37: Modifikacije administrativnim nalogom
37.1 Nadzorni organ je ovlašćen da naloţi bilo kakvu modifikaciju bilo kog dela 
radova, potrebnu za pravilan završetak i/ili funkcionisanje radova.

Član po član



Član 38: Suspenzija

38.1 IzvoĎač će, po nalogu Nadzornog organa, suspendovati napredovanje 

radova ili bilo koji deo njih, na neko vreme ili periode na način koji Nadzorni organ 

bude smatrao neophodnim.

Član 39: Registar radova
(SC) U prvom pasusu Člana 39.1 zameniti reč ”Nadzorni organ” rečju ” IzvoĎač ”

39.2 (SC) … IzvoĎač će, u saradnji sa osobljem Nadzornog organa, meriti i 

pripremati zapisnike izvršenih radova, onako detaljno kako je to Nadzorni organ 

naloţio…

39.3 (SC) Zapisnici treba da budu u originalu i sa najmanje dve prateće kopije, od 

kojih original i jedna kopija treba da budu predati Nadzornom organu na 

odobrenje…

Član po član



Član 40: Poreklo i kvalitet radova i materijala
40.1 (SC) …Prilikom uvoza dobara, svaka promena u preciziranom poreklu mora 
biti napomenuta Nadzornom organu i odobrena od strane njega.

40.3 …Komponente i materijali precizirani u zahtevu moraju dobiti potvrdu od 

strane Nadzornog organa, da ispunjavaju zahteve za takvo prihvatanje, pre 

njihovog uključenja u radove.

Član 41: Inspekcija i testiranje

41.2 …Nadzorni organ biće ovlašćen, samostalno ili od strane agenta, da vrši 

inspekciju, ispituje, meri i testira komponente, materijale i odnos meĎu radnicima i 

proverava napredak radova…

Član po član



Član 42: Odbacivanje

42.2 … tokom radova i pre preuzimanja, Nadzorni organ je ovlašćen da naredi ili 

odluči sledeće:…

Član 44: Opšti principi

44.3 …Plaćanje odreĎenog iznosa IzvoĎaču po svakoj odobrenoj privremenoj 

situaciji i završnom računu okončane situacije izdatom od strane Nadzornog 

organa…

Član 49: Merenje

49.1 (SC) Ovo je ugovor paušalnom cenom.

Član po član



Član 50: Plaćanja po privremenim situacijama

50.1 (SC) IzvoĎač će podneti zahtev za plaćanje po privremenoj situaciji 

Nadzornom organu na kraju svakog meseca u formi odobrenoj od strane

Nadzornog organa…

Član 51: Završni račun po okončanoj situaciji

51.1 (SC) Ne kasnije od 90 dana pre izdavanja potvrde o završnom prijemu 

radova, IzvoĎač treba da podnese Nadzornom organu nacrt završnog računa po 

okončanoj situaciji…

…Nadzorni organ treba da napiše komentare i/ili primedbe u vezi nacrta završnog 

izveštaja, podnetog od strane IzvoĎača , 28 dana po njegovom podnošenju

Član po član



Član 55: Zahtevi za dodatnim plaćanjem

55.1 Ukoliko po ugovoru postoje okolnosti za koje IzvoĎač smatra da mu daju 

pravo na dodatno plaćanje, IzvoĎač će:

(a) ukoliko namerava da podnese bilo kakav zahtev za dodatnim plaćanjem, 

predati Nadzornom organu objavu njegove namere o podnošenju takvog 

zahteva u roku od 15 dana od IzvoĎačevog saznanja o postojanju takvih 

okolnosti, naglašavajući razlog ovakvog zahteva;

PRIHVATANJE I ODGOVORNOST ZA ŠTETE

Član 57: Opšti principi

57.1 Verifikacija radova od strane Nadzornog organa sa pogledom na privremeno 

ili konačno prihvatanje…

Član po član



Član 64: Raskid od strane Organa ugovaranja

64.2 ..Organ ugovaranja moţe… rskinuti ugovor ukoliko…

(b) IzvoĎač ne postupi u razumnom roku po obaveštenju datom od strane 

Nadzornog organa, koji od njega zahteva da ispravi sve greške ili neispunjene 

obaveze prema ugovoru, koji ozbiljno utiču na blagovremeno izvršenje 

radova;

(c) IzvoĎač odbija ili prenebregava da obavi administrativne duţnosti date od 

strane Nadzornog organa;

64.6. U slučaju prekida:

(a) Nadzorni organ sastavlja Izveštaj o obavljenom poslu od strane IzvoĎača 

…

•Član 68: Rešavanje sporova

68.1 Stranke će se potruditi da sporazumno reše sporove u vezi ugovora, koji se 

meĎu njima pojave, ili se pojave izmeĎu Nadzornog organa i IzvoĎača.

Član po član



Hvala na paţnji!

SrĎan Topalović

Pomoćnik glavnog inţenjera, MISP

+381 11 36 90 987
stopalovic@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs
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