


PRAG/FIDIC PROCEDURE ZA 

UGOVORE O IZVOĐENJU RADOVA

9 – 10. decembar 2010.

Protokol Nadzora



Uloga nadzora u izgradnji

 Da radovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu

 Da radovi budu izvedeni u ugovorenom roku

 Da radovi budu urađeni za ugovorenu vrednost

 Da vodi evidenciju o svim događajima na gradilištu

 Da prati izvršenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da 

prati i kontroliše izradu projektnog rešenja i interveniše u svim 

onim slučajevima kada je takav odnos narušen



Obaveza nadzora

• Definisana je ugovorom, pravilima PRAGa i Zakonskim aktima 

RS

• Nadzor čini Nadzorni tim

• Nadzor je odgovoran za rad pomoćnika

• Ugovorom se definiše obim izveštavanja

• Komunikacija sa Izvođačem radova – prema procedurama, 

pismenim putem

• Komunikacija sa Organom ugovaranja – prema procedurama, 

pismenim putem 

• Komunikacija sa Korisnikom – prema procedurama, pismenim 

putem



Na početku

Dužnosti nadzora tokom 

radova

Tokom izvođenja

Na završetku



Dužnost nadzora na početku

• Prouči ugovor i projektnu dokumentaciju

• Izradi Plan nadzora izgradnje (PNI)

• Spram obima posla usaglasi nadzorni tim sa Organom ugovaranja 

(OU)

• Upozna se sa lokacijom i o eventualnim problemima konsultuje se sa 

projektantom i obavesti OU

• Usaglsai sa Izvođečem prostor i opremu za rad nadzornog tima

• Uspostavi sistem arhive

• Zahtev izvođaču za listu materijala i usaglasi procedure kontrole 

materijala i radova

• Ime osobe zadužene za bezbednost (i ostalih ključnih ljudi izvođača)



Dužnost nadzora u toku izvođenja

• Prati i kontroliše izvođenje radova po ugovoru da bi se održao 

kvalitet, rok i cena

• Odobrava materijale

• Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadležnim institucijama za 

uslove, saglasnosti i dr. kao i sa projektantom

• Overava građevinski dnevnik i knjigu

• Održava redovne sastanke “po nivoima”

• Prati realizaciju dinamike i izveštava OU

• Procenjuje i izveštava o mogućim štetnim uticajima po životnu 

sredinu

• Kontroliše osiguranje i garancije izvođača

• NE izdaje naloge koje oslobađaju ili umanjuju odgovornost izvošača



Dužnost nadzora na završetku radova

• Pregled radova nakon izvođačevog obaveštavanja da su isti 

završeni

• Sačinjavanje zapisnika o završetku radova sa mogućom listom 

radova koje je potrebno otkloniti  tokom probnog perioda

• Predaja objekta korisniku

• Praćenje radova tokom probnog perioda

• Pre konačnog prijema kontrola o izvršenom uklanjanju svih 

nedostataka



Plan nadzora izgradnje (PNI)

• Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

• Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Plan kontrole kvaliteta

• Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i 

način evidencije

• Proceduru izveštavanja



Uspostavljanje sopstvene 

organizacije

• Uz saglasnost OU

• Odgovornost zaposlenih

• Kancelarija nadzora (radno vreme, 

komunikacija na gradilištu, komunikacija 

sa sedištem nadzora, bezbednost 

podataka)

• Bezbednost (oprema i upozorenja, 

odgovoran je izvođač)



Tehnika upravljanja, 

praćenja i kontrole

• Obezbediti stalno prisustvo

• Praćenje dinamike i poređenje 

sa planom

• Zajedničko utvrđivanje količina

• Najavljene i ne najavljene 

kontrole

• Mesečno, nedeljno, dnevno 

planiranje i izveštavanje



Plan kontrole kvaliteta

• Odgovornost nadzora za ugovoren 

kvalitet

• Plan obezbeđenja kvaliteta (sa 

Izvođačem usaglašava proceduru za 

inspekciju i testiranje)

• Plan sadrži: ispitivanje materijala, 

skladištenje na gradilištu, tehnologiju 

ugradnje i negovanja



Procedura komunikacije

• Na početku posla se jasno definiše 

procedura komunikacije interna 

(između nadzornog tima) i eksterna 

(između izvođača-nadzora-korisnika)

• Na osnovu dostavljenog programa 

radova (dnevni plan, nedeljni, 

mesečni) izrađuju se izveštaji o 

napredku (dnevni, nedeljni, mesečni)



Procedura izveštavanja

• Prvo je uspostavljanje procedure arhiviranja

• Izveštavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilištu i pomoćnici, 

Glavni inženjer nadzora i Šef Nadzornog tima)

• Za uspešno izveštavanje neophodno je stalno praćenja radova 

i redovni sastanci sa Izvođačem, beleženje svih aktivnosti kroz 

građ. dnevnike, zapisnike sa sastanaka i fotografije o napretku

• Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

• Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Plan kontrole kvaliteta

• Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i način evidencije

• Proceduru izveštavanja



Hvala na pažnji!

Miroslav Tomin

Glavni nadzor, MISP

+381 11 36 90 987 

mtomin@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs
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