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Uloga nadzora u izgradnji

Da radovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu
Da radovi budu izvedeni u ugovorenom roku
Da radovi budu uradeni za ugovorenu vrednost

YV V

» Da vodi evidenciju o svim dogadajima na gradiliStu

> Da prati izvrSenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da
prati i kontrolise izradu projektnog resenja i intervenise u svim
onim slucajevima kada je takav odnos narusen
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Obaveza nadzora

« Definisanaje ugovorom, pravilima PRAGa i Zakonskim aktima
RS

« Nadzor ¢ini Nadzorni tim

 Nadzor je odgovoran za rad pomoc¢nika

 Ugovorom se definiSe obim izvestavanja

« Komunikacija sa lzvodac¢em radova — prema procedurama,
pismenim putem

« Komunikacija sa Organom ugovaranja — prema procedurama,
pismenim putem

« Komunikacija sa Korisnikom — prema procedurama, pismenim
putem

epfjsa == (v

» N———
e g ROYAL HASKONING Nereran s Gamsannrs




Municipal Infrastructure Support Programme
- An EU funded project oo i s b e
e —-— - e Program podrke razvoju infrastrukture lokalne samouprave
oo

Duznosti nadzora tokom
radova

Na pocetku

Tokom izvodenja

Na zavrsetku
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Duznost nadzora na pocetku

* Prouci ugovor i projektnu dokumentaciju

* lzradi Plan nadzoraizgradnje (PNI)

« Spram obima posla usaglasi nadzorni tim sa Organom ugovaranja
(OU)

« Upoznase salokacijom i o eventualnim problemima konsultuje se sa
projektantom i obavesti OU

 Usaglsai sa lzvodecem prostor i opremu za rad nadzornog tima

« Uspostavi sistem arhive

« Zahtev izvoda€u za listu materijala i usaglasi procedure kontrole
materijala i radova

 Ime osobe zaduzene za bezbednost (i ostalih klju¢nih ljudi izvodaca)
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Duznost nadzora u toku izvodenja

« Prati i kontroliSe izvodenje radova po ugovoru da bi se odrzao
kvalitet, rok i cena

 Odobrava materijale

* Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadleznim institucijama za
uslove, saglasnosti i dr. kao i sa projektantom

« Overava gradevinski dnevnik i knjigu

 Odrzava redovne sastanke “po nivoima”

* Prati realizaciju dinamike i izvestava OU

* Procenjuje i izvestava o mogucéim stetnim uticajima po zivotnu
sredinu

 KontroliSe osiguranje i garancije izvodaca

 NE izdaje naloge koje oslobadaju ili umanjuju odgovornost izvoSacCa
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Duznost nadzora na zavrsetku radova

 Pregled radova nakon izvoda¢evog obavestavanja da su isti
zavrseni

« Sacinjavanje zapisnika o zavrsetku radova sa moguc¢om listom
radova koje je potrebno otkloniti tokom probnog perioda

 Predaja objekta korisniku

* Pracenje radova tokom probnog perioda

* Pre konaénog prijema kontrola o izvrsenom uklanjanju svih
nedostataka

ephsa = (wwe

» N———
e g ROYAL HASKONING Nereran s Gamsannrs




Municipal Infrastructure Support Programme
- An EU funded project oot |

Projekat finansira Evropska unija Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
L L

Plan nadzora izgradnje (PNI)

« Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

« Tehnika upravljanja, prac¢enja i kontrole

« Plan kontrole kvaliteta

 Proceduru komunikacije (interni i eksterni) |
nacin evidencije

 Proceduru izvestavanja
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Uspostaviljanje sopstvene
organizacije

« Uz saglasnost OU

Odgovornost zaposlenih

Kancelarija nadzora (radno vreme,
komunikacija na gradilistu, komunikacija
sa sedistem nadzora, bezbednost
podataka)

Bezbednost (opremai upozorenja,
odgovoran je izvodac)
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Tehnika upravljanja,
pracenja i kontrole

Obezbediti stalno prisustvo
Pracenje dinamike i poredenje
saplanom

Zajednic¢ko utvrdivanje koli€¢ina
Najavljene i ne najavljene
kontrole

Mesecno, nedeljno, dnevno
planiranje i izvestavanje
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Plan kontrole kvaliteta

« (Odgovornost nadzora za ugovoren
kvalitet

« Plan obezbedenja kvaliteta (sa
IzZvodacem usaglasava proceduru za
Inspekciju i testiranje)

« Plan sadrzi: ispitivanje materijala,
skladistenje na gradilistu, tehnologiju
ugradnje i negovanja

ephsa < (e

— ot e ROYAL HASKONING Broore Sameestys




Municipal Infrastructure Support Programme
- An EU funded project e

Projekat finansira Evropska unija Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
L L

Procedura komunikacije

« Na pocetku posla se jasno definise
procedura komunikacije interna
(izmedu nadzornog tima) i eksterna
(izmedu izvoda€a-nadzora-korisnika)

« Naosnovu dostavljenog programa
radova (dnevni plan, nedeljni,
mesechi) izraduju se izvestaji o
napredku (dnevni, nedeljni, mesecni)
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Procedura izvestavanja

Prvo je uspostavljanje procedure arhiviranja
Izvestavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilistu i pomoc¢nici,
Glavni inzenjer nadzora i Sef Nadzornog tima)
Za uspesno izvestavanje neophodno je stalno prac¢enja radova
i redovni sastanci sa lzvodacem, belezenje svih aktivnhosti kroz
grad. dnevnike, zapisnike sa sastanaka i fotografije o napretku
Uspostavi sopstvenu organizaciju rada
Tehnika upravljanja, prac¢enja i kontrole
Plan kontrole kvaliteta
Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i na€in evidencije
Proceduru izvestavanja
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Hvala na pazniji!

Miroslav Tomin

Glavni nadzor, MISP
+381 11 36 90 987
mtomin@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs
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