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Opsti i posebni uslovi Ugovora | obaveze |
duznosti Nadzornog organa
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Dvostruka uloga Nadzornog organa

» Konsultant (Nadzorni organ u dokumentu Ugovor o
izvodenju radova ili Inzenjer u FIDIC) €e pruzati usluge
punog nadzora, detaljno opisane u Ugovoru o izvodenju
radova, odnosno u posebnim i opstim uslovima iz Ugovora
o izvodenju radova.

»Konsultant ¢e asistirati EUD u administriranju Ugovora o
izvodenju radova i u tehnickoj kontroli izvodenja radova.
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Deo 2 Sekcija 2

»2010 Prakticno uputstvo sa aneksima — primenljivo od 1. novembra 2010
»>2008 (BUDZET/EDF)

»>2007 (BUDZET/EDF)

>08/2006 (BUDZET/EDF)

>02/2006 (BUDZET/EDF)

>9. EDF

»>2003 (BUDZET)

»>2001 (BUDZET)

»7.18. EDF
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. s 3 Clan po clan

Clan 1: Definicija

»1.1 Definicije termina koriséenih kroz ove Generalne uslove su predstavljene u
“Re€niku termina”, Aneks A1...

»Nadzorni organ (Inzenjer po FIDIC pravilima): pravno ili fizicko lice odgovorno za
nadzor nad sprovodenjem ugovornih obaveza, u ime Organa ugovaranja ilili
Komisije, gde poslednja nije Ugovaraé (W).

Clan 4: Komunikacije

»4.3. Gde god se u Ugovoru postavi odredba o davanju ili izdavanju bilo
kakvog obavestenja, saglasnosti, odobrenja, sertifikata ili odluke, ukoliko
nije drugacije navedeno, takvo obavestenje, saglasnost, odobrenje,
sertifikat ili odluka ¢e biti u pisanoj formi i re€i ‘obavestenje’, ‘potvrda’,
‘odobrenje’ ili ‘odluka’ ¢e biti adekvatno tumaceni.
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Clan po élan

Clan 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

»5.1. Nadzorni organ ¢e obavljati duznosti navedne u ugovoru. Osim u slu€aju da
je izri¢ito opisano u ugovoru, Nadzorni organ nec¢e imati nadleznost da Izvodaca
oslobodi bilo koje od ugovornih obaveza...

»5.2. Nadzorni organ moze, s vremena na vreme, zadrzavajuci kranju odgovornost,
da predstavniku nadzornog organa delegira bilo koju od ste¢enih duznosti i
nadleznosti...

»5.3. (SC) Nadzorni organ radi za Organ ugovaranja. On nema pravo da bilo koju
ugovornu stranu oslobodi bilo kojih duznosti, obaveza ili odgovornosti iz ugovora.
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Clan po clan
Clan 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

»5.4. (SC) Za bilo koje promene, Nadzorni organ ¢e proveriti predlog Izvodaca i
Organu ugovaranja dati savet u vezi pripreme formalnog aneksa ugovora.

Sledece vrste promena je potrebno predstaviti kroz formalni aneks ugovora:

> A. Promene sa tehni€ékim uticajem, koje modifikuju obim posla, definisan u
tehni€kim specifikacijama,;

> B. Promene sa finansijskim uticajem, koje vode povec¢anju ukupne vrednosti
ugovora, takve da to ne moze biti pokriveno originalnom vrednosti ugovora.

» C. Promene sustine ugovora, poput promena uslova ugovora, ugovornog
sporazuma, dodatka uz ponudu ili drugih sli€énih delova ugovora.
» D. Promene vezane za produzenje trajanja ugovora.
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Clan po ¢élan

Clan 8: Nabavljanje dokumenata

»>8.1 ...Nadzorni organ ¢e obezbediti lzvodacu besplatnu kopiju crteza,
pripremljenih za implementaciju zadataka, kao i dve kopije specifikacija i druge
ugovorne dokumente...

»8.4 (SC) Nadzorni organ ¢e, kad je neophodno i/ili pogodno, zatraziti od lzvodaca
da pripremi za njegovo odobrenje sledece:

Clan 13: Nadgledanje izvodenja radova
» 13.1 ...Ovakav nalog treba proslediti Nadzornom organu na odobrenje.
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Clan po élan

Clan 14: Osoblje

»14.1 ... lzvodac€ treba odmah zameniti sve zaposlene na koje ukaze Nadzorni
organ, u pisanom obliku sa nazna¢enim razlozima, koji bi mogli da ugroze
zadovoljavajuci nivo izvodenja radova...

Clan 16: Osiguranje

»16.6 ... iskljucivo ¢e lzvoda€ biti odgovoran, i treba da osigura Organ ugovaranja i
Nadzorni organ od svih potrazivanja tre¢ih strana, za na€injenu Stetu na imovini ili
za povrede lica tokom angazovanja na radovima od strane lzvodaca...
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Clan po élan

Clan 17: Program sprovodenja zadataka

»17.1 (SC) ...1zvoda¢ treba da Nadzornom organu podnese Program sprovodenja
zadataka u formatu Analize kriti€ne putanje...

Clan 19: Crtezi Izvodaca

»19.1 (SC) ...Nadzorni organ moze dati instrukcije lzvodacu da pripremi odredene
crteze ili da napravi neke modifikacije, ukljué¢ujucéi kalkulacije za bilo koji deo
projekta...

>Clan 21: Nepredvideni rizici

»21.2 ..Sledeéi uputstvo iz obavstenja Nadzornog organa moze...
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Clan 22: Bezbednost na gradilistu

»22.4 ..Ukoliko lzvodac¢ nije voljan ili nije u moguénosti da preduzme neophodne
mere, Nadzorni organ moze obaviti posao na racun lzvodaca, do nivoa
odgovornosti lzvodaca .

Clan 24: Ometanje saobraéaja

»24.2 (SC) Nikakva zna€ajnija operacija bilo koje vrste, posebno presecanje,
tranzit preko ili zatvaranje postojecéih puteva, cevovoda za vodu ili drugih javnih
dobara, ne sme biti sprovedena bez pisane saglasnosti Nadzornog organa.

»lzvodac treba da informiSe Nadzorni organ na vreme, u roku kraéem od 7
kalendarskih dana...
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Clan po élan

Clan 25: Kablovi i cevovodi
»25.1 ..Sli€ne operacije zahtevaju ovlaséenje Nadzornog organa...

Clan 26: Iskoléavanje
»26.1 lzvoda€ ce biti odgovoran za:

»(a) tacno obelezavanje radova na vreme u pogledu originalnih oznaka, linija i
nivoa napomena datih od strane Nadzornog organa;
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Clan po élan

Clan 28: Otkri¢a

»28.1 ...Nadzorni organ treba da odlu€i o na€inu tretiranja takvih otkri¢a, vodeci
racuna o zakonima drzave Organa ugovaranja.

Clan 29: Privremeni radovi

»29.1 ...Treba da Nadzornom organu podnese projekte privremenih radova koje
namerava da sprovede...

Clan 30: Studije tla

»...1zvoda¢€ treba da Nadzornom organu ucini dostupnim osoblje i opremu
potrebnu za izvodenje bilo koje studije tla...

epfjsa = (v

Verseigeg sen
ey el L ROYAL HASKONING ecaradn Gemsarsis




Mumcnpal Infrastructure Support Programme
- An EU funded project 008 Buiding tage!

Projekat finansira Evropska unija Program podr§ke razvo;u mfrastrukture lokalne samouprave
@08 (rdimoz

Clan po élan

Clan 31: Preklapanje ugovora

»31.1 lzvoda€ ¢e, u skladu sa zahtevima Nadzornog organa, pruziti sve razumne
mogucnosti za izvrSenje posla svakom drugom lzvodac¢u angazovanom od strane
Organa ugovaranja...

Clan 33: Nalog za poéetak radova

»33.1 Organ ugovaranja ¢e odrediti datum pocetka izvodenja radova i obavestiti
Izvodaca bilo obavestenjem o dodeli ugovora ili administrativhim nalogom izdatim
od strane Nadzornog organa.
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Clan po élan

Clan 35: Produzetak perioda za izvr$enje radova

»35.3 U toku 30 dana od prijema lzvodacevih detaljno opisanih zahteva, Nadzorni
organ ¢e, u pisanom obliku, posle konsultacija sa Organom ugovaranja i, kad je to
potrebno, sa lzvoda€em, lzvoda€u odobriti zahtevano produzenje perioda izvrSenja
radova koje je opravdano, unapred ili retroaktivno, ili informisati lzvodaca da mu
produzenje nije odobreno.

Clan 37: Modifikacije administrativnim nalogom

»37.1 Nadzorni organ je ovlaséen da nalozi bilo kakvu modifikaciju bilo kog dela
radova, potrebnu za pravilan zavrsetak i/ili funkcionisanje radova.
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Clan po élan
Clan 38: Suspenzija

»38.1 lzvoda€ ¢e, po nalogu Nadzornog organa, suspendovati napredovanje
radova ili bilo koji deo njih, na neko vreme ili periode na na€in koji Nadzorni organ
bude smatrao neophodnim.

Clan 39: Registar radova
»(SC) U prvom pasusu Clana 39.1 zameniti reé¢ ”Nadzorni organ” reéju ” lzvodaé ”

»>39.2 (SC) ... lzvodaé ¢e, u saradnji sa osobljem Nadzornog organa, meriti i

pripremati zapisnike izvrSenih radova, onako detaljno kako je to Nadzorni organ
nalozio...

»39.3 (SC) Zapisnici treba da budu u originalu i sa najmanje dve prateée kopije, od
kojih original i jedna kopija treba da budu predati Nadzornom organu na
odobrenje...
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Clan po élan

Clan 40: Poreklo i kvalitet radova i materijala
»40.1 (SC) ...Prilikom uvoza dobara, svaka promena u preciziranom poreklu mora
biti napomenuta Nadzornom organu i odobrena od strane njega.

»40.3 ...Komponente i materijali precizirani u zahtevu moraju dobiti potvrdu od
strane Nadzornog organa, da ispunjavaju zahteve za takvo prihvatanje, pre
njihovog ukljuéenja u radove.

Clan 41: Inspekcija i testiranje

»41.2 ...Nadzorni organ bi¢e ovlaséen, samostalno ili od strane agenta, da vrSi
inspekciju, ispituje, meri i testira komponente, materijale i odnos medu radnicima i
proverava napredak radova...
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Clan po élan

Clan 42: Odbacivanje

»42.2 ... tokom radova i pre preuzimanja, Nadzorni organ je ovlascen da naredi ili
odluci sledece.:...

Clan 44: Opsti principi
»44.3 ...Pla¢anje odredenog iznosa lzvodacu po svakoj odobrenoj privremenoj

situaciji i zavrsnom racunu okonéane situacije izdatom od strane Nadzornog
organa...

Clan 49: Merenje

»49.1 (SC) Ovo je ugovor pausalnom cenom.
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Clan po élan

Clan 50: Pla¢anja po privremenim situacijama

»50.1 (SC) lzvodac ¢e podneti zahtev za pla¢anje po privremenoj situaciji
Nadzornom organu na kraju svakog meseca u formi odobrenoj od strane
Nadzornog organa...

Clan 51: Zavrsni raéun po okonéanoj situaciji

»51.1 (SC) Ne kasnije od 90 dana pre izdavanja potvrde o zavrSnom prijemu
radova, lIzvodac treba da podnese Nadzornom organu nacrt zavrSnog raéuna po
okonc¢anoj situaciji...

»...Nadzorni organ treba da napiSe komentare i/ili primedbe u vezi nacrta zavrsSnog
izvesStaja, podnetog od strane lzvodaca , 28 dana po njegovom podnosenju
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Clan po élan

Clan 55: Zahtevi za dodatnim plaéanjem

»55.1 Ukoliko po ugovoru postoje okolnosti za koje lzvoda¢ smatra da mu daju
pravo na dodatno plaéanje, lzvoda¢€ cCe:

»(a) ukoliko namerava da podnese bilo kakav zahtev za dodatnim pla¢anjem,
predati Nadzornom organu objavu njegove namere o podnosSenju takvog
zahteva u roku od 15 dana od Izvodacevog saznanja o postojanju takvih
okolnosti, naglasavajuéi razlog ovakvog zahteva;

PRIHVATANJE | ODGOVORNOST ZA STETE

Clan 57: Opsti principi
»57.1 Verifikacija radova od strane Nadzornog organa sa pogledom na privremeno

ili konaéno prihvatanje... .
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Clan po élan

Clan 64: Raskid od strane Organa ugovaranja

»64.2 ..0rgan ugovaranja moze... rskinuti ugovor ukoliko...

»(b) Izvoda¢ ne postupi u razumnom roku po obavestenju datom od strane
Nadzornog organa, koji od njega zahteva da ispravi sve greske ili neispunjene
obaveze prema ugovoru, koji ozbiljno uti¢u na blagovremeno izvrSenje
radova;

»(c) lzvoda€ odbija ili prenebregava da obavi administrativhe duznosti date od
strane Nadzornog organa;

»64.6. U slu€aju prekida:
»(a) Nadzorni organ sastavlja lzvestaj o obavljenom poslu od strane Izvodac¢a

-Clan 68: ReSavanje sporova
»68.1 Stranke ¢e se potruditi da sporazumno reSe sporove u vezi ugovora, koji se

medu njima pojave, ili se pojave izmedu Nadzornog organa i Izvodaca.
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Hvala na pazniji!

Srdan Topalovié

Pomoc¢nik glavnog inzenjera, MISP
+381 11 36 90 987
stopalovic@misp-serbia.rs
WWW.misp-serbia.rs
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