


PRAG/FIDIC PROCEDURE ZA 

UGOVORE O IZVOĐENJU RADOVA

9 – 10. decembar 2010.

Zahtevana dokumentacija u skladu sa 

Zakonom  i regulativom RS



Projekat prikupljanja i prerade otpadnih 

voda Veliki Baĉki Kanal, Opštine Kula i 

Vrbas, (komponenta C) - Centralno 

postrojenje za Preradu Otpadnih Voda u 

Vrbasu”. . 



Obaveze Korisnika 

(JPP “Jedinica za Primenu Projekta”)



Obaveze Korisnika 

(JPP “Jedinica za Primenu Projekta”)



1. Pre potpisivanja ugovora (ugovora sa 

izvoĊaĉem radova)

2. U toku trajanja ugovora/radova

3. Po završetku radova (još uvek u toku 

perioda trajanja ugovora)



1. Pre potpisivanja ugovora sa izvoĊaĉem radova

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PISMO NAMERA



IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

(A)

Razliĉit nivo završenosti, zavisi od uslova ugovoranja:

“Ţuti Fidic” – Idejni projekat (sa Revizijom)

“Crveni Fidic” – Glavni projekat (GraĊevinska dozvola)



•Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti

(Lokacijska dozvola)

•Idejni projekat i studija opravdanosti

(Revizija i Studija uticaja na ţivotnu sredinu)

•Glavni projekat

(Tehniĉka kontrola)

•GraĊevinska dozvola

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

(B)



GraĊevinska dozvola













Pismo Angaţovanja

 Svrha

 Period sprovoĊenja projekta

 Finansiranje projekta

 Ostalo



Svrha:



Period sprovoĊenja Projekta:



Finansiranje Projekta:



Ostalo:



2. U toku trajanja ugovora/radova

 IMENOVANJE NADZORNOG TIMA

 PREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 PRIJAVA RADOVA

 AKTIVNO UĈEŠĆE U REALIZACIJI UGOVORA (praćenje 

ugovora)



2. U toku trajanja ugovora/radova

 IMENOVANJE NADZORNOG TIMA

 PREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 PRIJAVA RADOVA

 AKTIVNO UĈEŠĆE U REALIZACIJI UGOVORA (praćenje 

ugovora)



3. Po završetku radova (još uvek u toku 

perioda trajanja ugovora)

 TEHNIĈKI PRIJEM RADOVA

 UĈEŠĆE U IZDAVANJU Provisional Accetptance

 IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

 (“Defect notification period” – 1 god. od izdavanja 

Provisional Acceptance – pokriven bankarskim garancijama)



Hvala na paţnji!

Miroslav Tomin

Glavni nadzor, MISP

+381 11 36 90 987 

mtomin@misp-serbia.rs

www.misp-serbia.rs
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