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Управљање Пројектним циклусом

Уводни део, идентификација пројеката

Ненад Чолић, Експерт за инфраструктуру, МИСП



Reference/Date

КАКО СЕ ДЕФИНИШЕ ПРОЈЕКАТ?

 Мере/активности којима се одговара потреби

 Инфраструктура која обезбеђује услугу

Укључује:

 Дефинисане циљеве

 Буџет

 Временски план

 Пројектни тим

 Дефинисане фазе развоја са одређеним учешћем 

различитих страна



Reference/Date

Дугорочна 

стратегија

Оперативни циљеви

Пројекти:

- Инвестициони 

- ОбновеНормалан рад система

ОД СТРАТЕГИЈЕ КА ПРОЈЕКТУ



Reference/Date

Пројекти су корисни и креативни!

Ствара се нешто потпуно ново

 Одговарају на реалне и приоритетне потребе

 Ефективно реализју делове Стратегије

 Технички, финансијски, организациони 

изазови



Reference/Date

Праћење, оцена, 

ревизија

Планирање

Формулација, 

припрема
Тендер, 

реализација

Идентификација

ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС



Reference/Date

 Сврха?

 Да омогући доносиоцима одлука (Влада РС, ЕУ, 

итд.) да побољшају квалитет инвестиција

 Квалитет?

 Релевантност, оправданост, ефективност 

пројекта

 Сврха-конкретније:

 Да подржи добре праксе у управљању 

пројектима

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)



Reference/Date

ПРЕЛАЗ У НАРЕДНУ ФАЗУ = ОДЛУКА

ФАЗА n ФАЗА n+1

Пројекат релевантан? 

Још увек приоритет?

Обезбеђено финансирање?

Одлука:

Прихватање резултата

Одобрена наредна фаза

Измена концепта, приступа, динамике

Одустајање



Reference/Date

КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС - IPA



Reference/Date

Праћење, оцена, 

ревизија

Планирање

Формулација, 

припрема

Тендер, 

реализација

Идентификација

ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС



Reference/Date

Сврха

 Идентификација главних циљева и приоритета у 

сектору

 Да омогући релевантан и одржив оквир

Приступ

 Анализирају се национални и регионални ниво да 

би се дефинисали

 Проблеми

 Ограничења

 Могућности

Резултати

 Стратегије на националном нивоу; Одрживог 

развоја, Туризма, Саобраћајна ...

ПЛАНИРАЊЕ



Reference/Date

Праћење, оцена, 

ревизија

Планирање

Формулација, 

припрема

Тендер, 

реализација

Идентификација

ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС



Reference/Date

ИДЕНТИФИКАЦИЈАСврха

 Да се идентификују Пројекти који су у складу са 

националним, регионалним и локалним стратешким 

циљевима и приоритетима, као и са ЕУ 

приоритетима

Приступ

 Оцена релевантности, значаја, претходна процена 

оправданости пројекта

 Припрема се Предлог/концепт пројекта

 Одређује се обим/опис активности за фазу 

формулације/припреме

Резултати

 Предлог пројекта који је прихватљив за даљи развој 

и финансирање



Reference/Date

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Улоге доносилаца одлука у фази идентификације:

 Окупљање и координација са свим 

заинтересованим странама (општина и службе, 

предузећа, министарства)

 Формулација концепта и образложења пројекта

 Верификација потреба и статуса приоритета

 Потврда усклађености са националним и ЕУ 

сттратегијама/приоритетима



Reference/Date

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

 По завршетку Пројекат мора бити потпуно 

функционалан

 Не инвестира се само у део пројекта

 Пројекат мора имати јасно дефинисану динамику 

припреме и реализације

 Код услуга мора се осигурати наплата, покривање 

трошкова



Reference/Date

ОБИМ ПРОЈЕКТА
 Величина Пројекта веома је значајна са становишта 

финансирања

 Износ финансијске подршке по пројекту је 

ограничен

 Код већих пројеката захтевају веће учешће 

кредитних средстава

 Величина/значај пројекта условљавају различите 

законске процедуре

 Мањи пројекти могу се груписати у Програме



Reference/Date

КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТА

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА (СЛАП)

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ

ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА

ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ



Reference/Date

Сврха

 Да се испита и потврди релевантност и 

оправданост концепта Пројекта

 Оправданост: техничка, еколошка, организациона, 

финансијска, економска

 План финансирања, анализа ризика

 Припрема техничке документације по форми и 

садржају у складу са законом

Приступ

 Обезбедити “власништво” над Пројектом, 

консултације министарств-општина

 Разрада техничке документације, тендера

 Одлука о наредној фази

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



Reference/Date

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



Reference/Date

ЕУ Студија оправданости садржи податке за доношење 

одлука:

 Прихватање Пројекта – наредна фаза

 Измене/допуне пре наредне фазе

 Неприхватање Пројекта

ОЦЕНА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 4

ПРИПРЕМА 

СТУДИЈЕ

ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ



Reference/Date

РЕПУБЛИЧКА 

РЕВИЗИОНА 

КОМИСИЈА

ЛИЦЕНЦИРАНО 

ПРАВНО ЛИЦЕ

ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА

СТРУЧНА 

КОНТРОЛА

ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ, ПРЕТХОДНА 

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, 

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

ЗАКОН О 

ПЛАНИРАЊУPCM

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ



Reference/Date

Основна улога доносилаца одлука у фази 

припреме/формулације пројекта:

 Обезбедити ресурске (људске, финансијске, 

логистика)

 Установити организацију Пројекта

 Осигурати усклађеност са националним 

стратегијама

 Осигурати усаглешеност појединих под-фаза, 

посебно са Студијом оправданости

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



Reference/Date

ТЕНДЕР/РЕАЛИЗАЦИЈА

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА 

ПРОЈЕКАТ

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О 

ФИНАНСИРАЊУ

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

ИЗГРАДЊА



Reference/Date

ПРИПРЕМА  РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Основни циљ: стварање оптималних предуслова за 

реализацију пројекта

2. Принципи модуларности и флексибилности

3. ЕУ студија оправданости након Генералног пројекта

4. Ниво детаљности техничке документације – према 

врсти пројекта (јединичне цене/пројектуј-изгради)

5. “Власник пројекта” – кључна улога у координацији 

припреме и реализације

6. Неопходан висок степен усаглашености ЕУ студије и 

техничке документације (решења, фазност, 

трошкови, тарифе, ...)



Reference/Date

1.Пожељно учешће програма ТА у припреми/праћењу 

техничке документације

2.Техничка документација не сме да садржи имена и 

фабричке ознаке испоручилаца опреме.

3.Описи радова и техничке спецификације посебно, 

предмер са сажетим описима, усклађен са 

спецификацијама.

4.Кроз припрему пројеката не може се разматрати 

само једно, унапред одређено техничко решење, 

оптимизација кроз cost-benefit анализу.

ПРИПРЕМА  РЕАЛИЗАЦИЈА
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Reference/Date



Reference/Date

РЕАЛИЗАЦИЈА

Основна улога доносилаца одлука у фази 

реализације пројекта:

 Реализација пројекта у постојећим условима 

(фазност, буџет, динамика)

 Да се осигура стално ангажовање “Власника 

пројекта”

 Да се осигура институционално/организациона 

одрживост

 Да се обезбеди управљање и координација 

пројекта



Reference/Date



Reference/Date

Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174
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