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JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA (JIP) 

I NJENA ULOGA



•Jedinicu za Implementaciju Projekta (JIP) formira Benefitor koji 

zastupa Investitora prema republickim zakonima. 

• JIP je odgovorna za pripremu i tehničko sprovođenje Projekta i 

direktno suradjuje sa Nadzorom na Ugovoru. 

• JIP čini tim stručnog i kvalifikovanog osoblja koji, uz tehničku 

pomoć (Technical Assistance) izabrane konsultantske kuće, ucestvuje 

u sve faze Projekta.



• Formiranje JIP je jedan od uslova da sve faze Projekta budu 

sprovedene stručno i kvalitetno, da se Projekat završi u određenom 

roku i bude kontrolisan svo vreme trajanja. 

• To je i jedan od zahteva zajmodavca, kada je u pitanju finansiranje 

Projekata iz EUD kako i krediti banaka (EIB, EBRD….).
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FAZE PROJEKTA:

• Planiranje

• Priprema Tenderske dokumentacije

• Obezbedjivanje svih Dozvola I Lokacija

• Sprovođenje Tenderske procedure

• Praćenje sprovođenja Ugovora

• Tehnička i finansijska kontrola Projekta

• Primopredaja radova/opreme



 Planiranje i Pripremne Aktivnosti

Ova faza Projekta je veoma bitna zbog izrade Procurement Plan-a,

koji treba da obezbedi sve dalje faze Projekta, prikazane kroz rokove i

datume, i to za: 

• izradu tehničke/projektne dokumentacije,

• izradu tenderske dokumentacije,

• sprovođenje dobavljana svih dozvola,

• izvođenje radova i preuzimanje objekata.

U zavisnosti od vrste Projekta, razlikuje se i učešće JIP u delu

izrade tehničke dokumentacije.



• U ovoj fazi Projekta JIP učestvuje u izradi tehničkog dela dokumentacije 

(VOL 3, 4 i 5: Tehničke specifikacije, Predmer i predračun radova i Crteži) 

i zajedno sa TA priprema opšte delove tenderske dokumentacije (VOL 1 i 

2: Instrukcije za ponuđače i Ugovor). 

• Priprema dokumentacije za krajne Dozvele je zadatak JIP u ovoj fazi 

Projekta.

Priprema Tenderske dokumentacije



• JIP aktivno učestvuje u praćenju sprovođenja Ugovora redovnim 

obilaskom gradilišta/terena, sa izabranim Nadzornim organom. Održava 

redovne sastanke (nedeljne, mesečne), prati napredovanje 

radova/dostavu opreme i učestvuje u pripremi eventualnih Aneksa 

ugovora. 

• JIP sarađuje sa Nadzorom u pripremi za Investitora, tromesečne 

izveštaje o napretku izvođenja radova /dostave opreme.

• Takođe, uz predlog Nadzora, predlaže Poslodavcu/Investitoru 

eventualno produženje roka izvođenja radova /dostave opreme.

 Praćenje sprovođenja Ugovora



• Sve vreme trajanja Projekta JIP sprovodi tehničku i finansijsku

kontrolu izvedenih radova, vrši pregled i proverava privremene

mesečne situacije (koje je overio Nadzorni organ).

• Priprema, uz pomic Nadzora, detaljan prikaz potreba za dodatno

kofinansiranje (ukoliko se pojavi potreba)

• Koordinira proces obezbedjivanja dodatnih kofinanciranja sa svim

relevantnim ustanovama.

 Tehnička i finansijska kontrola Projekta



 Primopredaje radova /opreme

• Po završetku radova JIP vrši pregled končane situacije, učestvuje u 

pregledu izvedenih radova i sastavljanju konačnog obračuna. 

• JIP daje predlog Investitoru za preuzimanje radova, bankovne i ostale 

garancije i sa Nadzorom oznacava pocetak DNP. 

•Završetkom svih faza Projekta prestaje potreba za daljim postojanim 

angažovanjem Nadzora. 

• Nakon konacne primopredaje radova JIP će obavestiti sve strane i ce 

nakon toga biti rasformiran ili angažovana na drugom Investicionom 

Projektu.



Hvala na pažnji!

Hristo Grozdev

Glavni inženjer, MISP
hgrozdev@misp-serbia.rs
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