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Dvostruka uloga Nadzornog organa

Konsultant (Nadzorni organ u dokumentu Ugovor o
izvodenju radova ili Inzenjer u FIDIC) ce pruzati usluge
punog nadzora, detaljno opisane u Ugovoru o
izvodenju radova, odnosno u posebnim i opstim
uslovima iz Ugovora o izvodenju radova. Konsultant ce
asistirati EUD u administriranju ugovora o izvodenju

radova i u tehnickoj kontroli izvodenja radova.
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Deo 2 Sekcija2

» 2008 Praktiéno uputstvo i opsti aneksi. Primenljivo od 1.
Januara 2009.

»>2007 (BUDZET/EDF)

»>08/2006 (BUDZET/EDF)

»>02/2006 (BUDZET/EDF)

»9. EDF

»>2003 (BUDZET)
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Clan po ¢lan

Clan 1: Definicija
»1.1 Definicije termina koris€enih kroz ove Generalne uslove su predstavljene u
“Rec€niku termina", anex Al...

»Nadzorni organ (Inzenjer po FIDIC pravilima): pravno ili fizicko lice

odgovorno za nadzor nad sprovodenjem ugovornih obaveza, u ime Organa
ugovaranja i/ili Komisije, gde poslednja nije Ugovaraé (\W).

Clan 4: Komunikacije

»4.3. Gde god se u ugovoru postavi odredba o davanju ili izdavanju bilo kakvog
obavestenja, saglasnosti, odobrenja, sertifikata ili odluke, ukoliko nije drugacije
navedeno, takvo obavestenje, saglasnost, odobrenje, sertifikat ili odluka ¢e biti u
pisanoj formi i re€i ‘obavestenje’, ‘potvrda’, ‘odobrenje’ ili ‘odluka’ ¢e biti
adekvatno tumaceni.
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Clan po ¢lan

Clan 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

»5.1. Nadzorni organ ¢e obavljati duznosti opisane u ugovoru. Osim u sluc¢aju da
je izri¢ito opisano u ugovoru, Nadzorni organ neé¢e imati nadleznost da Izvodaca
oslobodi bilo koje od ugovornih obaveza...

»5.2. Nadzorni organ moze, s vremena na vreme, zadrzavajuéi ultimativnu
odgovornost, da predstavniku nadzornog organa delegira bilo koju od ste€enih
duznosti i nadleznosti...

»5.3. (SC) Nadzorni organ radi za Organ ugovaranja. On nema pravo da bilo koju
ugovornu stranu oslobodi bilo kojih duznosti, obaveza ili odgovornosti iz ugovora.
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Clanpo ¢lan =™

Clan 5: Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa

»5.4. (SC) Za bilo koje promene, Nadzorni organ ¢€e proveriti predlog lzvodaca i
Organu ugovaranja dati savet u vezi pripreme formalnog aneksa ugovora.

Sledece vrste promena je potrebno predstaviti kroz formalni aneks ugovora:

> A. Promene sa tehni¢kim uticajem, koje modifikuju obim posla, definisan u tehnickoj
specifikaciji;

> B. Promene sa finansijskim uticajem, koje vode poveéanju ukupne vrednosti
ugovora, ono s$to nije pokriveno originalnom vrednosti ugovora.

> C. Promene sustine ugovora, poput promena uslova iz ugovora, ugovorenih
dogovora, dopune tendera ili drugih sli¢nih delova ugovora.

> D. Promene vezane za produzenje trajanja ugovora.
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Clanpo élan

Clan 8: Nabavljanje dokumenata

»8.1 ..Nadzorni organ ¢e obezbediti lzvoda€u besplatnu kopiju skica, pripremljenih
za implementaciju zadataka, kao i dve kopije specifikacija i druge ugovorne
dokumente...

»8.3 (SC) Nadzorni organ ¢e, kad je neophodno i/ili pogodno, zatraziti od Izvodaca
da pripremi za njegovo odobrenje sledece:

Clan 13: Nadzor radova
» 13.1 ..0Ovakav nalog treba proslediti Nadzornom organu na odobrenje.
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Clanpo élan

Clan 14: Osoblje

»14.1 ... 1zvodac treba odmah da zameni sve zaposlene na koje ukaze Nadzorni
organ, u pisanom obliku sa nazna¢enim razlozima, koji bi mogli da ugroze
zadovoljavajuci nivo izvodenja radova...

Clan 16: Osiguranje

»>16.6 ... isklju€ivo ¢e lzvodac biti odgovoran, i treba da osigura Organ ugovaranja i
Nadzorni organ od svih potrazivanja tre€ih strana, za na€injenu Stetu na imovini ili
za povrede lica tokom angazovanja na radovima od strane lzvodaca...
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Clanpo élan

Clan 17: Program sprovodenja zadataka

»17.1 lzvoda€ treba da Nadzornom organu podnese Program sprovodenja
zadataka u formatu Analize kriti€ne putanje...

Clan 19: Skice lzvodaca

»19.1 (SC) ...Nadzorni organ moze dati instrukcije lzvodac¢u da pripremi odredene
skice ili da napravi neke modifikacije, ukljuéujuci kalkulacije za bilo koji deo
projekta...

>Clan 21: Nepredvideni rizici

»21.2 ...Sledeéi uputstvo iz beleSke Nadzorni organ moze...
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Clanpo élan

Clan 22: Bezbednost na terenu

»22.4 ..Ukoliko lzvodac¢ nije voljan ili nije u moguénosti da preduzme neophodne
mere, Nadzorni organ moze obaviti posao na raéun lzvodac€a, do nivoa na kome je
Izvoda€ ponovo u mogucnosti.

Clan 24: Ometanje saobraéaja

»24.2 Nikakva zna€ajnija operacija bilo koje vrste, posebno presecanje, tranzit
preko ili zatvaranje postojecéih puteva, cevovoda za vodu ili drugih javnih dobara,
ne sme biti sprovedena bez pisane saglasnosti Nadzornog organa.

»lzvodac treba da informiSe Nadzorni organ na vreme, u roku kraéem od 7
kalendarskih dana...
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Clan po élan

Clan 25: Kablovi i cevovodi
»25.1 ..Sli€ne operacije zahtevaju ovlaséenje Nadzornog organa...

Clan 26: Zapoéinjanje
»26.1 lzvoda€ ce biti odgovoran za:

»(a) zapocinjanje radova na vreme u pogledu originalnih oznaka, linija i nivoa
napomena datih od strane Nadzornog organa;
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Clanpo élan

Clan 28: Otkri¢a

»28.1 ...Nadzorni organ treba da odlu€i o nacinu tretiranja takvih otkri¢a, vodeci
racuna o zakonima drzave Organa ugovaranja.

Clan 29: Privremeni radovi

»29.1 ...Treba da Nadzornom organu podnese skice privremenih radova koje
namerava da sprovede...

Clan 30: Studije tla

»...1zvoda¢€ treba da Nadzornom organu uéini dostupnim osoblje i opremu
potrebnu za izvodenje bilo koje studije tla...
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Clanpo élan

Clan 31: Preklapanje ugovora

»31.1 lzvoda€ ¢e, u skladu sa zahtevima Nadzornog organa, pruziti sve opravdane
mogucnosti za izvrSenje posla svakom drugom lzvodacu uposljenom od strane
Organa ugovaranja...

Clan 33: Poéetni nalozi

»33.1 Organ ugovaranja ¢e odrediti datum pocetka izvodenja radova i obavestiti
Izvodaca bilo obavestenjem o dodeli ugovora ili administrativnim nalogom izdatim
od strane Nadzornog organa.
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Clanpo élan

Clan 35: Produzenje perioda za izvr$enje radova

»35.3 U toku 30 dana od prijema lzvodacevih detaljno opisanih zahteva, Nadzorni
organ ¢e, u pisanom obliku, posle konsultacija sa Organom ugovaranja i, kad je to
potrebno, sa lzvoda€em, lzvoda€u odobriti zahtevano produzenje perioda izvrSenja
radova koje je opravdano, unapred ili retroaktivno, ili informisati Izvodaca da mu
produzenje nije odobreno.

Clan 37: Modifikacije administrativnim nalogom

»37.1 Nadzorni organ poseduje mo¢ da nalozi bilo kakvu modifikaciju bilo kog
dela radova, potrebnu za pravilan zavrsSetak i/ili funkcionisanje radova.
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Clan po élan

Clan 38: Suspenzija

»38.1 lzvoda€ ¢e, po nalogu Nadzornog organa, obustaviti napredovanje radova ili
bilo koji deo njih, na neko vreme ili periode na nacin koji Nadzorni organ bude
smatrao neophodnim.

Clan 39: Registar radova
»(SC) U prvom pasusu Clana 39.1 zameniti reé¢ ”Nadzorni organ” reéju ” lzvodaé ”

»>39.2 (SC) ... lzvodac¢ ¢e, u saradnji sa osobljem Nadzornog organa, meriti i

pripremati zapisnike izvrSenih radova, onako detaljno kako je to Nadzorni organ
nalozio...

»39.3 (SC) Zapisnici treba da budu u originalu i sa najmanje dve pratece kopije, od

kojih original i jedna kopija treba da budu predati Nadzornom organu na
odobrenje...
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Clan po élan

Clan 40: Poreklo i kvalitet radova i materijala

»40.1 (SC) ...Prilikom uvoza dobara, svaka promena u preciziranom poreklu mora
biti napomenuta projektnom Nadzornom organu i odobrena od strane njega.
»40.3 ...Komponente i materijali precizirani u zahtevu moraju dobiti potvrdu od
strane Nadzornog organa, da ispunjavaju zahteve za takvo prihvatanje, pre
njihovog ukljuéenja u radove.

Clan 41: Inspekcija i testiranje

»41.2 ...Nadzorni organ treba da bude ovlaséen, samostalno ili od strane agenta,
da vrsi inspekciju, ispituje, meri i testira komponente, materijale i odnos medu
radnicima i proverava napredak radova...

eplisa =i (wme

Versigeg sen
W opaesase com ROYAL HASKONING ecaradn Gemsarsis




Mumcnpal Infrastructure Support Programme
- An EU funded project b P R
Projekat finansira Evropska unija Program podr§ke razvo;u mfrastrukture lokalne samouprave

Clanpo élan

Clan 42: Odbacivanje

»42.2 ... tokom radova i pre njihovog zavrSetka, Nadzorni organ treba da poseduje
moc¢ da naredi ili odluéi sledece.:...

Clan 44: Opsti principi
»44.3 ...Pla¢anje odredenog iznosa lzvodacu po svakoj odobrenoj priviemenoj

situaciji i zavrsnom racunu okoné€ane situacije izdatom od strane Nadzornog
organa...

Clan 49: Merenje

»49.1 (SC) Ovo je ugovor sa cenom po jedinici.
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Clanpo élan

Clan 50: Pla¢anja po privremenim situacijama

»50.1 (SC) lzvodac treba da podnese zahtev za plac¢anje po privremenoj situaciji
Nadzornom organu na kraju svakog meseca u formi odobrenoj od strane
Nadzornog organa...

Clan 51: Zavrsni raéun po okonéanoj situaciji

»51.1 (SC) Ne kasnije od 90 dana pre izdavanja potvrde o zavrSnom prijemu
radova, lzvodac treba da podnese Nadzornom organu nacrt zavrSnog racuna po
okonc¢anoj situaciji...

»...Nadzorni organ treba da napiSe komentare i/ili primedbe u vezi nacrta zavrsnog
izvesStaja, podnetog od strane lzvodaca , 28 dana po njegovom podnosenju
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Clan po élan

Clan 55: Zahtevi za dodatnim plaéanjem

»55.1 Ukoliko po ugovoru postoje okolnosti za koje lzvoda¢ smatra da mu daju
pravo na dodatno plaéanje, lzvoda¢€ cCe:

»(a) ukoliko namerava da podnese bilo kakav zahtev za dodatnim plaéanjem,
predati Nadzornom organu objavu njegove namere o podnosenju takvog
zahteva u roku od 15 dana od Izvodac¢evog saznanja o postojanju takvih
okolnosti, naglasavajuéi razlog ovakvog zahteva;

PRIHVATANJE | ODGOVORNOST ZA STETE

Clan 57: Opsti principi
»57.1 Verifikacija radova od strane Nadzornog organa sa pogledom na privremeno
ili konaéno prihvatanje...
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Clan po ¢lan

Clan 64: Prekid od strane Organa ugovaranja
»64.2 ..0rgan ugovaranja moze... prekinuti ugovor ukoliko...

»(b) Izvoda¢ ne postupi u razumnom roku po obavestenju datom od strane
Nadzornog organa, koji od njega zahteva da ispravi sve greske ili neispunjene
obaveze prema ugovoru, koji ozbiljno uticu na blagovremeno izvrsenje
radova;

»>(c) lzvoda€ odbija ili prenebregava da obavi administrativhe duznosti date od
strane Nadzornog organa;

»64.6. U slu€aju prekida:
»(a) Nadzorni organ sastavlja lzvestaj o obavljenom poslu od strane lzvodac¢a

-Clan 68: ReSavanje sporova

»68.1 Stranke ¢e se potruditi da sporazumno reSe sporove u vezi ugovora, koji se

medu njima pojave, ili se pojave izmedu Nadzornog organa i Izvodaca.
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Hvala na pazn

Mr. Srdan Topalovié
Pomoc¢nik glavnog inzenjera, MISP

stopalovic@misp-serbia.rs

WWW.misp-serbia.rs
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