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Obaveze Korisnika



Obaveze Korisnika 

1. Obaveze pre izgradnje objekta/sistema

2. Obaveze tokom gradnje objekta/sistema

3. Obaveze posle izgradnje objekta/sistema



Obaveze pre izgradnje objekta/sistema

• Učešće na stalnoj konferenciji gradova- aktivan pristup

• Priprema dokumentacije i neophodnih dozvola

• Vrednovanje – SLAP

• Podrška izboru projekta

• Potpisivanje pisma saradnje



Obaveze u toku izgradnje objekta/sistema

Formiranje JKP Praćenje izgradnje 

objekta



Obaveze u toku izgradnje objekta/sistema

• Kontakt između projektanta – nadzora

• Redovno prisustvo na sastancima svih nivoa

• Praćenje kvaliteta radova

• Praćenje dinamike radova

• Praćenje realizacije čitavog ugovora (sva korespodencija ide i 

prema Korisniku)

• Nije dopuštena direktna komunikacija između Korisnika i 

izvođača

• Priprema za prijem objekta

Praćenje izgradnje 

objekta



Privremeni prijem objeta
• Korisnik učestvuje kao aktivan član u privremenom prijemu 

objekta (Provisional Acceptance)

• Određuje sastav ekipe za obuku upravljanja obektom

• Preuzima upravljanje objektom

• Učestvuje u prećenju stanja na objektu i eventualnim 

otklanjanjem nedostataka u Defect periodu

• Učestvuje u konačnom primanju objekta nakon zavrsetka Defect 

perioda i otklanjanja svih nedostataka



Obaveze posle izgradnje objekta/sistema

• Samostalno upravlja objektom



Hvala na pažnji!

Mr. Miroslav Tomin

Chief Resident Engineer

+381 63 452 293
mtomin@misp-serbia.rs
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