Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Projekat finansira Evropska unija

. ‘ . Gradimo zajedno za buduénost

DELEGIRANJE DUZNOSTI NADZORA PREMA ODREDBAMA
UGOVORA O IZGRADNJI EU - CLAN 5.2

Ugovor o “Regionalnom projektu o upravljanju évrstim otpadom” - Sremska Mitrovica/Sabac
EuropeAid/129218/C/WKS/RS

Narucilac
Delegacija Evropske unije;
Vladimira Popovic¢a 40; Avenija 19a, 11070 Novi Beograd; Srbija
Tel: +381.11.3083200; Fax: +381.11.3083201

Nadzor: Konzorcijum

EPTISA (Spanija), Royal Haskoning B.V. i VNG International B.V. (Holandija),

SediSte Nadzora

Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Koste Glavini¢a 2/3, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: +381.11.369 09 87, +381.11. 369 09 95; Fax: +381.11.265 03 85

Nadzorni tim

1. Voda tima Cok van Schooten TL

2. Glavni inzenjer Hristo Grozdev CE

3. Zamenik glavnog inZenjera Srdan Topalovié DCE
4. Glavni nadzor Miroslav Tomin CRE
5. Nadzor na gradilistu TBA RE

6. Pomoc¢nik nadzora na gradilistu TBA ARE 1
7. Pomocnik nadzora na gradilistu Milorad Isi¢ ARE 2
8. Sekretarica Mirjana Kovacevi¢ MK
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Program podrske razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Projekat finansira Evropska unija

Clan Opis Duznosti nadzora Ovlaséenja preneta na

4.1 Komunikacija/Prepiska Prijem i slanje prepiske ili Glavnog inzenjera i zamenika
imenovanje lica koja ce glavnog inZenjera
pripremiti dokumenta/prepisku.

5.1 Nadzor Od nadzora se zahteva da Glavnog inzenjera u
izvrSava duznosti navedene u konsultaciji sa Vodjom tima
Opstim i Posebnim uslovima,
pribavi odredeno odobrenje od
narucioca pre nego $to da
nalog da se izvrSe izmene,
kojima bi se povecala
ugovorena cena ili produzio
rok.

5.2 Predstavnik nadzora Imenovanje predstavnika Glavnog inzenjera
nadzora. Od nadzora se
zahteva da obavesti Ugovorne
strane o prenosu svih njegovih
ovlascenja

6. Prenos ugovornih obaveza Davanje uputstava izvodacu u Glavnog inZzenjera
vezi sa njegovim obavezama i
pruzanje pomoci naruciocu
oko pripreme uputstava.

7.2 Podugovaranje Saglasnost sa odlukom Glavni nadzor u vezi sa
izvodaga da angaZuje uputstvima narucioca i na
podugovarace radova i pomoé glavnog inZenjera
naruciocu da pripremi
uputstva.

8.1 Dostavljanje crteza Nadzor predaje sve crteze i Glavni nadzor u konsultaciji sa
dokumenta u roku od 30 dana. zamenikom glavnog inZenjera

8.3 Detalji administrativnog Nadzor moZe da izda upravno Glavni nadzor

naloga reSenje i crteZze i dokumenta
koja su vezana za njega.

9.1 Pravo pristupa gradilistu Daje uputstva izvodacu o Glavni nadzor u vezi sa
pristupu gradiliStu i pomaze uputstvima narucioca i na
naruciocu da pripremi glavnog inZenjera
uputstva.

10 Pomo¢ kod lokalnih propisa Pomo¢ naruciocu u Zamenika glavnog nadzora i
izvrSavanju duznosti na nadzor na gradilistu

11 Odlozeno plaéanje Pomo¢ naruciocu u izvrSenju Glavnog inzenjera u vezi sa

radnicima izvodaca radova funkcije informacijama od nadzora na
gradilistu

12.6 Poverljivi podaci Informacije koje su u razumnoj Glavnog inZzenjera
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Clan Opis Duznosti nadzora Ovlascenja preneta na
meri trazene, a kojima se
potvrduje usaglasenost
izvodacCa sa Ugovorom.
12.8 Vidljivost finansiranja EU Pomo¢ naruciocu u Glavni nadzor da potvrdi
izvrSavanju zahteva prikladnost primene zahteva
EU
12a Proracun izvodaca Ako ugovorni uslovi navode da = Glavnog inZenjera u
se od izvodaca zahteva konsultaciji sa jedinicom za
proracun ili deo proracuna implementaciju projekta i
radova, nadzor ¢e proceniti, struénjacima koji su vezani za
dati komentar i izvestiti Program podrske razvoju
narucioca i korisnika o infrastrukture lokalne
potpunosti i tehnickoj samouprave
ispravnosti dokumenata
131 Saglasnost predstavnika Nadzor odobrava, a moze i da Glavnog inzenjera
izvodaca radova povuce svoju saglasnost o
predloZzenom predstavniku
izvodaca
14.1 Radnici izvodaca radova Nadzor moze da da uputstvo o Nadzor na gradilistu
povla€enju neodgovarajucih
radnika izvodaca
15 Bankarska garancija za Pomo¢ naruciocu u izvrSenju Glavnog inZzenjera u vezi sa
valjano izvrSenje posla funkcije informacijama od nadzora na
gradilistu
16 Osiguranje Pomo¢ naruciocu u izvrSenju Zamenika glavnog inZenjera
funkcije
17 Program realizacije Nadzor daje odobrenje u roku Glavni nadzor
zadataka od 10 dana i moze da
kontroliSe predlozeni program
Izvodaca
18 Detaljna analiza cene Nadzor daje komentare i Zamenika glavnog inZenjera
koStanja i gotovinski tok odobrenje za predlozeni
gotovinski tok izvodaca na
osnovu programa i detaljne
analize troSkova
19 Crtezi izvodaca Nadzor procenjuje, daje Glavni nadzor i nadzor na
komentare i izvesStava gradilistu
narucioca i korisnika o
potpunosti i tehnickoj
ispravnosti dokumenata
21 Izuzetni rizici Od nadzora se zahteva da Glavnog inzenjera uz pomoé

proceni materijale koje je

glavnog nadzora i nadzora na
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Clan

Opis

Duznosti nadzora

Ovlaséenja preneta na

predstavio izvodac i pripremi
izvestaj kako bi dobio posebno
odobrenje od narucioca pre
nego $to da uputstvo za bilo
kakvu izmenu. Nastavlja da
radi u skladu sa ovim ¢lanom u
meri u kojoj je dole navedeno:

— konsultuje se sa svakom
stranom i nastoji da
postigne dogovor,

— preporucuje naruc€iocu da
odobri fer odredbe,

— radi na odobrenju i kada
je ovlaséen od narucioca
izdaje obaveStenje o
uslovima sa detaljima

gradiliStu u konsultaciji sa
korisnikom i Vodom tima

22.4

Bezbednost na gradilistu

Od inzenjera se trazi da pribavi
odredeno odobrenje od
poslodavca pre nego Sto da
uputstva za bilo kakvu
promenu, kojom hi se
povecala ugovorena cena ili
dodelilo produzenje roka.

Nadzor na gradilistu

24

Ometanje saobracaja

Izvodal obavestava nadzor o
svim posebnim merama koje
namerava da preduzme pre
nego Sto ih sprovede.

Nadzor na gradilistu

25

Vodovi i cevovodi

Za sve radove koji su u vezi sa
vodovima i cevovodima
potrebno je ovlas¢enje
nadzora.

Nadzor na gradiliStu

26

Obelezavanje/lskolCavanje

Nadzor treba da obavesti
izvodaca o originalnim
tatkama, stavovima i stepenu
pozivanja ako nisu veé
navedeni u Ugovoru.

Provera svih
obelezavanja/iskol€avanja ili
bilo koje linije ili nivoa od
stranje nadzora ne oslobadja
ni na koji nacin izvodaca
odgovornosti za tacnost
navedenog.

Nadzor na gradilistu

29

Privremeni radovi

Od izvodaca se zahteva da

Nadzor na gradilistu u
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Clan Opis Duznosti nadzora Ovlaséenja preneta na
dostavi proradun svih konsultaciji sa glavnim
priviemenih radova. nadzorom

30 Studija o ispitivanju zemljista | Izvodac stavlja na Nadzor na gradilistu u
raspolaganje nadzoru osoblje i konsultaciji sa glavnim
opremu za izvodenje premera nadzorom.
zemljita koje nadzor smatra u
prihvatljivoj meri neophodnim.

31 Preklapanja ugovora Izvodal u skladu sa zahtevima | Nadzor na gradili§tu nakon
nadzora omogucava, u pisane saglasnosti korisnika i
razumnoj meri, drugim uputstava od narucioca
izvodacima koje angazuje
narucilac da sa svojim
radnicima izvr§e posao

33 Nalozi za pocetak izvodenja Narucilac treba da izvodaCu da | Zamenika glavnog inzenjera

radova obavestenje o datumu pocetka nakon konsultacije sa
radova u roku od 180 dana. jedinicom za implementaciju
Pre nego $to da ovakvo projekta
obavestenje, nadzor pomaze
naruciocu da utvrdi datum
zapocinjanja radova uz
proveru svih dokumenata koja
su trazena od lzvodaca.
35.3 Produzetak perioda U roku od 30 dana od prijema Glavnog inzenjera nakon
realizacije zadataka detaljnog zahteva izvodaca, konsultacije sa jedinicom za
nadzor, u pisanoj formi implementaciju projekta i
obavesStava izvodaca, nakon naruciocem
pravovremene konsultacije sa
naruciocem i gde je potrebno,
izvodaem, da je odobren
produZetak roka za realizaciju
zadatka, kada za to postoji
osnovanost.

37 Izmene Nadzor ima ovlasc¢enje da izda Nadzor na gradilitu u
nalog za sve izmene u bilo konsultaciji sa jedinicom za
kom delu radova, koje su implementaciju projekta i
neophodne za odgovarajuci glavnim nadzorom i glavnim
zavrSetak i/ili funkcionisanje inZenjerom.
radova.

38 Prekid/Odlaganje Izvodag, prema nalogu Glavni nadzor u konsultaciji sa

nadzora, zaustavlja
napredovanje radova ili dela
radova na vremenski period i
na nacin koji nadzor smatra
neophodnim.

glavnim inzenjerom.
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39 Registar radova Nadzor vodi registar radova na | Nadzor na gradilistu
gradilistu.

41 Inspekcija i testiranje Izvodal obezbeduje Nadzor na gradilistu u
pravovremeno snabdevanje konsultaciji sa glavnim
gradilista komponentamai nadzorom i pomochicima
materijalima uz sva potrebna
dokumenta, &ime se
omogucéava nadzoru da
nastavi prema planu sa
prijemom komponenata i
materijala

42 Vlasnistvo nad pogonom i Nadzor pomaze naruciocu da Nadzor na gradili$tu uz
materijalima preduzme odgovaraju¢e mere, odobrenje glavnog nadzora

koje smatra prikladnim, kako bi
se obezbedilo vlasnistvo nad
takvim pogonom, privremenim
radovima, opremom i
materijalima i nadoknadili
troSkovi takvog rada izvodaca
u sluc€aju prekida ugovora.

43 Plac¢anja Pla¢anja izvodacu iznosa koji Nadzor na gradilistu da
dospevaju po svakoj pripremi kako bi se dobilo
priviemenoj situaciji i odobrenje od glavnog nadzora
kona&nom izvestaju o stanju i glavnog inZenjera pre nego
racuna koje izdaje nadzor Sto se posalje narudiocu.

49.1 Vrednovanje/procena radova = Nadzor merenjem utvrduje Nadzor na gradilidtu uz
stvarne koli¢ine radova koje je odobrenje glavnog nadzora
izveo izvodac,

50. Privremena Izvodacg dostavlja zahtev za Nadzor na gradilistu da
placanja/privremene placanje po priviemenim pripremi da se dobije
situacije situacijama nadzoru na kraju odobrenje od glavnog nadzora

svakog perioda navedenog u i glavnog inZenjera pre slanja
¢lanu 50 (7) u formi koju je naruciocu
odobrio nadzor

51 Konacni izvestaj o stanju Najkasnije 90 dana od Nadzor na gradiliStu, koji ¢e

racuna

izdavanja Potvrde o konaénom
prihvatanju radova navedene u
¢lanu 62, Izvoda¢ dostavlja
nadzoru nacrt kona&nog
izvesStaja o stanju racuna uz
prate¢a dokumenta kojima se
detaljno prikazuje vrednost
radova izvedenih u skladu sa
ugovorom.

da ga pripremi i poSalje na
obradu glavhom nadzoru i
glavnom inZenjeru pre slanja
naruciocu
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Clan Opis Duznosti nadzora Ovlaséenja preneta na
52 Direktno plaéanje Kada nadzor dobije zahtev od Nadzor na gradilistu, koji ¢e
podizvodacdima podizvodaca koji je propisno da ga pripremi i poSalje na
odobren prema ¢&lanu 7, a koji obradu glavhom nadzoru i
se odnosi na to da izvodac nije | glavhom inzenjeru pre slanja
ispunio svoje finansijske naruciocu

obaveze u meri u kojoj se one
odnose na podizvodaca,
nadzor obavestava izvodaca ili
da plati podizvodaca ili da ga
obavesti o razlozima zasto ne
treba da izvrsi placanje.

59 Potvrda o delimiénom Nadzor moZe da na zahtev Glavni nadzor uz pomoé
prihvatanju izvodaca i kada priroda radova nadzora na gradilistu.

to dozvoljava postupi prema
potvrdi o delimi¢nom
prihvatanju.

60 Privremeno prihvatanje Nadzor ¢e u roku od 30 dana Glavni nadzor uz pomoé
od prijema zahteva izvodaca nadzora na gradilistu.
bilo:

(a) izdati izvodacu potvrdu
o] privremenom

prihvatanju, a kopiju
dostaviti naruciocu,
navode¢i, gde je
potrebno,  njegove
uslove., bilo

(b) odbiti zahtev, pruzajuci
razloge i navodecdi
aktivnosti, koje se po
njegovom misljenju
traze od Izvodaca,
kako bi se izdala
potvrda.

61 Odgovornost za stetu Period odgovornosti za Stetu Nadzor na gradilistu
za sve stavke koje su
zamenjene ili obnovljene
pocece od datuma kada je
izvrSena zamena ili
obnavljanje na zadovoljstvo

nadzora.
64 Prekid od strane narucioca Ako se ugovor raskine prema Glavnog inZzenjera uz pomoé
ovoj klauzuli, od nadzora se glavnog nadzora.

trazi da odredi vrednost
radova izvedenih od strane
izvodaca i svih iznosa koji se
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duguje izvodacu i da u skladu
sa tim izda potvrdu o pla¢anju.

68 Resavanje sporova Kada nastane spor, Ugovorna Glavnog inzenjera u

strana o tome obavestava konsultaciji sa Vodjom tima
drugu ugovornu stranu u
pisanom obliku, navodeci svoj
stav prema sporu i reSenje
koje predvida i zahteva
sporazumno reSavanje spora.
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