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DELEGIRANJE DUŢNOSTI NADZORA PREMA ODREDBAMA 

UGOVORA  O IZGRADNJI  EU - ČLAN 5.2 

 
Ugovor o “Regionalnom projektu o upravljanju čvrstim otpadom” - Sremska Mitrovica/Šabac  

EuropeAid/129218/C/WKS/RS 

 
 

                           
Naručilac 
 

Delegacija Evropske unije;  
Vladimira Popovića 40; Avenija 19a, 11070 Novi Beograd; Srbija  
Tel: +381.11.3083200; Fax: +381.11.3083201 

 
Nadzor: Konzorcijum 
 
EPTISA (Španija), Royal Haskoning B.V. i VNG International B.V. (Holandija), 

 
Sedište Nadzora  

 
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave 
Koste Glavinića 2/3, 11000 Beograd, Srbija 
Tel.: +381.11.369 09 87, +381.11. 369 09 95; Fax: +381.11.265 03 85 

 
Nadzorni tim 
 
1. Vođa tima       Cok van Schooten TL 
2. Glavni inženjer      Hristo Grozdev  CE 
3. Zamenik glavnog inženjera     Srđan Topalović DCE 
4. Glavni nadzor      Miroslav Tomin  CRE 
5. Nadzor na gradilištu      TBA   RE 
6. Pomoćnik nadzora na gradilištu    TBA   ARE 1 
7. Pomoćnik nadzora na gradilištu    Milorad Isić  ARE 2 
8. Sekretarica       Mirjana Kovačević MK 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

4.1 Komunikacija/Prepiska Prijem i slanje prepiske ili 
imenovanje lica koja ce 
pripremiti dokumenta/prepisku.  

Glavnog inženjera i zamenika 
glavnog inženjera 

5.1 Nadzor Od nadzora se zahteva da 
izvršava  dužnosti navedene u 
Opštim i Posebnim uslovima, 
pribavi određeno odobrenje od 
naručioca pre nego što da 
nalog da se izvrše izmene, 
kojima bi se povećala 
ugovorena cena ili produžio 
rok.  

Glavnog inženjera u 
konsultaciji sa Vodjom tima 

5.2 Predstavnik nadzora Imenovanje predstavnika 
nadzora. Od nadzora se 
zahteva da obavesti Ugovorne 
strane o prenosu svih njegovih 
ovlašćenja  

Glavnog inženjera 

6. Prenos ugovornih obaveza Davanje uputstava izvođaču u 
vezi sa njegovim obavezama i 
pružanje pomoći naručiocu 
oko pripreme uputstava.  

Glavnog inženjera 

7.2 Podugovaranje Saglasnost sa odlukom 
izvođača da angažuje 
podugovarače radova i pomoć 
naručiocu da pripremi 
uputstva.  

Glavni nadzor u vezi sa 
uputstvima naručioca i na 
glavnog inženjera   

8.1 Dostavljanje crteža Nadzor predaje sve crteže i 
dokumenta u roku od 30 dana. 

Glavni nadzor u konsultaciji sa 
zamenikom glavnog inženjera  

8.3 Detalji administrativnog 
naloga 

Nadzor može da izda upravno 
rešenje i crteže i dokumenta 
koja su vezana za njega.  

Glavni nadzor 

9.1 Pravo pristupa gradilištu  Daje uputstva izvođaču o 
pristupu gradilištu i pomaže 
naručiocu da pripremi 
uputstva. 

Glavni nadzor u vezi sa 
uputstvima naručioca i na 
glavnog inženjera  

10 Pomoć kod lokalnih propisa Pomoć naručiocu u 
izvršavanju dužnosti 

Zamenika glavnog nadzora i 
na nadzor na gradilištu 

11 Odloženo plaćanje 
radnicima izvođača radova 

Pomoć naručiocu u izvršenju 
funkcije  

Glavnog inženjera u vezi sa 
informacijama od nadzora na 
gradilištu 

12.6 Poverljivi podaci Informacije koje su u razumnoj Glavnog inženjera 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

meri tražene, a kojima se 
potvrđuje usaglašenost 
izvođača sa Ugovorom. 

12.8 

 
 

Vidljivost finansiranja EU  Pomoć naručiocu u 
izvršavanju zahteva 

Glavni nadzor da potvrdi 
prikladnost primene zahteva 
EU  

12a Proračun izvođača Ako ugovorni uslovi navode da 
se od izvođača zahteva 
proračun ili deo proračuna 
radova, nadzor će proceniti, 
dati komentar i izvestiti 
naručioca i korisnika o 
potpunosti i tehničkoj 
ispravnosti dokumenata  

Glavnog inženjera u 
konsultaciji sa jedinicom za 
implementaciju projekta i 
stručnjacima koji su vezani za 
Program podrške razvoju 
infrastrukture lokalne 
samouprave 

13.1 Saglasnost predstavnika 
izvođača radova 

Nadzor odobrava, a može i da 
povuče svoju saglasnost o 
predloženom predstavniku 
izvođača  

Glavnog inženjera 

14.1 Radnici izvođača radova Nadzor može da da uputstvo o 
povlačenju neodgovarajućih 
radnika izvođača 

Nadzor na gradilištu 

15  Bankarska garancija za 
valjano izvršenje posla 

Pomoć naručiocu u izvršenju 
funkcije 

Glavnog inženjera u vezi sa  
informacijama od nadzora na 
gradilištu 

16 Osiguranje Pomoć naručiocu u izvršenju 
funkcije  

Zamenika glavnog inženjera 

!7 Program realizacije 
zadataka 

Nadzor daje odobrenje u roku 
od 10 dana i može da 
kontroliše predloženi program 
Izvođača  

Glavni nadzor 

18 Detaljna analiza cene 
koštanja i gotovinski tok 

Nadzor daje komentare i 
odobrenje za predloženi 
gotovinski tok izvođača na 
osnovu programa i detaljne 
analize troškova   

Zamenika glavnog inženjera 

19 Crteži izvođača  Nadzor procenjuje, daje 
komentare i izveštava 
naručioca i korisnika o 
potpunosti  i tehničkoj 
ispravnosti dokumenata 

Glavni nadzor i nadzor na 
gradilištu 

21 Izuzetni rizici Od nadzora se zahteva da 
proceni materijale koje je 

Glavnog inženjera uz pomoć 
glavnog nadzora i nadzora na 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

predstavio izvođač i pripremi 
izveštaj kako bi dobio posebno 
odobrenje od naručioca pre 
nego što da uputstvo za bilo 
kakvu izmenu.  Nastavlja da 
radi u skladu sa ovim članom u 
meri u kojoj je dole navedeno:    

 konsultuje se sa svakom 
stranom i nastoji da 
postigne dogovor, 

 preporučuje naručiocu da 
odobri fer odredbe, 

 radi na odobrenju i kada 
je ovlašćen od naručioca 
izdaje obaveštenje o 
uslovima sa detaljima   

gradilištu u konsultaciji sa 
korisnikom i Vođom tima 

22.4 Bezbednost na gradilištu Od inženjera se traži da pribavi 
određeno odobrenje od 
poslodavca pre nego što da 
uputstva za bilo kakvu 
promenu, kojom bi se 
povećala ugovorena cena ili 
dodelilo produženje roka.  

Nadzor na gradilištu 

24 Ometanje saobraćaja Izvođač obaveštava nadzor o 
svim posebnim merama koje 
namerava da preduzme pre 
nego što ih sprovede.  

Nadzor na gradilištu 

25 Vodovi i cevovodi  Za sve radove koji su u vezi sa 
vodovima i cevovodima 
potrebno je ovlašćenje 
nadzora.  

Nadzor na gradilištu 

26 Obeležavanje/Iskolčavanje Nadzor treba da obavesti 
izvođača o originalnim 
tačkama, stavovima i stepenu 
pozivanja ako nisu već 
navedeni u Ugovoru.   

Provera svih 
obeležavanja/iskolčavanja ili 
bilo koje linije ili nivoa od 
stranje nadzora ne oslobadja 
ni na koji način izvođača  
odgovornosti za tačnost 
navedenog.  

Nadzor na gradilištu 

29 Privremeni radovi Od izvođača se zahteva da Nadzor na gradilištu u 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

dostavi proračun svih 
privremenih radova. 

konsultaciji sa glavnim 
nadzorom 

30 Studija o ispitivanju zemljišta Izvođač stavlja na 
raspolaganje nadzoru osoblje i 
opremu za izvođenje premera 
zemljišta koje nadzor smatra u 
prihvatljivoj meri neophodnim. 

Nadzor na gradilištu u 
konsultaciji sa glavnim 
nadzorom. 

31 Preklapanja ugovora Izvođač u skladu sa zahtevima 
nadzora  omogućava, u 
razumnoj meri, drugim 
izvođačima koje angažuje 
naručilac da sa svojim 
radnicima izvrše posao   

Nadzor na gradilištu nakon 
pisane saglasnosti korisnika i 
uputstava od naručioca  

33 Nalozi za početak izvođenja 
radova  

Naručilac treba da izvođaču da 
obaveštenje o datumu početka 
radova u roku od 180 dana. 
Pre nego što da ovakvo 
obaveštenje, nadzor pomaže 
naručiocu da utvrdi datum 
započinjanja radova uz 
proveru svih dokumenata koja 
su tražena od Izvođača.   

Zamenika glavnog inženjera 
nakon konsultacije sa   
jedinicom za implementaciju 
projekta 

35.3 Produžetak perioda 
realizacije zadataka 

U roku od 30 dana od prijema 
detaljnog zahteva izvođača, 
nadzor, u pisanoj formi 
obaveštava izvođača, nakon 
pravovremene konsultacije sa 
naručiocem i gde je potrebno, 
izvođačem, da je odobren 
produžetak roka za realizaciju 
zadatka, kada za to postoji 
osnovanost.    

Glavnog inženjera nakon 
konsultacije sa jedinicom za 
implementaciju projekta  i 
naručiocem 

37 Izmene Nadzor ima ovlašćenje da izda 
nalog za sve izmene u bilo 
kom delu radova, koje su 
neophodne za odgovarajući 
završetak i/ili funkcionisanje 
radova.   

Nadzor na gradilištu u 
konsultaciji sa jedinicom za 
implementaciju projekta i 
glavnim nadzorom i glavnim 
inženjerom. 

38 Prekid/Odlaganje Izvođač, prema nalogu 
nadzora, zaustavlja 
napredovanje radova ili dela 
radova na vremenski period i 
na način koji nadzor smatra 
neophodnim.  

Glavni nadzor u konsultaciji sa 
glavnim inženjerom. 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

39 Registar radova Nadzor vodi registar radova na 
gradilištu. 

Nadzor na gradilištu  

41 Inspekcija i testiranje Izvođač obezbeđuje 
pravovremeno snabdevanje 
gradilišta komponentama i 
materijalima uz sva potrebna 
dokumenta, čime se 
omogućava nadzoru da 
nastavi prema planu sa 
prijemom komponenata i 
materijala   

Nadzor na gradilištu u 
konsultaciji sa glavnim 
nadzorom i pomoćnicima 

42 Vlasništvo nad pogonom i 
materijalima 

Nadzor pomaže naručiocu da 
preduzme odgovarajuće mere, 
koje smatra prikladnim, kako bi 
se obezbedilo vlasništvo nad  
takvim pogonom, privremenim 
radovima, opremom i 
materijalima i nadoknadili 
troškovi takvog rada izvođača 
u slučaju prekida ugovora.  

Nadzor na gradilištu uz 
odobrenje glavnog nadzora 

43 Plaćanja  Plaćanja izvođaču iznosa koji 
dospevaju po svakoj 
privremenoj situaciji i 
konačnom izveštaju o stanju 
računa koje izdaje nadzor   

Nadzor na gradilištu da 
pripremi kako bi se dobilo 
odobrenje od glavnog nadzora 
i glavnog inženjera pre nego 
što se pošalje naručiocu. 

49.1 Vrednovanje/procena radova Nadzor merenjem utvrđuje  
stvarne količine radova koje je 
izveo izvođač,  

Nadzor na gradilištu uz 
odobrenje glavnog nadzora 

50. Privremena 
plaćanja/privremene 
situacije 

Izvođač dostavlja zahtev za 
plaćanje po privremenim 
situacijama nadzoru na kraju 
svakog perioda navedenog u 
članu  50 (7) u formi koju je 
odobrio nadzor 

Nadzor na gradilištu da 
pripremi da se dobije  
odobrenje od glavnog nadzora 
i glavnog inženjera pre slanja 
naručiocu 

51 Konačni izveštaj o stanju 
računa 

Najkasnije 90 dana od 
izdavanja Potvrde o konačnom 
prihvatanju radova navedene u 
članu 62, Izvođač dostavlja 
nadzoru nacrt konačnog 
izveštaja o stanju računa uz 
prateća dokumenta kojima se 
detaljno prikazuje vrednost 
radova izvedenih u skladu sa 
ugovorom.    

Nadzor na gradilištu, koji će  
da ga pripremi i pošalje na 
obradu glavnom nadzoru i 
glavnom inženjeru pre slanja 
naručiocu 
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

52 Direktno plaćanje 
podizvođačima 

Kada nadzor dobije zahtev od 
podizvođača koji je propisno 
odobren prema članu 7, a koji 
se odnosi na to da izvođač nije 
ispunio svoje finansijske 
obaveze u meri u kojoj se one 
odnose na podizvođača, 
nadzor obaveštava izvođača ili 
da plati podizvođača ili da ga 
obavesti o razlozima zašto ne 
treba da izvrši plaćanje.   

Nadzor na gradilištu, koji će  
da ga pripremi i pošalje na 
obradu glavnom nadzoru i 
glavnom inženjeru pre slanja 
naručiocu 

59 Potvrda o delimičnom 
prihvatanju 

Nadzor može da na zahtev 
izvođača i kada priroda radova 
to dozvoljava postupi prema 
potvrdi o delimičnom 
prihvatanju. 

Glavni nadzor uz pomoć 
nadzora na gradilištu.  

 

60 Privremeno prihvatanje Nadzor će u roku od 30 dana 
od prijema zahteva izvođača 
bilo:   

(a) izdati izvođaču potvrdu 
o privremenom 
prihvatanju,  a kopiju 
dostaviti naručiocu, 
navodeći, gde je 
potrebno, njegove 
uslove., bilo 

(b) odbiti zahtev, pružajući 
razloge i navodeći 
aktivnosti, koje se po 
njegovom mišljenju 
traže od Izvođača, 
kako bi se izdala 
potvrda.     

Glavni nadzor uz pomoć 
nadzora na gradilištu.  

 

61 Odgovornost za štetu Period odgovornosti za štetu 
za sve stavke koje su 
zamenjene ili obnovljene 
počeće od datuma kada je 
izvršena zamena ili 
obnavljanje na zadovoljstvo 
nadzora.   

Nadzor na gradilištu 

64 Prekid od strane naručioca Ako se ugovor raskine prema 
ovoj klauzuli, od nadzora se 
traži da odredi vrednost 
radova izvedenih od strane 
izvođača i svih iznosa koji se 

Glavnog inženjera uz pomoć 
glavnog nadzora.  
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Član Opis Duţnosti nadzora Ovlašćenja preneta na  

duguje izvođaču i da u skladu 
sa tim izda potvrdu o plaćanju.    

68 Rešavanje sporova Kada nastane spor, Ugovorna 
strana o tome obaveštava 
drugu ugovornu stranu u 
pisanom obliku, navodeći svoj 
stav prema sporu i rešenje 
koje predviđa i zahteva 
sporazumno rešavanje spora.  

Glavnog inženjera u 
konsultaciji sa Vodjom tima 

 
 
 


