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«Jedinicu za Implementaciju Projekta (JIP) formira Benefitor koji
zastupa Investitora prema republickim zakonima.

« JIP je odgovorna za pripremu i tehnicko sprovodenje Projekta i
direktno suradjuje sa Nadzorom na Ugovoru.

 JIP €ini tim strucnog i kvalifikovanog osoblja koji, uz tehnicku
pomo¢ (Technical Assistance) izabrane konsultantske kucée, ucestvuje
u sve faze Projekta.
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 Formiranje JIP je jedan od uslova da sve faze Projekta budu
sprovedene struc¢no i kvalitetno, da se Projekat zavrsi u odredenom
roku i bude kontrolisan svo vreme trajanja.

* To je i jedan od zahteva zajmodavca, kada je u pitanju finansiranje
Projekata iz EUD kako i krediti banaka (EIB, EBRD....).
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FAZE PROJEKTA:

Planiranje

Priprema Tenderske dokumentacije
Obezbedjivanje svih Dozvola | Lokacija
Sprovodenje Tenderske procedure
Pracenje sprovodenja Ugovora
TehniCka i finansijska kontrola Projekta
Primopredaja radova/opreme
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> Planiranje 1 Pripremne Aktivnosti

Ova faza Projekta je veoma bitna zbog izrade Procurement Plan-a,
koji treba da obezbedi sve dalje faze Projekta, prikazane kroz rokove |
datume, i to za:

izradu tehniCke/projektne dokumentacije,
izradu tenderske dokumentacije,
sprovodenje dobavljana svih dozvola,
izvodenje radova | preuzimanje objekata.

U zavisnosti od vrste Projekta, razlikuje se i ucesce JIP u delu
izrade tehniCke dokumentacije.
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»Priprema Tenderske dokumentacije

U ovoj fazi Projekta JIP uCestvuje u izradi tehni€kog dela dokumentacije
(VOL 3, 4 i 5: TehniCke specifikacije, Predmer i predracun radova i Crtezi)
| zajedno sa TA priprema opSte delove tenderske dokumentacije (VOL 1 |
2: Instrukcije za ponudace i Ugovor).

 Priprema dokumentacije za krajne Dozvele je zadatak JIP u ovoj fazi
Projekta.
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» Pracenje sprovodenja Ugovora

« JIP aktivho ucCestvuje u pracenju sprovodenja Ugovora redovnim
obilaskom gradiliSta/terena, sa izabranim Nadzornim organom. Odrzava
redovne sastanke (nedeljne, mesecne), prati napredovanje
radova/dostavu opreme i u€estvuje u pripremi eventualnin Aneksa
ugovora.

 JIP saraduje sa Nadzorom u pripremi za Investitora, tromesecne
izvestaje o napretku izvodenja radova /dostave opreme.

» Takode, uz predlog Nadzora, predlaze Poslodavcu/Investitoru
eventualno produzenje roka izvodenja radova /dostave opreme.
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» TehnicCka i finansijska kontrola Projekta

« Sve vreme trajanja Projekta JIP sprovodi tehnicku i finansijsku
kontrolu izvedenih radova, vrsi pregled | proverava privremene
mesecne situacije (koje je overio Nadzorni organ).

« Priprema, uz pomic Nadzora, detaljan prikaz potreba za dodatno
kofinansiranje (ukoliko se pojavi potreba)

« Koordinira proces obezbedjivanja dodatnih kofinanciranja sa svim
relevantnim ustanovama.
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» Primopredaje radova /opreme

* Po zavrsetku radova JIP vrsi pregled koncane situacije, uc¢estvuje u
pregledu izvedenih radova i sastavljanju konacnhog obracuna.

« JIP daje predlog Investitoru za preuzimanje radova, bankovne i ostale
garancije i sa Nadzorom oznacava pocetak DNP.

«ZavrSetkom svih faza Projekta prestaje potreba za daljim postojanim
angazovanjem Nadzora.

* Nakon konacne primopredaje radova JIP ¢e obavestiti sve strane i ce
nakon toga biti rasformiran ili angazovana na drugom Investicionom
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Hvala na pazn

Hristo Grozdev

Glavni inzenjer, MISP
hgrozdev@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs
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